

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č: 3029H1160032

I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Jana Chmelová, investiční referentka

2) Zhotovitel:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

IČ: 45308616, DIČ: CZ 45308616

Se sídlem: Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

Zastoupena Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, č. ú: XXXXXXXXXX

Kontakt: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Šantavý

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických
– architektonická část: Ing. arch. Tomáš Šantavý

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických
– zahradně krajinařská část: Ing. arch. Tomáš Šantavý

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“

Dodatek č. 2 upravuje termín předání díla „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“

III.

Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na upravení části bodu B/ takto:

B/ dokončení a předání předmětu díla:

- I. Etapa – kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána do 10. 12. 2016**

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2016 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 2 je zjištění nových archivních rešerší k zahradám zámku. Po zpracování těchto nových poznatků budou upřesněny požadavky na zpracovatele PD.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 30. 9. 2016

V Praze, dne 10. 10. 2016

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel
Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel, Projektový atelier
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.