

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č: 3029H1160032

I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Jana Chmelová, investiční referentka

2) Zhotovitel:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

IČ: 45308616, DIČ: CZ 45308616

Se sídlem: Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

Zastoupena Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, č. ú: XXXXXXXXXX

Kontakt: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Šantavý

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických
– architektonická část: Ing. arch. Tomáš Šantavý

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických
– zahradně krajinařská část: Ing. arch. Tomáš Šantavý

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III. a VI. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“

II.

Předmět smlouvy – určení díla (čl. II. smlouvy)

Předmětem díla je kompletní projektová dokumentace „NKP zámek Vimperk – Obnova zahrad, salla tereny a kamenného mostu“ zpracovaná ve třech stupních - PD pro stavební povolení PD pro provádění stavby a výkon činnosti autorského dozoru.

Dodatek č. 1 upravuje předmět díla a to rozšířením o vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby na akci „**NKP SZ Vimperk – úprava a odvodnění plochy podél severní hranice hospodářských budov a dolního zámku, snížení vlhkosti a oprava zdi podél místní komunikace**“

V rozsahu od parcely č. 372 včetně a navazující část parcely č. 357/1 po hlavní vstup do zámku na východní straně

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby bude zpracována v podrobnosti dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a bude obsahovat zejména:

A) V přípravné fázi

- geodetické zaměření (pata zdiva, úžlabí, vnější znaky inž. sítí, pozice sklepa)
- hydrogeologické rešerše
- aktuální zjištění inženýrských sítí

B) PD pro stavební povolení a pro provedení stavby

- podrobnou souhrnnou technickou zprávu
- výkaz výměr (oceněný a neoceněný)
- dopravní opatření
- řešení stávajícího veřejného osvětlení
- výkaz výměr a položkový rozpočet zpracované dle cenové soustavy ÚRS
- dokladovou část, která bude kromě jiného obsahovat kopie zápisů z konzultací rozpracovaného projektu s památkovým dohledem GmŘ a příslušných odborných složek
- projednání a zajištění příslušného povolení vydaného stavebním úřadem

Projektová dokumentace bude předána v 8 listinných vyhotoveních a dvakrát v elektronické podobě na CD/DVD (výkresy ve formátech .dwg a PDF, textová část ve formátech PDF a .doc, položkový rozpočet ve formátu PDF a .xls a .xml). Dokumenty z přípravné fáze budou předány 2x v listinném vyhotovení a 2x v elektronické podobě na CD/DVD.

III.

Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Dodatek č. 1 upravuje termín předání díla „NKP SZ Vimperk – úprava a odvodnění plochy podél severní hranice hospodářských budov a dolního zámku, snížení vlhkosti a oprava zdi podél místní komunikace“

zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy**

dokončení a předání předmětu díla:

ad A) nejpozději do 10. 10. 2016

ad B) Projektové práce

1) kompletní projektová dokumentace bude předána nejpozději do 15. 11. 2016

2) projednání a zajištění příslušného povolení do 31. 12. 2016

**IV.
Cena díla (článek VI. smlouvy):**

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:

920 000,-- Kč bez DPH + 193 200,-- Kč DPH = 1 113 200,-- Kč včetně DPH

(slovy jedenmilionjednotřinácttisícdvěstě korun českých)

Dodatkem č. 1 se celková cena díla zvyšuje o:

ad A) Přípravné práce 34 000,- Kč + 7 140,- Kč DPH = 41 140,- Kč včetně DPH

ad B) Projektové práce 150 800,- Kč + 31 668,-Kč DPH = 182 468,- Kč včetně DPH

Celková cena díla se dodatkem č. 1 zvyšuje o:

184 800,- Kč bez DPH + 38 808,- Kč DPH = 223 608,- Kč včetně DPH

(slovy: dvěštdvacettřítisícšestsetosm korun českých)

Celková částka bude vyfakturována ve dvou fakturách, za každou složku (ad A, ad B) bude vystavena samostatná faktura.

**V.
Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016 zůstávají v platnosti.
- 5.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je havarijní stav severní stěny dolního zámku.
- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 29. 8. 2016

V Praze, dne 29. 8. 2016

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
Ředitel

.....
Zhotovitel
Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel, Projektový atelier
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

DODATKOVÝ / ZMĚNOVÝ LIST č.1

Zakázka: „NKP zámek Vimperk – PD pro stavební povolení a pro provedení stavby“
Smlouva o dílo: SoD č.3029H1160032 ze dne 28.7.2016
Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1
Zhotovitel: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Změna: č. 1 **Datum:** 29.8.2016

Předmět /popis změny

Započtení víceprací – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „Úprava a odvodnění plochy podél severní hranice hospodářských budov a dolního zámku, snížení vlhkosti a oprava zdi podél místní komunikace“

Specifikace rozsahu:

Provedení geodetického zaměření stávajícího stavu (pata zdiva, úžlabí, vnější znaky inž. sítí, pozice sklepa veže. Osvětlení). Zpracování hydrogeologické rešerše a aktuální zjištění inženýrských sítí. Vyřešení odvodnění plochy podél severní hranice a severní stěny dolního zámku až po hlavní vstup do zámku. Zpracovat návrh na postup a práce ke snížení vlhkosti zdiv této severní stěny, návrh opravy a sanace zdiva severní stěny.

Cena:	Cena díla dle SOD:	920 000,- Kč bez DPH
	Více práce dle změnového listu č. 1	184 800,- Kč bez DPH
	Upravená cena díla	1 104 800,- Kč bez DPH
		232 008,- Kč DPH
		1 336 808,- Kč s DPH

Termíny: Viz smlouva o dílo

Ostatní ujednání: Odsouhlasený změnový list slouží jako podklad pro vypracování dodatku smlouvy

Zhotovitel:

Objednatel: