

DODATEK č. 1. SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 19.9.2017

který níže uvedeného dne, měsíce, roku
uzavřeli tito účastníci:

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: ing. Klára Hazuchová., pověřená vedením odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu: 728771/0100

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. Agist s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793

se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

zastoupený:

ve věcech smluvních: osobní údaje

ve věcech technických: osobní údaje

IČ: 29445671

DIČ: CZ 29445671

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: osobní údaje

dále jen zhotovitel

II.

- 1) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 19.9.2017 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Hlavní náměstí 18, 19, 20, a Sv. Ducha 2, 4, - zateplení dvorní fasády a výměna dveří do dvora**“.

III.

- 1) Účastníci tímto dodatkem Smlouvy nově mění a doplňují **čl. II. Předmět smlouvy** následujícím způsobem:

Úprava parametrů vchodových dveří:	- 14 115,47 Kč,
Výroba a montáž provizorních mříží:	+ 10 255,59 Kč,
Úprava balkonového zábradlí:	+ 19 070,00 Kč,
Změna materiálů v zimním období – varianta 2.:	+ 28 908,27 Kč
Změny stavby v průběhu stavby:	+175 413,35 Kč.

Předmět díla se mění a upravuje na základě změny uvedené ve stavebním deníku, zápisů z KD, a dílčích zápisů. Změna je odsouhlasena oběma smluvními stranami.

Na tyto více práce a méně práce jsou vypracovány změnové listy, které obsahují **dobavku a montáž stavebních prací** včetně cenové nabídky – položkové rozpočty. Jedná se o změnové listy ZL č. 1, 2, 3, 4b, 5.

- 2) Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově nahrazují původní znění **čl. IV. Cena díla**, bod. 1 smlouvy:

Cena SOD	2 775 600,00 Kč
Dodatek č. 1.	219 531,74 Kč
Cena SOD + Dod. 1.	2 995 131,74 Kč

Cena celkem bez DPH 2 995 131,74 Kč

Shora uvedená celková cena je uvedena bez DPH. Pro účtování DPH je stanovena sazba 15 %.

- 3) Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově nahrazují původní znění **čl. VI. Doba plnění**.

V souladu s čl. VII. Provádění díla, bod 5. se doba dokončení díla upravuje od 1. 4. 2018 do 30. 5. 2018, avšak souvisle maximálně 30 kalendářních dní od započetí a ukončení prací v tomto časovém rozmezí.

IV.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden s platností originálu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům beze zbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Přílohy: 1. Změnové listy č. ZL č. 1, 2, 3., 4b., 5. včetně rozpočtů

V Krnově dne 15.12.2017

osobní údaje

za objednatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová,
starostka města Krnova



osobní údaje

za zhotovitele
Ing. Jan Hojgr
jednatel společnosti