

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 09/08/2017

S předmětem plnění : „**Revoluční 54 – zateplení fasády rekonstrukce střechy Varhanářské školy**“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. **Město Krnov**

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. **AF Stav Krnov s.r.o.**

se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
zastoupený: Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek – jednatelé firmy
ve věcech smluvních: Osobní údaje

ve věcech technických: Osobní údaje

IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov
číslo účtu: Osobní údaje

dále jen zhotovitel

Předmětem smlouvy o dílo je realizace :

„Revoluční 54 – zateplení fasády rekonstrukce střechy Varhanářské školy“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 31.8. 2017 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem V. **Cena za dílo** a článkem VI. **Doba plnění.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č.1** v tomto rozsahu :

V. Cena za dílo

Smlouva o dílo – smluvní cena :	1.331.702,40 Kč
Dodatek č. 1 :	84.674,26 Kč
.....	
Celková cena díla bez DPH :	1.416.376,66 Kč
DPH 21 % :	297.439,10 Kč
Celková cena díla vč. DPH :	1.713.815,76 Kč

VI. Doba plnění

Termín dokončení díla a předání objednateli se posouvá z 30.11. 2017 na **21.12. 2017.**

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení **dotatku č.1** ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Krnově dne 14.12.2017



Objednatel:

osobní údaj

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

V Krnově dne 30.11.2017

Zhotovitel:

AF Stav Krnov s.r.o.
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36, 794 01 Krnov

osobní údaj

.....
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.