

Dodatek č. 4

**ke Smlouvě o dílo ze dne 31.7.2017
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.9.2017,
Dodatku č. 2 ze dne 4.12.2017
a Dodatku č. 3 ze dne 19.12.2017
(dále i jako Dodatek č. 4)**

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ 190 00

zaps. v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6556

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

jednající: Michal Altrichter, na základě plné moci

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 31.7.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/060 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Kosovská + 1**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 4

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku 4. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo snižuje o 112.086,52 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 13.677.777,00 Kč


Dodatek č. 1: 0,00 Kč

Dodatek č. 2: 0,00 Kč

Dodatek č. 3: 655.850,30 Kč

Dodatek č. 4: -112.086,52 Kč

Cena celkem: 14.221.540,78 Kč"



III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 19.12.2017

Jihlava: 19.12.2017





objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



Milan Arthenter
ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 
Tel: 286003600, Fax: 286003650



LC Kosovská + 1


Dodatek č. 1 - termín	0,00
Dodatek č. 2 - termín	0,00
Dodatek č. 3	655 850,30

Dodatek č. 4			
LC Kosovská	Investice	Recyklace - položky dle SOD - vícepráce	38 674,86
		Recyklace - položky dle sSOD - méněpráce	-67 678,28
LC Křižní	Investice	Recyklace - položky dle SOD - vícepráce	202 135,08
		Recyklace - položky dle sSOD - méněpráce	-285 218,18
Součet:			-112 086,52

LC Kosovská	investice	-29 003,42
LC Křižní	investice	-83 083,10
Součet:		-112 086,52

procento víceprací (§222, odst. 6)

cena ze smlouvy o dílo	13 677 777,00
dodatečné stavební práce (+)	240 809,94
dodatečné stavební práce (-)	352 896,46
součet	593 706,40
% víceprací	4,34




ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1
 Objekt: LC Kosovská - investice - recyklace

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-42 883,57	13 880,15	-29 003,42		4,671
5 Komunikace pozemní							-42 883,57	13 880,15	-29 003,42		4,671
21	221	567511141	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 10000 m2 <i>navýšení dle zaměření skutečného provedení plochy recyklace</i>	m2	225,620	33,00	157,93	7 287,53	7 445,46	0,000	0,000
22	221	567512142	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 10000 m2 <i>navýšení dle zaměření skutečného provedení plochy recyklace</i>	m2	225,620	30,00	175,98	6 592,62	6 768,60	0,000	0,000
23	585	585221100	cement struskoportlandský CEM II/A-S 42.5 R VL <i>navýšení dle zaměření skutečného provedení plochy recyklace a změna receptury laboratoří ze 4% na 6% cementu</i>	t	11,648	2 100,00	24 460,80	0,00	24 460,80	1,000	11,648
24	111	111625520	asfaltová směs použitelná za studena - kalt studený asfalt (bal. 25 kg) <i>odpočet celé položky, změna receptury recyklace po provedení sond a posouzení laboratoří</i>	kg	-6 977,142	9,70	-67 678,28	0,00	-67 678,28	0,001	-6,977
Celkem							-42 883,57	13 880,15	-29 003,42		4,671



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kosovská + 1
 Objekt: LC Křížní - investice - recyklace

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Místo: Revír 08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Chlubna
 Datum: 13.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-164 200,91	81 117,81	-83 083,10		27,294
5 Komunikace pozemní							-164 200,91	81 117,81	-83 083,10		27,294
34	221	567511141	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 10000 m2 <i>navýšení dle zaměření skutečného provedení plochy recyklace</i>	m2	1 318,560	33,00	922,99	42 589,49	43 512,48	0,000	0,000
35	221	567512142	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 10000 m2 <i>navýšení dle zaměření skutečného provedení plochy recyklace</i>	m2	1 318,560	30,00	1 028,48	38 528,32	39 556,80	0,000	0,000
36	585	585221100	cement struskoportlandský CEM II/A-S 42.5 R VL <i>navýšení dle zaměření skutečného provedení plochy recyklace a změna receptury laboratoří ze 4% na 6% cementu</i>	t	56,698	2 100,00	119 065,80	0,00	119 065,80	1,000	56,698
37	111	111625520	asfaltová směs použitelná za studena - kalt studený asfalt (bal. 25 kg) <i>odpočet celé položky, změna receptury recyklace po provedení sond a posouzení laboratoří</i>	kg	-29 403,936	9,70	-285 218,18	0,00	-285 218,18	0,001	-29,404
Celkem							-164 200,91	81 117,81	-83 083,10		27,294

