

DOHODA O NÁHRADĚ ŠKODY

(dále jen dohoda)

uzavřená mezi:

Vodohospodářské sdružení Turnov

dobrovolný svazek obcí registrovaný u KÚ LK

se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

zastoupený předsedou Rady sdružení VHS Turnov Ing. Milanem Hejdukem

IČ 49295934, DIČ CZ 49295934

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pob. v Liberci

Číslo účtu:

- jako investor

Město Rovensko pod Troskami

nám. prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami

zastoupené p. Jiřinou Bláhovou, starostkou města

IČO: 00276073

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu:

- jako poškozený

Preambule

Tato dohoda je uzavírána z důvodu poškození města Rovenska pod Troskami vzniklého hrubým nedodržením termínu realizace stavby „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“ a souvisejícími skutečnostmi při jejím provádění. Jedná se o postoupení smluvních sankcí od dodavatele stavebních prací poškozenému městu.

I.

Investor prohlašuje, že na základě stavebního povolení – Rozhodnutí - vydaného MÚ v Turnově odborem ŽP dne 31. 1. 2012 pod č.j.: OZP/11/4295/HOJ – R 4, Rozhodnutí – územní rozhodnutí vydaného MÚ v Turnově stavebním úřadem dne 25. 5. 2012 č.j.: SU/12/3134/HOI, Smlouvy o dílo ze dne 10.4.2014 uzavřené se společností EUROVIA CS, a.s Praha (dále jen „dodavatel stavby“) a dalších souvisejících dokladů realizoval prostřednictvím „dodavatele stavby“ na katastrech města Rovensko pod Troskami stavbu „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“ (dále jen „stavba“). Původní termín realizace „stavby“ byl na základě smlouvy o dílo stanoven na dobu 1. 4. 2014 – 31. 8. 2015.

II.

Investor dále prohlašuje, že při realizaci „stavby“ došlo k prodloužení termínu její realizace dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo podepsané dne 31. 8. 2015. Nově byl termín ukončení realizace „stavby“ stanoven na 25. 9. 2015. Důvodem prodloužení termínu byl navýšený rozsah prací nad rámec smlouvy o dílo (zejména kolize s vedením plynu v ulicích Tyršova a Revoluční a nutnosti řešení sanací podkladních vrstev komunikací).

III.

Obě strany shodně konstatují, že dokončená „stavba“ byla „dodavatelem stavby“ předána do užívání investorovi na základě protokolu o odevzdání a převzetí stavby sepsaného dne 10. 4. 2016 s tím, že na předaném díle bylo shledáno cca 600 vad a nedodělků, které byly ještě další 3 měsíce po tomto předání „stavby“ „dodavatelem stavby“ postupně odstraňovány. Uvedené skutečnosti potvrzují velké z prodlení „dodavatele stavby“ při realizaci díla a dále osvědčují,

že na předaném díle bylo dále pokračováno při realizaci značného množství identifikovaných vad a nedodělků.

IV.

Poškozený konstatuje, že nedodržením termínu realizace díla o téměř 8 měsíců a další činností „dodavatele stavby“ ve městě spojenou s odstraňováním vad a nedodělků vznikla situace, kde se po katastrofách města Rovensko pod Troskami pohybovaly stavební mechanismy a probíhaly stavební práce cca o jeden rok déle, než bylo původně dohodnuto ve smlouvě o dílo. Uvedená situace způsobila újmu a škody všem obyvatelům a návštěvníkům města a jeho okolí, majitelům firem i dalším živnostníkům a dodavatelům, kdy opakované objízdné trasy, zvýšená prašnost, značný hluk spojený s realizací stavby a následným odstraňováním vad a nedodělků, pohyb stavebních mechanismů a nedodělaná práce na površích komunikací neúměrnou dobu ovlivňovaly všechny přítomné a zúčastněné.

V.

Investor a poškozený se společně dohodli, že jako náhradu škody za nedodržení termínu realizace díla, tedy jako kompenzaci způsobené újmy celému městu a jeho okolí postoupí investor ve prospěch poškozeného smluvní sankce obdržené od „dodavatele stavby“ za nedodržení termínu realizace stavby. Jedná se o finanční plnění ve výši 6 918 tis. Kč, které bylo na základě zápisu v Protokolu o odevzdání a převzetí stavby ze dne 10.4.2016 poskytnuto investorovi „dodavatelem stavby“.

VI.

Výše uvedená kompenzace v částce 6 918 tis. Kč bude na základě této podepsané dohody investorem převedena na účet poškozeného uvedený v záhlaví této dohody do 30.10.2016.

VII.

Sepsání této dohody bylo schváleno na jednání RS VHS Turnov dne 23. 6. 2016 pod číslem usnesení: RS č. 75/2016.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každý účastník této smlouvy.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato dohoda byla sepsána ve vzájemné shodě, na základě pravdivých údajů, vážně míněné, svobodné a pravé vůle jednajících stran, prostě všeho nátlaku a donucení, a že podmínky této dohody nejsou podmínkami, které by bylo možno charakterizovat jako nápadně nevýhodné pro některou ze stran a jako takovou ji podepisují.

V Turnově dne 14. 10. 2016

.....
Jiřina Bláhová
starostka města Rovenska pod Tr.

.....
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov