



MUKUP005G4PZ

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2016/D/0053
 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1547/16
 Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-005

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Kuřim
 Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupený: Mgr. Ing. Drago Sukalovským, starostou


Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:
 Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního
 e-mail: kubova@kurim.cz; tel.: 777 072 934

IČO: 00281964
 DIČ: CZ00281964



Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,
 603 00 Brno

Pověření zaměstnanci:




(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PROVO, spol. s r.o.
 Hudcova 321/76, 612 00 Brno

Zastoupený: Blankou Bábkovou, jednatelkou
 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2911

IČO: 44012900
 DIČ: CZ44012900



(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo č. 2016/D/0053, uzavřená dne 3. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 2. 11. 2016 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 1. 3. 2017, jejímž předmětem je provedení díla:

„Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Úvodní ustanovení

Čl. 1. Doplňuje takto:

S ohledem na chybějící souhlas správce komunikace s uložení sítí v ulici Legionářská nebylo možné od září 2016 pokračovat v projekčních pracích, přičemž realizace díla tak byla na základě dohody zhotovitele a objednatele ze dne 30. 5. 2017 potvrzené „Zápisem o přerušení prací a odkladu plnění díla“ přerušena.

Jelikož odpadl důvod přerušení prací na díle, a to vydáním stanoviska spol. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje dne 26. 9. 2017, smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, jímž bude upravena lhůta pro dokončení a předání díla.

III. Doba a místo plnění

Čl. III. body 1. a 1.1. - 1.5 ve znění Dodatku č. 2 se nahrazují novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:

1.1 Termín zahájení prací: do 7-mi dnů od uzavření dodatku č. 3 k SOD

1.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole objednateli: do 3 měsíců od uzavření dodatku č. 3 k SOD

Zhotovitel současně předloží objednateli ke kontrole následující podklady:

- zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení
- zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území
- zpracovaný pasport dotčené zeleně
- výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh vodovodních a kanalizačních přípojek
- návrh koordinace prostorového uložení sítí
- harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí a stavby jiných investorů
- kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby, včetně „Souhrnné tabulky vlastníků nemovitostí H3“
- návrh výkresové části DÚR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.)
- doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové dokumentace DÚR v termínu do 10 dnů od obdržení návrhu PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

1.3 Termín předložení kompletní projektové dokumentace (DÚR, DSP a PS) včetně dokladové části a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. - útvaru vodohospodářského rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole:

nejpozději 4 týdny před odevzdáním PD

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 10 dnů od obdržení návrhu dokumentace (DÚR, DSP a PS).

1.4 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a pro provádění stavby (DÚR, DSP a PS):

do 5 měsíců od uzavření dodatku č. 3 k SOD

1.5 Autorský dozor bude ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi budoucím zhotovitelem stavby a objednatelem.

II. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
3. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0053 tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č.2017/D/0053 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost Dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka

Tento Dodatek č.3 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0053 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. usn. 622/2017 dne 6. 12. 2017.

V Kuřimi dne 20. 12. 2017

Za objednatele:

V Brně dne 19. 12. 2017

Za zhotovitele: