

DODATEK Č. 2 SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: CES.....CES 27 07 / 17
Číslo zhotovitele: 17107

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce firmy VRV [REDACTED] k zajišťování investorské inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
[REDACTED] Komerční banka Teplice, č.ú. 3507501/0100
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

Předmětem dodatku č.2 Smlouvy o dílo je:

- **Změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby. Po odstranění cca 50 cm krytů, podkladů a prořezu betonového krytu původního nepoužívaného teplovodního kanálu byla zjištěna nezrušená instalace teplovodu, následně proběhne demontáž a likvidace potrubí. Dále odstranění izolace, bourání žb. základů kanálu a likvidace suti.**

II. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : LN 038 124 Louny, ČOV – instalace mostové váhy
Místo stavby : Louny
Okres : Louny
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Louny
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	1 712 357,66 Kč
b) dodatek č.2	103 377,75 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.2: 1 815 735,41 Kč (bez DPH)

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv - se doplňuje

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení – se mění a doplňuje

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla
- 16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.2 smlouvy.
- 16.10 Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

16.11 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy:

- **změnový list**
- **položkový rozpočet**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

15-12-2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

12-12-2017
V Teplicích dne

Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2017	
Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.11.2017	
Název akce: LN 038 124 Louny, ČOV – instalace mostové váhy					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně ☒	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Položkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po odstranění cca 50cm krytů, podkladů a prořezu betonového krytu původního nepoužívaného teplovodního kanálu byla zjištěna nezrušená instalace teplovodu, následně proběhla demontáž a likvidace potrubí vč.odstranění izolace. ZL pokrývá také zvýšené náklady za bourání ŽB základů kanálu a starých základů vč. likvidace sutí (místo betonu prostého - počet mj se přitom nemění). Změna pokrývá i zvýšenou pracnost za odstranění bet.kce vozovky.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci ☒	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ☒
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Vícepráce		163 986,01Kč bez DPH			
Méně práce		- 60 608,26 Kč bez DPH			
Dodatek č.2		103 377,75Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 1 712 357,66 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
Dodatek č.2 103 377,75 Kč bez DPH					
1 815 735,41 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 103 377,75 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 163 986,01 Kč bez DPH, tj. 9,58 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 60 608,26 Kč bez DPH, tj. 3,54 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Příloha			Datum 29.11.2017		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS platného pro daný rok.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky ANO
- nedojde ke změně zhotovitele ANO
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Datum

Podpis

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněný / neoprávněný k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.