

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2017/323

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

(dále jen „objednatel“)

a

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem – člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. **Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „**Oprava Mostu LC Pravobřežní**“ číslo S911/2017/323 ze dne 7.9.2017 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/323 ve výši:

2 225 471,43 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/323

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méně prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

-95 507,27,- Celkem Kč bez DPH za méně práce dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/323 včetně dodatku č.1

2 129 964,16,- Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných méně prací jsou následující skutečnosti:

- nebude v plném rozsahu provedena rovnanina pod MO z lomového kamene
- z důvodů mezerovitosti kamenné vyzdívky bude provedena dodavateli srážka 10% z položky.
- nebude hrazen nájem pozemku, zařízení staveniště bylo umístěno na pozemcích zadavatele.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2017/323 ze dne 7.9.2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Ostravě dne: 28.11.2017

Ve Frýdku - Místku, dne: [09]


Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek





ředitel o.z. Ostrava




Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KŘ Frýdek-Místek



člen představenstva


FIRESTA-FIEX, robotizace, stavby o.s.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628 



ROZPOČET-Měněpráce

Stavba: LC Pravobřežní-Odstranění havarijního stavu podpěr most. obj. U školy nad vodním tokem Řečice

Objekt: Most U školy

Část: Staré Hamry

JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Datum: 30.11.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-31 343,75	
13	K	321	321213345-1	Zdivo nadzákladové z žulového kamene obkládní s vyspárováním kotvené a lepené	m3	-2,125	14 750,00	-31 343,75	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				-61 163,52	
14	K	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	-31,856	1 920,00	-61 163,52	21,0
	D		VRN9	Ostatní náklady				-3 000,00	
53	K	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem - pronájem pozemku (dočasný zábor)	soub	-1,000	3 000,00	-3 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-95 507,27</u>	

