

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/190

### I.

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

MBA, ředitelem KŘ Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

**(dále jen „objednatel“)**

a

**AQUASYS spol. s r.o.,**

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26547

sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

### II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Výstavba LC Od Tesly – LS Nasavrky“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/190, uzavřené dne 23. 8. 2017, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací. Tato odchylka od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byla oběma smluvními stranami předem písemně odsouhlasena zápisem do stavebního deníku. Jedná se o práce blíže specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku Změnovém listu. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu obsahujícího vícepráce a méněpráce a Změnového listu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Výstavba LC Od Tesly	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	3.967.235,16 Kč bez	62.807,30 Kč	143.865,52 Kč	4.048.293,38 Kč
	DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4.048.293,38 Kč bez DPH**, slovy: čtyřimilionyčtyřicetostisícdvěstědevadesátřikorunčeskýchčtyřicetosmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/190, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkazy výměr víceprací a méněprací

Příloha č. 2: Změnový list

Ve Žďáru nad Sázavou, dne: 14 -12- 2017

V Týništi nad Orlicí, dne: 15 -12- 2017



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17\_I\_157306

Stavba: Výstavba lesní cesty Od Tesly

Místo: Datum: 11.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>81 058,22</b>	<b>81 058,22</b>
SO 01	Větev hlavní	51 412,60	51 412,60
02	Dodatek č.2	51 412,60	51 412,60
SO 02	Větev vedlejší	25 445,62	25 445,62
02	Dodatek č.2	25 445,62	25 445,62
02	Dodatek č.2	4 200,00	4 200,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>81 058,22</b>	<b>81 058,22</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba lesní cesty Od Tesly

Objekt: SO 01 - Větev hlavní

Část: 02 - Dodatek č.2

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	51 412,60
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>51 412,60</b>
---------------------	------------------

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	51 412,60	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>51 412,60</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba lesní cesty Od Tesly

Objekt: SO 01 - Větev hlavní

Část: 02 - Dodatek č.2

Místo:

Datum:

11.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>51 412,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	51 412,60
4 - Vodorovné konstrukce	-45,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	50 628,10
998 - Přesun hmot	829,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>51 412,60</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba lesní cesty Od Tesly

Objekt: SO 01 - Větev hlavní

Část: 02 - Dodatek č.2

Místo: Datum: 11.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**51 412,60**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**51 412,60**

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**-45,00**

1	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	12,000	263,00	3 156,00
			2,0*6,0		12,000		
			Součet		12,000		
2	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	-8,500	1 260,00	-10 710,00
			-(12-3,5)		-8,500		
			Součet		-8,500		
3	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	-15,000	97,00	-1 455,00
			-(22,0-7,0)		-15,000		
			Součet		-15,000		
4	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	12,000	747,00	8 964,00
			2,0*6,0		12,000		
			Součet		12,000		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**50 628,10**

5	K	919411131	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	-2,000	9 160,00	-18 320,00
			SO 01e TP v km 0,004				
			-2		-2,000		
			Součet		-2,000		
6	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	0,733	11 400,00	8 356,20
			SO 01e TP v km 0,900				
			rozměry dle PD:				
			$2 \times (3,0 \times 0,8 \times 0,5) = 2,4 \text{ m}^3 : 2 = 1,2 \text{ m}^3 / \text{čelo}$				
			2		2,000		
			skutečnost				
			$(3,2 \times 0,9 \times 0,5) + (3,35 \times 1,1 \times 0,5) = 3,28 \text{ m}^3 :$				
			$2 = 1,64 \text{ m}^3 / \text{čelo}$				
			$(1,64 / 1,2 - 1) \times 2$		0,733		
			Mezisoučet		2,733		
			SO 01g TP v km 0,975				
			-2		-2,000		
			Mezisoučet		-2,000		
			Součet		0,733		
7	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 900	kus	0,531	22 200,00	11 788,20
			SO 01a TP v km 0,004				
			rozměry dle PD:				



pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$2 \times (4,4 \times 1,25 \times 0,5) = 5,5 \text{ m}^3 : 2 = 2,75 \text{ m}^3 / \text{čelo}$ skutečnost $(7,85 \times 1,2 \times 0,5) + 0,3 + (2,8 \times 0,85 \times 0,5) + (2,0 \times 0,75 \times 0,5) = 6,95 \text{ m}^3 : 2 = 3,48 \text{ m}^3 / \text{čelo}$ $(3,48 / 2,75 - 1) * 2$ Součet		0,531 0,531		
8	K	919441221.1	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 SO 01c TP v km 0,558 rozměry dle PD: $2 \times (4,4 \times 1,25 \times 0,5) = 5,5 \text{ m}^3 : 2 = 2,75 \text{ m}^3 / \text{čelo}$ skutečnost $(4,8 \times 1,75 \times 0,5) + (4,25 \times 1,05 \times 0,5) = 6,43 \text{ m}^3 : 2 = 3,22 \text{ m}^3 / \text{čelo}$ $(3,22 / 2,75 - 1) * 2$ Mezisoučet SO 01f TP v km 0,920 rozměry dle PD: $(3,6 \times 1,0 \times 0,5) + (3,6 \times 1,25 \times 0,5) = 4,05 \text{ m}^3 : 2 = 2,03 \text{ m}^3 / \text{čelo}$ skutečnost $(4,35 \times 1,1 \times 0,5) + (3,1 \times 1,2 \times 0,5) = 4,25 \text{ m}^3 : 2 = 2,13 \text{ m}^3 / \text{čelo}$ $(2,13 / 2,03 - 1) * 2$ Mezisoučet SO 01g TP v km 0,975 rozměry dle PD: $2 \times (3,6 \times 1,0 \times 0,5) = 3,6 \text{ m}^3 : 2 = 1,8 \text{ m}^3 / \text{čelo}$ 2 skutečnost $(3,0 \times 0,95 \times 0,5) + (3,1 \times 0,95 \times 0,5) = 2,9 \text{ m}^3 : 2 = 1,45 \text{ m}^3 / \text{čelo}$ $(1,45 / 1,8 - 1) * 2$ Mezisoučet Součet	kus	2,052	21 000,00	43 092,00
					0,342 0,342		
					0,099 0,099		
					2,000		
					-0,389		
					1,611		
					2,052		
9	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene SO 01h TP v km 0,845 5,66-6,05 Součet	m3	-0,390	3 470,00	-1 353,30
					-0,390		
					-0,390		
10	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	157,000	45,00	7 065,00
998 - Přesun hmot							829,50
11	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	26,758	31,00	829,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba lesní cesty Od Tesly

Objekt: SO 02 - Větev vedlejší

Část: 02 - Dodatek č.2

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	25 445,62
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>25 445,62</b>
---------------------	------------------

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	25 445,62	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>25 445,62</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba lesní cesty Od Tesly

Objekt: SO 02 - Větev vedlejší

**Část: 02 - Dodatek č.2**

Místo:  
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.12.2017

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>25 445,62</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	25 445,62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 864,00
998 - Přesun hmot	581,62
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>25 445,62</b>

# ROZPOČET

Stavba: Výstavba lesní cesty Od Tesly

Objekt: SO 02 - Větev vedlejší

**Část: 02 - Dodatek č.2**

Místo: Datum: 11.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **25 445,62**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **25 445,62**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24 864,00

1	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 900	kus	1,120	22 200,00	24 864,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

rozměry dle PD:

$$4,4 \times 1,25 \times 0,5 \times 2 = 5,5\text{m}^3 : 2 = 2,75\text{m}^3/\text{čelo}$$

skutečnost:

$$(7,6 \times 1,2 \times 0,5) + 0,77 + (5,2 \times 1,25 \times 0,5) =$$

$$8,58\text{m}^3 : 2 = 4,29\text{m}^3/\text{čelo}$$

$$(4,29/2,75-1)*2$$

1,120

Součet

1,120

998 - Přesun hmot 581,62

2	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	18,762	31,00	581,62
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba lesní cesty Od Tesly

Objekt: 02 - Dodatek č.2

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				4 200,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 200,00</b>
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	4 200,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>4 200,00</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
[REDACTED]	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
[REDACTED]	
Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Výstavba lesní cesty Od Tesly

Objekt: 02 - Dodatek č.2

Místo:

Datum:

11.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 200,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 200,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 200,00</b>

# ROZPOČET

stavba: Výstavba lesní cesty Od Tesly

Objekt: 02 - Dodatek č.2

Místo: Datum: 11.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **4 200,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost 4 200,00

1	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	2,000	2 100,00	4 200,00
---	---	-----------	--------------------	----	-------	----------	----------

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 2		
		Datum změny: 11. 12. 2017		
Název veř. zakázky: <b>Výstavba LC Od Tesly</b>				
Zhotovitel: <b>AQUASYS spol. s r.o.</b>				
Objednatel: <b>Lesy České republiky, s. p., LS Nasavrky</b>				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Od Tesly	I N IP NP	SO 01, SO 02	4 – vodorovné kce 9 – ostatní kce	
<b>Popis změny:</b> provedení větší rozsah příkopů (157 m), provedení zemní svodnice z kamenné dlažby na konci úseku SO 01 (12 m <sup>2</sup> ), úprava rozsahu vybraných čel trubních propustků, statické zkoušky hutnění (2 ks).				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Ad 1) příkopy byly pročištěné pro efektivní odvedení vody od zemní pláň. Ad 2) zemní svodnice pro odvodnění přilehlé skládky Kozí roh mimo lesní cestu Ad 3) pro zajištění stability konstrukce cesty nad vybranými propustky Ad 4) pro kontrolu zhutnění				
<b>Posouzení změny – autorský dozor projektanta:</b> Změna provedená na základě projednání se zpracovatelem dokumentace stavby		Datum: 11. 12. 2017	Podpis: 	
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		bude zaznamenáno v DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 62 807,30 Kč N: 0,- Kč	Bilance:  <b>81 058,22 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 143 865,52 Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		<b>4 048 293,38 Kč bez DPH</b>	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>4 048 293,38 Kč bez DPH</b>	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 11. 12. 2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 11. 12. 2017	Podpis: 	
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> č. 1 Položkový rozpočet stavby – vícepráce a méněpráce				
Poznámka: 