

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S933/2017/124**  
**Rekonstrukce LC Kaštanka, Od Kaštanky nad hospodu**  
**Dodatek č. 1**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice

**(dále jen „objednatel“)**

a

**EUROVIA CS, a.s.**

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 1561

sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město

adresa pro doručování korespondence: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumecko

zastoupený: Ing. Romanem Hekem, ředitelem závodu Ústí nad Labem, (na základě plné moci)

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č.1 k smlouvě o dílo:

## II. P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o :

6. Vícepráce a méněpráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt :

### Vícepráce požadované objednatelem:

- Úprava podkladu asfaltovým recyklátem
- Zhotovení příčného odvodnění drenážními pery, z kamene obaleného geotextilií
- Odstranění nánosů na krajnicích
- Vyrovnání podélného směru asfaltovým betonem ACO

### Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

- Na kontrolní prohlídce stavby za účasti projektanta dne 17.8. a 5.9.2017 bylo sjednáno minimalizování odtěžení stávající vrstvy, která může nadále sloužit jako podklad a bude přesypána asfaltovým recyklátem pro zajištění vyšší pevnosti podkladu pro ACO.
- Odvodnění podmáčených úseků zhotovením podélného příkopu s drenážními pery pro převedení vody pod lesní cestou do přilehlého porostu.
- Nebylo v rozpočtu, nutné provedení pro zajištění dostatečné volné šíře lesní cesty.
- Zajištění plynulosti křivky nivelety podélného směru lesní cesty

### Méně práce odsouhlasené zhotovitelem:

- Podklad ze štěrkokodrtě
- Frézování živičného podkladu
- Odvoz sutě a poplatky za skládku
- Asfaltový beton obrusná vrstva

### Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

- Na kontrolní prohlídce stavby za účasti projektanta dne 17.8 a 5.9.2017 byl sjednán odečet štěrkokodrti po nahrazení asf. recyklátem.
- Odečet související s neprovedeným odstraňováním asf. podkladu a s tím související odvozy a poplatky za skládku.
- Odečet na základě skutečného stavu na stavbě.

**Na základě výše uvedeného, byl zhotovitelem stavby vypracován dodatek k zadávací dokumentaci - rozpočet víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.**

III.  
Doba plnění

**Doplňuje se o:**

6. Staveniště bylo předáno samostatným zápisem o předání a převzetí staveniště dne 16.8.2017.

IV.  
Cena za dílo

**Doplňuje se o :**

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 30.10.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 30.10.2017:

**Cena za dílo dle SoD č.S933/2017/124 vč. dodatku č.1**

Rekonstrukce LC Kaštanka, Od Kaštanky nad hospodu:	5 134 882,56 Kč
Vícepráce:	+ 1 687 929,44Kč
Méněpráce:	- 237 584,00Kč
<b>Celkem:</b>	<b>1 450 345,44 Kč</b>

V Ústí nad Labem, dne: 18.12.2017

V Teplicích, dne: 19.12.2017

.....  
[Redacted Signature]  
Za zhotovitele



EUROVIA CS, s.r.o.  
Náměstí 122/10  
310 00 Praha 1 - NOVÉ MĚSTO

.....  
[Redacted Signature]  
Zdeněk Růžek  
ředitelství Teplice  
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [06]  
se sídlem Praha, stavě 1156/19, Nový Hrádek Králové  
500 05 Třinec Králové  
IČ: 42195451, DIČ: CZ42196451  
Krapkové ředitelství Teplice  
Dr. Vrbenského 2674/t, 415 01 Teplice

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Od Kaštanky nad hospodu

Objekt:

001 - SO 01 Lesní cesta (Vícepráce, méněpráce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 450 345,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 450 345,44	21,00%	304 572,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 754 917,98

Lesy České republiky, s.p. [11]  
se sídlem Přemyslova 1105/15, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Teplice  
Č.Ú. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Od Kaštanky nad hospodu

Objekt:

001 - SO 01 Lesní cesta (Vícepráce, méněpráce)

Místo:

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 450 345,44

Vícepráce

1 450 345,44

---

[11]  
ec Králové

Teplice

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Od Kaštanky nad hospodu

Objekt:

001 - SO 01 Lesní cesta (Vícepráce, méněpráce)

Místo:

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 450 345,44

N			Vícepráce	1 450 345,44				
18	N	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150mm	m2	7 280,000	35,18	256 110,40	CS ÚRS 2017 01

NOVÁ POLOŽKA úprava stávajícího podkladu před pokládkou ACP za účelem sjednocení a zvýšení únosnosti v úseku km 0,000 - 1520 , 0,000- 0,860

W		4*1820			6 760,000			
W		Součet			6 760,000			

19	N	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	208,680	178,36	37 220,16	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

NOVÁ POLOŽKA výkop rýh pro drenážní žebra, odvodňovací rýhy a vsakovací jímky

W		km cca 0,650 (pod tělesem kom.dl.6,6m+rýha vlevo 8m souběžně s kom.+rýha vpravo 10m do lesa)*hl.1,2m*šíř.1,0m			29,520			
		km cca 0,620 (pod tělesem kom.dl.6,6m+rýha vlevo 18m souběžně s kom.+rýha vpravo 32m do lesa)*hl.1,2m*šíř.1,0m			67,920			
		km cca 0,620 vsakovací jímka 3*3*2			9,600			
		km cca 0,600 (pod tělesem kom.dl.6,1m+rýha vpravo 36m do lesa)*hl.1,2m*šíř.1,0m			51,120			
		km cca 0,590 (pod tělesem kom.dl.7,6m+rýha vlevo 1m do lesa+rýha vpravo 9m do lesa)*hl.1,2m*šíř.1,0m			21,120			
		km cca 0,380 (pod tělesem kom.dl.4,5m+rýha vlevo 20m podél kom.)*hl.1,2m*šíř.1,0m			29,400			
W		Součet			208,680			

20	N	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	208,680	12,04	2 512,51	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
NOVÁ POLOŽKA viz pol.č.19N					208,680			
	W		Součet		208,680			
21	N	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	208,680	41,26	8 610,14	CS ÚRS 2017 01
NOVÁ POLOŽKA viz pol.č.19N					208,680			
	W		Součet		208,680			
22	N	mat	ŠD 32-63	t	375,624	129,75	48 737,21	CS ÚRS 2017 01
NOVÁ POLOŽKA viz pol.č.19N*1,8t/m3					375,624			
	W		Součet		375,624			
23	N	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	249,120	21,38	5 326,19	CS ÚRS 2017 01
NOVÁ POLOŽKA opláštění drenážních žeber								
	W		km cca 0,650 (pod tělesem kom.dl.6,6m)*hl.1,2m*šif.1,0m		31,680			
			km cca 0,620 (pod tělesem kom.dl.6,6m)*hl.1,2m*šif.1,0m		31,680			
			km cca 0,600 (pod tělesem kom.dl.6,1m)*hl.1,2m*šif.1,0m		31,680			
			km cca 0,590 (pod tělesem kom.dl.7,6m)*hl.1,2m*šif.1,0m		36,480			
			km cca 0,380 (pod tělesem kom.dl.4,5m+rýha vlevo 20m podél kom.)*hl.1,2m*šif.1,0m		117,600			
	W		Součet		249,120			
24	N	mat	geotextilie 300g/m2	m3	249,120	34,65	8 632,01	CS ÚRS 2017 01
NOVÁ POLOŽKA viz pol.č.23N					249,120			
	W		Součet		249,120			
25	N	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	43,500	17,39	756,47	CS ÚRS 2017 01
NOVÁ POLOŽKA sejmutí ornice v místech hospodářských sjezdů a křižovatek								
	W		km cca 0,860		8,000			
			km cca 0,55		30,000			
			km cca 0,32		5,500			
	W		Součet		43,500			
26	N	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	5 980,000	24,56	146 868,80	CS ÚRS 2017 01
NOVÁ POLOŽKA Odstranění nánosů na krajnicích v úseku 2,3km oboustranně šíř.1,3m								
	W		2300*2*1,3		5 980,000			
	W		Součet		5 980,000			



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-6 196,000	18,00	-111 528,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	577135111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABII) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-236,300	185,00	-43 715,50	CS ÚRS 2016 02
4	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	-1 873,078	35,00	-65 557,72	CS ÚRS 2016 02
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-479,508	20,00	-9 590,16	CS ÚRS 2016 02
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-6 713,112	1,00	-6 713,11	CS ÚRS 2016 02
21	K	997221845	Póplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-479,508	1,00	-479,51	CS ÚRS 2016 02
27	N	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	7 786,000	150,68	1 173 155,55	CS ÚRS 2017 01

SOUHLASÍ

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Číslo stavby	dle evid. zhotovitele:	dle evid. stavebníka:
Název stavby	REKONSTRUKCE LC KASTANKA, OB KASTANKY NAD HOSPODU	
Objekt (úsek)	LC KASTANKA OD KASTANKY NAD HOSPODU	
Místo stavby	obec:	kraj: <i>Středočeský</i>
	úsek:	místo:

## HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY

Účastník	Právnícká, resp. fyzická osoba	Podpisové vzory
Stavebník (investor)	LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. PŘÍSTĚN SLOVA 1106/19, NOVÝ HRÁDEČ KRÁLOVÉ	
Odpověd. zástupce stavebníka	..... tel.: ..... adresa: .....	
Technický (stavební) dozor stavebníka	stálý: <i>Pavel Kromel</i> ..... tel.: <i>725 257 554</i> adresa: ..... občasný: <i>Tomáš Fousek</i> ..... tel.: <i>725 257 544</i> adresa: ..... <small>Lesy ČR se sídlem P 590 08 P IČ: 42190 Krajské Dr. Vrbe</small>	
Objednatel	(další údaje – viz strana 6 – “Objednatel”)	
Technický (stavební) dozor objednatele	stálý: ..... tel.: ..... adresa: ..... občasný: ..... tel.: ..... adresa: .....	
Projektant		
Odpovědný projektant	<i>Petr Andreškovice</i> ..... tel.: ..... adresa: .....	
Autorský dozor	..... tel.: ..... adresa: <i>VIZERSKÁ 1922/7, 400M VŠH 2/2</i>	
Zhotovitel	(další údaje – viz strana 6 – “Zhotovitel”)	
Oprávněné osoby ve věcech stavby	<i>DAŠAN JUM</i> ..... tel.: <i>731607350</i> adresa: ..... <i>YVOH VILKA</i> ..... tel.: <i>731601350</i> adresa: ..... <i>JAN PAOLÍČEK</i> ..... tel.: ..... adresa: .....	

## DENNÍ ZÁZNAMY

Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum
		* 236801	

ZÁPIS OBJEDNÁTELE			16.8.2017
<p>DNEŠNÍHO DNE BYLO ZA ÚČASTI OBJEDNÁTELE P. KRUMELA A ZHOTOVITELE P. NACHA PŘEDÁNO STAVENÍSTĚ. ZABOVĚN BYLA PŘEDÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OSVĚTLENÍ LESNÍ CESTY VE JNOM ÚZEMÍ. O PŘEDÁNÍ BUDĚ SEPSAN ÚSTNĚNÍ PROTOKOL.</p>			
<p>ZA LČE - KRUMEL FURONIACS a. s.</p>			
Pod. Třeb.	+ 240;	položeno	
Dopr.	0A		
Podř. řev.	1/1		
<p>Popis práce: Seznamová díla PD - odhody + kládění, hlavní trasa. ZČ a KČ pro výhled stáží výsochy byla sjednána potřeba odstranit mladou (převážně) obnovu kůlníků + kladce v rámci. Při sdělení výsochy výkopy cca 2,5 m. Následně předání objednateli o vyjádření k odstranění kůlníků na výšce 3,5 m do jeho je stanoveno v PD.</p>			
ZÁPIS OBJEDNÁTELE			17.8.17
<p>OBJEDNATEL NA ZÁKLADĚ PŘOHLÍDKY ZA ÚČASTI ZHOTOVITELE, SOUHLASÍ S ODSTRANĚNÍM NÁDOBU NA KRÁSNICÍCH A STŘEDU VÝSOČKY TAK ABY BYLO DOSÁZENO POŽADOVANÉ VÝŠKY V PD. SEDNA KE O CHYBU V PD KDE TATO POLOŽKA NEJÍ V ROZPOČTU. ZABOVĚN CHYBÍ ODSTRANĚNÍ ORNICE NA NOVĚ PŘÍROVNÝCH SCLADKOVACÍCH PLOCHÁCH.* DĚLA OBJEDNATELEM POŽADOVANĚ VÍCE PRÁCE, BUDĚ VYPRACOVANĚ DODATKĚ K SOD (* A. SVEDECH)</p>			
<p>ZA LČE - KRUMEL</p>			



DENNÍ ZÁZNAMY				
Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum	
			* 236807	

5.9.2017  
VÍTEČ

ZÁPIS OBJEDNATELE

DNEŠNÍHO DNE BYLA ZA ÚČASTI ZHOTOVITELE, OBJEDNATELE A PROJEKTANTA PROVEDENA PŘEHLEDKA ZVODNĚNÝCH MÍST. PO DOHODĚ VŠECH TĚCH STRAN BYLO PŘISTOUPENO K PROVEDENÍ DŘEVAŽNÍCH PŘEZKŮ PŘÍČNĚ SKŘEŽ KOMUNIKACÍ A VYTVOŘENÍ VSAKOVACÍ JAHY (K4 0,550 - 0,650) V K4 0,450 BUDOU PROVEDENO PĚŘO V KRAJINĚ LC A V JEHO STŘEDU BUDE TAKÉŽ VYKOPÁNA VSAKOVACÍ JAHKA. PĚŘO A VSAKOVACÍ JAHY BUDOU VYLOŽENY GEOTEXTILIÍ A VYSTŘÁNY KAMENIVEM F2, 32-65.

DĚLE BYLO USEVNÁNO I LC KASTANKA "ŽE SE NEBUDE ODSTRAŇOVAT PŘEDJASNÁ VSTUVA Z ASF. STĚSÍ A TO ŽE DŮVOD PŘIDEJITÍ MOŽNOSTI NATEKANÍ VODY DO PÁNE (NEJÍ PODĚLNĚ ODVODNĚNÍ - PŘÍKROK ČIKO LABSKÉ PÍSKOVCE). STAVAJÍCÍ VSTAVA BUDE SLouŽIT JAKO PODKLADY A BUDE PROVEDENO JEJÍ VÝROU- MĚNÍ ASF. ZELYKATEM, NA KTERÝ BUDOU NANESEN VSTUVY Z ASF. SMĚSÍ DLE F2, A VYROVNÁVKA Ž ACO PŮJILNĚHO ŠTĚRŮ ZA LČE KONEC

ZA ROZVEDENÍ

700. poloprázno 1200

Vrch. Fintov, 3v Václav, ČERVENÁ, PRAKTICKÁ

Obj. 6x auto měř.

Form. 1 VHP - MACH D. Ředitel: HODKOVEC LUDĚK

JANUŠ FID, VENKŮ PATRIL, VÁKŮ ŠTEFAN

KALOUS JAKUB, HANTEL IČEK, VÁKŮ ŠTEFAN

JANUŠ FID, VENKŮ PATRIL, VÁKŮ ŠTEFAN

700. poloprázno 1200

po prohlídce a inspekci bylo rozhodnuto provedení výkopů a vstavy vzhledem k tomu, že dne 5.9.2017 došlo k odhalení štěrku v místě, kde bylo plánováno provedení vstavy. Vzhledem k tomu, že štěrky obsahují velké množství kameniv, bylo rozhodnuto provedení výkopů a vstavy vzhledem k tomu, že dne 5.9.2017 došlo k odhalení štěrku v místě, kde bylo plánováno provedení vstavy.

9. 2017  
VÍTEČ

