

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2017/364**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

(dále jen „objednatel“)

a

Re In s.r.o.

IČO: 48109339

DIČ: CZ48109339

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23741

sídlo: Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor

zastoupený: Bc. Michalem Bielikem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku smlouvy

Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/364, jímž se prodlužuje doba dokončení díla: **P 2020 NEINV: Oprava mohlíčku v Klecanském háji, evidenční číslo zakázky S 921/2017/364.**

III.
Upravená doba plnění


2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **30.4.2018**. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky pro provádění stavebních prací, konkrétně provedení omítek soklu mohylníku a následné hydrofobizace celé stavby mohylníku.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/364 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Táboře, dne: 14.12. 2017

V Brandýse nad Labem, dne: 20.12. 2017


Herlošova 1626
Tábor 390 01
IČO: 48109339
e
lik
jednatel společnosti


...
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta [18]
ředitel KR Brandýs nad Labem
se sídlem Praha 1, Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nábřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Přílohy: žádost o prodloužení termínu

Re In s.r.o.
Herlošova 1626/4
390 01 Tábor

Ing. Martin Žid
Lesy České republiky s.p.
Nábřeží 120
250 01 Brandýs nad Labem

V Táboře 7.12.2017

Žádost o prodloužení termínu stavby
Název stavby: P 2020 Oprava mohylníku v Klecanském háji

Vážený pane inženýre,
rádi bychom Vás požádali o prodloužení termínu dokončení stavby, z důvodu nepříznivého počasí.

Teploty přes den klesají pod 0° C, provádění omítek v tomto počasí je nevhodné. Jako nový termín dokončení navrhujeme 30. 4. 2018, pokud počasí dovolí, tak i dříve.

Chceme stavební práce provést odborně a kvalitně, proto tato žádost.

S pozdravem

va 1626
r 390 01
3109339
.....
atel