



Číslo SOD objednatele: 2016/000761/ INV/ DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 019/1/2016 (1856.6240019KBA)

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Blansko**
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00 27 99 43
DIČ : CZ 00 27 99 43
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, [REDACTED]
Ing. Petr Mráček, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih**
Sídlo : Vídeňská 104, 619 00 Brno
Zastoupený : Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
Zápis do OR : B 1561 u MS v Praze
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek
Karel Bajer, hlavní stavbyvedoucí, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2016/000761/ INV/ DS ze dne 19.5.2016, jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

„Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“

za účelem vybudování nového parkoviště osobních automobilů v prostoru ulice Zahradní, nad Nemocnicí Blansko ve městě Blansku,

Projekt je realizován za finanční podpory z Jihomoravského kraje a z finančních prostředků objednatele.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVI. odst. 7 a v souladu s článkem V. odst. 5 Smlouvy o dílo, z důvodu víceprací a méněprací vzniklých v průběhu realizace stavby. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených

jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě rozšíření předmětu díla v důsledku dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby a na základě objektivně nepředvídaných okolností, jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla jako celku a na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava stavebních prací tak, jak je definováno v rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se rozšiřuje o provedení víceprací a ponižuje se o méněpráce.

Celková cena díla ~~bez rozpočtové rezervy~~ se tímto ponižuje o částku 32.501,00 Kč bez DPH a činí nově 14.745.032,53 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

D2/1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

D2/2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1, a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D2/3 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D2/4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy o dílo ze dne 19. 5 2016 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D2/5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.


D2/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko na její 14. schůzi dne 28. 6. 2014 usnesením č. 37.

Příloha

Položkové rozpočty

V Blansku, dne 26. 9. 2016

Za objednatele




Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města

V Brně

dne 19. 9. 2016

Za zhotovitele



EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

OBJEDNATEL: Město Blansko
 AKCE: Blansko-ulice Zahradní, parkoviště nad nemocnicí
 OBJEKT: SO 01,02,03,04

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	Branka ocel., vč. sloupků výplň branky pleťivo	ks	3,00	7 630,00	22 890,00
2	Brána ocel. Otevírává vč. sloupků a nátěrů	ks	2,00	21 150,00	42 300,00
4	274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 XC2	m3	22,75	3 052,00	69 433,00
5	Bedničky tvarovky 0,4x0,5x0,25 včetně osazení	mb	250,00	287,00	71 750,00
6	334214521U00 Opěr zeď nadzáklí kámen do gablonu	m3	0,75	3 960,00	2 970,00
7	překop pro nové vedení kabelu O2 vč. zásepů	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
8	122301103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3	m3	25,00	92,00	2 300,00
9	139601103T00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	39,01	850,00	33 158,50
10	Mazanina betonová tl. 8-13 cm C 20/25 (B 25) se vsypem z drátků	m3	50,27	1 581,50	79 508,33
11	40445023.A Značka doprav. zákazová B30-700 fóli 1, EG 7letá	ks	2,00	1 041,00	2 082,00
12	připravné práce pro závorový systém	kpl	1,00	12 475,10	12 475,10
Celkem bez DPH					345 866,93

OBJEKT: SO Sadové úpravy

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	69366070T textilie syntetika 100% 150 g/m2 pod štěrk vč. uložení zemní folie	m2	70,00	15,00	1 050,00
2	62850156I Drátěné spory D 5mm L 30 cm uchycení geotextilie	ks	140,00	5,00	700,00
3	183101112R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	215,00	25,00	5 375,00
4	274313611R00 Dodávka hnojivě tablety k výsadbě	kus	215,00	1,00	215,00
5	184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině a svahu 1:5	kus	215,00	35,00	7 525,00
6	Cotoneaster dammeri	kus	200,00	35,00	7 000,00
7	Parthenocissus quinquefolia "Engelmanni", vel. 60-80	kus	20,00	55,00	1 100,00
8	Clematis montana "Rubens", vel. 60-80	kus	5,00	170,00	850,00
9	Instalace chrániček na popínáky	kus	10,00	105,00	1 050,00
10	Kari síť, oka 100x100mm, 800x800mm	kus	10,00	220,00	2 200,00
11	70921340 chránička z bambusu	kus	10,00	86,00	860,00
12	184921094R0T Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5	m2	5,00	40,00	200,00
13	05121140 Kůra mulčovací, nákup a dovoz	m3	0,50	850,00	425,00
14	998231311R0T Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	65,00	50,00	3 250,00
15	182301135R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	1 537,00	22,00	33 814,00
16	plošná úprava valu před nemocnicí (nakládka, odvoz, uložení zeminy a úp.	m3	95,00	390,00	37 050,00
17	Kamenná rovnanina do betonu	m2	4,00	950,00	3 800,00
18	271521111RTT Dodávka a rozprostření netříděného kameniva kraj Jihomoravský	m3	2,02	750,00	1 515,00
19	271532212U00 Násyp kamenivo hrubé 16-32mm kraj Jihomoravský	m3	2,02	680,00	1 373,60
20	69366070T textilie syntetika 100% 150 g/m2 pod štěr k vč. uložení zemní folie	m2	13,50	13,50	182,25
Celkem bez DPH					109 534,85

OBJEDNATEL: Město Blansko
 AKCE: Blansko-ulice Zahradní, parkoviště nad nemocnicí
 OBJEKT: SO 01,03,04

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	122501101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 6 do 100 m3	m3	-25,00	414,00	-10 350,00
2	139601104R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6	m3	-39,01	1 308,00	-51 025,08
3	564801100L00 Podklad pod bet. dlaždice štěr k odří 5cm	m2	-31,80	44,00	-1 399,20
4	564801100L00 Kládění dlaždic kom. pro pěší, lože z písku tl. 50 včetně dlaždic betonových 30/30/5	m2	-31,80	392,00	-12 465,60
5	783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email +2 x	m2	-12,60	332,00	-4 183,20
6	631315622R00 Mazanina betonová tl. 10-15 cm C 20/25 (B 25) se vsypem	m3	-59,85	392,00	-23 461,20
7	631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	-1,97	28 340,00	-55 705,10
8	271532213U00 Násyp kamenivo hrubé 8-16mm	m3	-92,00	817,00	-75 164,00
9	596215021R00 Kládění zámkové dlažby tl. 6 cm do díř tl. 4 cm	m2	-13,50	190,00	-2 565,00
10	59245263 Dlažba betonová šedá přírodní 20x20x6 bez zkosených hran	m2	-13,50	240,00	-3 240,00
Celkem bez DPH					-239 558,38

OBJEKT: SO Sadové úpravy

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině a svahu do 1:5	m2	-83,00	8,00	-664,00
2	00572422 Směs travní	kg	-2,47	120,00	-296,40
3	182301135R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2	m2	-1 541,00	44,00	-67 804,00
Celkem bez DPH					-68 764,40

OBJEKT: kanalizace

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	zkoušky těsnosti	kpl	-1,00	7 000,00	-7 000,00
Celkem bez DPH					-7 000,00

OBJEKT: Vedlejší náklady

Ip	Položka	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem
1	12112200RR3 Geometrický plán	kpl	-1,00	48 000,00	-48 000,00
2	12112200RR4 Realizační projektová dokumentace - SO 003, SO 004 a dle popisu v obchodních podmínkách	kpl	-0,77	100 000,00	-77 000,00
3	464531111R0T Zřízení čistící zony - kamenivo frakce 16-32 tl. 300 mm vč. zahutnění	m3	-9,00	620,00	-5 580,00
4	914111112URR Zábřana proti prachu na oplocení před DD	m2	-120,00	60,00	-7 200,00
5	914111113URR Pravidelné zkrápění vodou na staveništi	den	-25,00	800,00	-20 000,00
6	914111114URR Zaslepení podzemních rozvodů lnž. sítí uRD č.p. 1108	kpl	-0,25	20 000,00	-5 000,00
7	720 R. pol Provizorní přívod vody ze stávajícího RD DN 25 vč. stavebních úprav a přípojních armatur	bm	-40,00	245,00	-9 800,00
Celkem bez DPH					-172 580,00