



## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/172

### I.

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: Ing. Vojtěch Rous, TP pro stavební činnost KŘ Choceň (technický dozor)

██  
██  
fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň  
(dále jen „objednatel“)

a

**Okrouhlický s. r. o.**

IČO: 252 55 819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové

zastoupený: Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Harvánek

██  
██  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci **“Rekonstrukce LC Ke Karlštejnu 4096”** v rozsahu dle smlouvy o dílo č. **S919/2017/172**, uzavřené dne 23. 8. 2017, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC Ke	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Karlštejnu 4096	7.295.847,65 Kč	0,- Kč	30.933,21 Kč	7.326.780,86 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **7.326.780,86 Kč** bez DPH, slovy: sedmmiliónůtřistadvacetšesttisícsetosmdesátkorunčeskýchosmdesátšesthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Cena za dílo bez DPH: 7.326.780,86 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/172 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami, případně zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v rozhodném znění), pokud se na něj tento zákon vztahuje.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR

včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných víceprací


V Hradci Králové, dne: 15.11.2017



Za zhotovitele  
Milan Okrouhlický  
jednatel společnosti  
Okrouhlický s. r. o.

V Týništi nad Orlicí, dne: 20.12.2017

Lesy České republiky, s.p.  
Týnišťská 100  
502 01 Týniště nad Orlicí  
IČO: 252 200 11  
Zapsáný u Městského úřadu  
Týniště nad Orlicí, IČO: 252 200 11



Za objednatele  
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA  
Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s. p.

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 12. 12. 2017		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Ke Karlštejnu 4096				
Zhotovitel: Okrouhlický s. r. o., IČO: 25255819, DIČ: CZ25255819				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451				
Název akce (majetku): LC Ke Karlštejnu 4096	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO - 101	Stavební díly: 1 – zemní práce 2 – zakládání 998 – přesun hmot	
<b>Popis změny:</b> Došlo k prohloubení pér v porostu (7x) o rozměru 5 x 1 x 1,20. Celkový odkop činí 42 m <sup>3</sup> . Zemina bude rozmístěna v průběhu celé trasy ve vzdálenosti do 2 km. Dojde k vyplnění pér hrubým drocným kamenivem frakce 63/125.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Při zřizování trativodu v celém úseku byla zastižena ve výkopu voda. Bylo domluveno odvedení této vody péry do porostu pro ulevnění budoucí drenáže a zároveň z důvodu jejího samotného provedení. Péra jsou o rozměru 5 x 1 x 1,20 m. Byla vybrána místa vhodná místa ve vztahu k okolním stromům a jejich kořenovým systémům v km: 0,323; 0,526; 0,601; 0,722; 1,087; 1,160 a 1,329. Zасыпání hrubým kamenivem bude i z důvodu bezpečnosti, aby nedošlo k pádu do péra lidí či zvíře.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Tomáš Pavlíček		Datum: 12.12.2017	Podpis: [redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO - DSPS		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance:  + 30.933,21 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 30.933,21 Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		7.326.780,86 Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		7.326.780,86 Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Petr Harvánek	Datum: 12.12.	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vojtěch Rous	Datum: 12.12.	Podpis: [redacted]	
Přílohy: položkový výkaz výměr				
Poznámka: změny zaznamenány do stavebního deníku.				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT  
Stavba: LC Ke Karlštejnu 4096 (Změnový list č. 1)

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 14. 12. 2017

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:


---

Cena bez DPH 30 933,21

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 933,21	6 495,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

Cena s DPH v CZK 37 429,18



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

**Stavba:** LC Ke Karlštejnu 4096 (Změnový list č. 1)

Místo: Datum: 14. 12. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>30 933,21</b>	<b>37 429,18</b>	
SO-101	LC Ke Karlštejnu - vícepráce	30 933,21	37 429,18	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke Karlštejnu 4096 (Změnový list č. 1)

Objekt:

**SO-101 - LC Ke Karlštejnu - vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**30 933,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 933,21	21,00%	6 495,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**37 429,18**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke Karlštejnu 4096 (Změnový list č. 1)

Objekt:

SO-101 - LC Ke Karlštejnu - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 14. 12. 2017

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

30 933,21

HSV - Práce a dodávky HSV

30 933,21

1 - Zemní práce

9 324,00

2 - Zakládání

21 369,60

998 - Přesun hmot

239,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Karlštejnu 4096 (Změnový list č. 1)

Objekt:

SO-101 - LC Ke Karlštejnu - vícepráce

Místo:

Datum: 14. 12. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

30 933,21

D HSV Práce a dodávky HSV

30 933,21

D 1 Zemní práce

9 324,00

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,000	150,00	6 300,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "odvodňovací pera" 7\*5,0\*1,0\*1,2 42,000

2	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,000	52,00	2 184,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

VV "přebytečná zemina" 42,0 42,000

3	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	42,000	20,00	840,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

VV "přebytečná zemina" 42,0 42,000

D 2 Zakládání

21 369,60

4	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	42,000	508,80	21 369,60	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

VV "odvodňovací pera" 7\*5,0\*1,0\*1,2 42,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 998

Přesun hmot

239,61

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	68,460	3,50	239,61	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu