

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 3.10.2017
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace

Se sídlem: č.p.1, 739 49 Metylovice
Zastoupena: MUDr. Radimem Dudkem, MBA - ředitelem
IČ: 00534200
DIČ: CZ00534200
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 29739781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou Pr 912
(dále jen „**objednatel**“)

2. Střechy Ewerest, s.r.o.

Se sídlem: č.p. 907, 739 41 Palkovice
Zastoupena: Mgr. Miloslavem Weigertem - jednatelem
IČ: 25907123
DIČ: CZ25907123
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 1814237001/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26090
(dále jen „**zhotovitel**“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je „Oprava střechy nad mateřskou školou“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, tyto jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí především s chybami v projektové dokumentaci, vlivem špatně uvedených materiálů stávající konstrukce, došlo k navýšení hmotnosti vzniklých sutin a jejich odvozu na skládku. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován změnovým listem č. 2 včetně jeho příloh, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 55.611,60 Kč bez DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH **1.431.657,90 Kč**

IV.

- 1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení.
- 3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
- 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 2 včetně jeho příloh.

V Metylovicích dne 7. 12. 2017

V Metylovicích dne 7. 12. 2017

za objednatele
MUDr. Radim Dudek, MBA
ředitel

za zhotovitele
Mgr. Miroslav Weigert
jednatel