

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č: 3016H1160007

I. Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Jana Chmelová, investiční referentka

Ing. Veronika Zelinková, investiční referentka

2) Zhotovitel:

Design By Hy, s.r.o.

IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

Doručovací adresa:

Design By Hy, s.r.o.

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Hynek Petřina, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Hynek Petřina, jednatel

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

IČ 453 08 616

Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3016H1160007 ze dne 5. 9. 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2016 na akci (dále jen „smlouva“) takto:

„NKP státní zámek Telč – obnova památky UNESCO“

II.

Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy):

Dodatek č. 2 upravuje termín dokončení a předání díla I. etapy, části I. B takto:

dokončení a předání předmětu díla: **I.B/ do 31. 12. 2017**

Ostatní ustanovení článku III. smlouvy zůstávají beze změny

V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3016H1160007 ze dne 5. 9. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2016 zůstávají v platnosti.
- 5.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 2 je doposud stále probíhající řízení o změnu územního plánu. Návrh na změnu územního plánu byl objednatelem podán 5. 5. 2016 pod číslem jednacím NPU-430/35939/2016.
- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 18. 4. 2017

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
Ředitel

V Praze, dne 12. 5. 2017

.....
Zhotovitel
Hynek Petřina
jednatel, Design By Hy, s.r.o.

.....
Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel, Projektový atelier
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.