



Dodatek č. 1 se týká změny článku IV. – Provedení díla a jeho předání, bodu č. 1):

**Článek IV.  
Provedení díla a jeho předání**

1) Zhotovitel dílo zahájí, dokončí a objednateli předá ve lhůtách níže uvedených:

Předání pracoviště - zahájení díla: 01. 09. 2017

Dokončení – předání díla: 30. 06. 2018

Pracovní režim zavedený u objednatele: jednosměnný provoz (směny 7,5 hod.), 4 denní pracovní týden (pondělí – čtvrtek)

V Dolní Rožínce dne 29. 12. 2017

V Jindřichově dne 22.12.2017

  
Ing. Pavel Koscielniak  
vedoucí odštěpného závodu

Za objednatele:

  
Milan Němec

Za zhotovitele: 