

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 až § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
dne 30. 8. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

„BLANSKO, UL. HAVLÍČKOVA - OPRAVA VODOVODU, KANALIZACE A KOMUNIKACE“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
Sídlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]
[REDAKCE]
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo
Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

a

Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený: [REDAKCE] divize Boskovice na základě plné moci ze
dne 29. 1. 2014
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: [REDAKCE] divize Boskovice na základě plné moci ze dne
29. 1. 2014
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vl. 1181

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 8. 2017, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost stavební práce na akci:

„BLANSKO, UL. HAVLÍČKOVA - OPRAVA VODOVODU, KANALIZACE A KOMUNIKACE“

2.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení díla „**BLANSKO, UL. HAVLÍČKOVA - OPRAVA VODOVODU, KANALIZACE A KOMUNIKACE**“, neboť nepříznivé klimatické podmínky neumožnily provádět betonáže, asfaltové povrchy a dokončovací terénní úpravy, což znemožňuje dokončení díla dle původně sjednaného termínu.

Předmětem dodatku č. 1 je i změna způsobu fakturace ceny za dílo

2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 8. 2017 a týkající se díla „**BLANSKO, UL. HAVLÍČKOVA - OPRAVA VODOVODU, KANALIZACE A KOMUNIKACE**“:

1.

Článek 3. Doba a místo plnění odst. 3.2. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Termín předání dokončeného díla: **do 30. 4. 2018**

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci stavby přiměřeně prodloužena o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci.“

2.

Článek 5. Platební podmínky odst. 5.3. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„5.3. Objednatel zhotoviteli sjednanou cenu uhradí při splnění níže sjednaných podmínek na základě **daňových dokladů** doložených objednatelem odsouhlaseným soupisem řádně provedených prací. Sjednaná cena bude uhrazena na základě dvou daňových dokladů. První daňový doklad zhotovitel vystaví a doručí objednateli k datu 31. 12. 2017 na část ceny za dílo odpovídající skutečně provedeným pracem. Druhý daňový doklad (fakturu) zhotovitel vystaví a doručí objednateli po předání a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen objednatelům odsouhlasené práce. Přílohou daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený soupis řádně provedených prací.“

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Boskovicích dne: 18.12.2017

„Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí

.....
za objednatele

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA,
předseda Svazku

V Boskovicích dne: 18.12.2017

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.

.....
za zhotovitele

.....
..... divize Boskovice
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014