

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti  
uzavřené dne 14. 6. 2017 a ve znění dodatku č. 1 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže  
uvedenými smluvními stranami:

## Čl. 1 Smluvní strany

### Objednatel

Název: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  
Sídlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice  
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku  
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ49468952  
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo  
Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen Objednatel)

a

### Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Zastoupený: [REDAKCE] na základě plné moci ze  
dne 29. 1. 2014  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat [REDAKCE] divize Boskovice na základě plné moci ze dne  
29. 1. 2014  
Ve věcech technických oprávněn  
jednat: [REDAKCE]  
IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1181

(dále jen Zhotovitel)

## Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele svým jménem a na vlastní odpovědnost provést projektové a inženýrské práce na akci:

**„PITNÁ VODA JEDOVNICKO“, projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní rozhodnutí**

- 2.2. Předmětem dodatku č. 2 je z důvodu nutnosti urychlení prací na předmětné projektové dokumentaci, vyvolané potřebou podat do požadovaného termínu žádost o dotaci na SFŽP, rozdělení původního rozsahu na dvě etapy. Předmětem dodatku je z toho vyplývající navýšení ceny díla o 350 tis. Kč bez DPH a úprava termínů plnění.
- 2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 a týkající se akce „PITNÁ VODA JEDOVNICKO“, projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní rozhodnutí:

**1.**

Článek 3. Rozsah díla - doplňuje se nový odst. 3.7 tohoto znění:

„3.7 Z důvodu nutnosti urychlení prací na projektové dokumentaci vyvolané potřebou podat do požadovaného termínu žádost o dotaci na SFŽP dochází k rozdělení původního rozsahu na dvě etapy. Rozdělení stavebních objektů a provozních souborů je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.“

**2.**

Článek 4. Čas plnění se pododst. 4.1.2. ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1.2 Zajištění dokladové části (projednání) vč. předání 4 výtisků čistopisu DUR do 15.1.2018“

Článek 4. Čas plnění - doplňují se nové pododst. 4.1.4 a 4.1.5 tohoto znění:

„4.1.4 Předání dokumentace pro územní rozhodnutí II. etapa do 15. 2. 2018

4.1.5 Předání dokladové části vč. předání 4 výtisků čistopisu DUR II. etapa do 30. 4. 2018“

**3.**

Článek 5. Cena za dílo odst. 5.1. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„5.1. Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

Čís.	Popis činnosti	Částka v Kč
5.1.1.	Dokumentace pro územní rozhodnutí	832 000,00
5.1.2.	Geodetické zaměření trasy – podklad pro zpracování projektové dokumentace	192 000,00
5.1.3.	Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – orgány a organizace	195 000,00
5.1.4.	Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – vlastníci (předpoklad 34)	95 000,00
5.1.5.	Hydrogeologický průzkumný vrt HV-1-17	1 374 000,00
5.1.6.	Dokumentace pro územní rozhodnutí <b>II. etapa</b>	<b>225 000,00</b>
5.1.7.	Inženýrská činnost na úrovni územního řízení <b>II. etapa</b> – orgány a organizace	<b>125 000,00</b>
5.1.8.	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>3 038 000,00</b>
5.1.9.	DPH 21 %	637 980,00
5.1.10.	<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>3 675 980,00</b>

**4.**

Článek 6. Platební podmínky - doplňují se nové pododst. 6.1.3 a 6.1.4 tohoto znění::

„6.1.3 Daňový doklad po předání DUR II. etapa (pol.5.1.6) v pracovních výtiscích Kč 225.000,- + DPH

6.1.4 Daňový doklad po podání žádosti o územní rozhodnutí (pol. 5.1.7) Kč 125.000,- + DPH“

### Čl. 3 Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.


Tento dodatek. 2 je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Brno


18. 12. 2017

Za zhotovitele:

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ  
SPOLEČNOST, a.s.**



divize Boskovice  
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014




Boskovice


4. 1. 2018

Za objednatele:

**„Svazek vodovodů a kanalizací“  
měst a obcí**



Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA  
předseda Svazku



**Příloha č. 1 k dodatku č. 2:****Seznam stavebních objektů a provozních souborů**

Smlouva o dílo o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti uzavřená dne 14. 6. 2017 a ve znění dodatku č. 1

Název akce: „PITNÁ VODA JEDOVNICKO“

STAVEBNÍ OBJEKTY		Etapa
<b>SO 01</b>	<b>Vodovodní řady</b>	
SO 01.1	Přívodný řad Klepačov	I
SO 01.2	Výtlačný řad Klepačov	I
SO 01.3	Výtlačný řad Rudice	I
SO 01.4	Přívodný řad Olomučany	I
SO 01.5	Propojovací řady v areálu vdj Větrák	I
SO 01.6	Propojovací řady v areálu ÚV Jedovnice	I
SO 01.7	Výtlačný řad kalu z ÚV Jedovnice	I
SO 01.8	Výtlačný řad z vrtu HV-1-17	I
SO 01.9	Zásobovací řad Kotvrdovice	II
SO 01.10	Výtlačný řad Kojál	II
SO 01.11	Zásobovací řad Senetářov	II
SO 01.12	Zásobovací řad Lipovec	II
<b>SO 02</b>	<b>ČS Punkva</b>	I
<b>SO 03</b>	<b>VDJ Rudice ( V Hájcích)</b>	I
<b>SO 04</b>	<b>VDJ Větrák</b>	I
<b>SO 05</b>	<b>ÚV Jedovnice</b>	I
<b>SO 06</b>	<b>Rušení nepotřebných objektů</b>	I+II
<b>SO 07</b>	<b>Přípojky nn</b>	I+II
<b>SO 08</b>	<b>Protlaky pod komunikacemi</b>	I+II
<b>SO 09</b>	<b>Opravy zpevněných komunikací</b>	I+II
<b>SO 10</b>	<b>Podchod pod železniční vlečkou</b>	I
<b>SO 11</b>	<b>Vrt Jedovnice HV-1-17</b>	I
SO 11.1	Vrt	
SO 11.2	AŠ nad vrtem	
SO 11.3	Oplacení	
<b>SO 12</b>	<b>VDJ Kojál</b>	II
<b>SO 13</b>	<b>VDJ Lipovec dolní</b>	II

PROVOZNÍ SOUBORY		Etapa
<b>PS 01</b>	<b>Strojně technologická část ÚV Jedovnice</b>	I
<b>PS 02</b>	<b>Strojně technologická část vodárenských objektů</b>	I+II
<b>PS 03</b>	<b>Elektrotechnologická a elektrotechnická část</b>	I+II
<b>PS 04</b>	<b>Dispečink a rádiový přenos dat</b>	I+II