

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu podle § 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci:

“Vsetínská nemocnice a.s. – budova T – stavební úpravy jídelny“

1. SMLUVNÍ STRANY

<u>1. Objednatel</u>	: Vsetínská nemocnice a.s.
Sídlo	: Nemocniční 955 755 01 Vsetín
Statutární orgán	: Ing. Věra Prousková, MBA. - místopředsedkyně představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Věra Prousková, MBA. – místopředsedkyně představenstva xxxxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČ : 26871068 DIČ: CZ26871068
Bankovní spojení	: KB a.s. pobočka Vsetín
Číslo účtu	: 29037851/0100
Tel. / Fax	: tel.:xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	: xxxxxxxxxxxxxxxx
<u>2. Zhotovitel</u>	: TM Stav, spol.s.r.o.
Sídlo	: Jasenice 729 755 01 Vsetín
Statutární orgán	: Martin Tlašek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10457
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Irena Kratochvílová, prokuristka
b) ve věcech technických	: Martin Tlašek, jednatel IČ : 48399477 DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení	: KB a.s. pobočka Vsetín
Číslo účtu	: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Tel. / Fax	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

--	--	--	--

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené dne 2.11.2017 na akci:

“Vsetínská nemocnice a.s. - budova T – stavební úpravy jídelny“
(dále jen Smlouva)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je navýšení celkových nákladů akce a s tím související změna termínu dokončení akce.

Při provádění prací byly zjištěny skutečnosti, kterými byly vyvolány vícepráce nezbytné k dokončení provozuschopného díla. Po demontáži stávající PVC podlahy v místnosti jídelny byly stavebním průzkumem zjištěny poruchy betonového podkladu podlahy, které je nutné před aplikací podlahové krytiny vyspravit. Tyto vícepráce jsou popsány ve ZL. č. 1, který je součástí Dodatku č. 1.

Tím dochází k navýšení celkových nákladů akce o 105 tis. Kč z původních 2.271 tis. Kč na 2.376 tis. Kč.

3. ZMĚNA ZPŮSOBU REALIZACE AKCE

3.1. Čl. 4.1. Smlouvy se mění a po změně zní:

Zhotovitel dodrží veškeré závazné podmínky stanovené smlouvou o dílo ze dne 2.11.2017 ve znění jejího dodatku č. 1

3.2. Čl. 4.11. Smlouvy se mění a po změně zní:

Akce bude realizována do **3.12.2017**.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Příloha č.1: Změnový list č.1

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Věra Prousková, MBA.
místopředsedkyně představenstva

.....
Irena Kratochvílová
prokuristka

--	--	--	--