

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO H4/2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

„REKONSTRUKCE OBJEKTU MÁRNICE NA HŘBITOVĚ VE LHOTĚ U TRUTNOVA“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: Luboš Serbousek, stavební práce
Sídlo: XXXXXXXXXXXXXXX, 541 01 Trutnov - Bojiště
Adresa pro doručování: XXXXXXXXXXXXXXX, 541 01 Trutnov - Bojiště
IČO: 14562057
DIČ: CZ5107220567
zastoupený ve věcech smluvních:
Lubošem Serbouskem (tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Lubošem Serbouskem (tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB a.s., Trutnov
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. H4/2017 ze dne 27.09.2017.

II.2. Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se prodlužuje termín dokončení díla.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo dle původního rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení původně sjednanou cenu.

II.4. Předmět plnění a cena za provedení díla zůstávají nezměněné a jsou vymezené smlouvou o dílo č. H4/2017 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **02.10.2017**
termín dokončení: **30.06.2018**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

VI.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. H4/2017 zůstávají nezměněná.

VI.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č.1 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. H4/2017, které je tento dodatek č.1 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

VI.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatel na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

VI.4. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č.1 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 15.12.2017

V Trutnově dne: 15.12.2017

Lesy a parky Trutnov
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

Luboš Serbousek