

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

„Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16. 9. 2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E 618 – S – 13936/2016

ISPROFOND: 542 373 0009

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7059/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č. objednatele **E 618 – S – 13936/2016** resp. č. zhotovitele **7059/MP**), jehož předmětem je změna Harmonogramu plnění díla z následujícího důvodu:

Proti schváleným nákladům ve stupni Přípravná dokumentace byly překročeny CIN stavby o 16%, přičemž hranice ekonomické efektivity je na úrovni CIN 107%. Tato skutečnost byla předmětem jednání dne 4. 10. 2017 v rámci konferenčního projednání připomínek ke konceptu Projektu stavby a navazujícího jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 15. 11. 2017, kde bylo dohodnuto, že Zhotovitel před podáním žádosti o Stavební povolení prověří přepočít Ekonomického hodnocení dle aktuální metodiky, rezervy v Rozpočtu, možnost použití nižších sazeb apod. Nebude-li touto cestou dosaženo ekonomické efektivity, navrhne Zhotovitel úpravy technického řešení. K tomuto návrhu svolá Zhotovitel potřebná jednání se zástupci Objednatele. V důsledku časové náročnosti výše popsaných činností dochází k posunu termínů.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Aktualizované znění přílohy č. 5 tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E 618 – S – 13936/2016, č. sml. zhot.: 7059/MP, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:
[Příloha č. 5:](#) Aktualizovaný harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19 -12- 2017

V Praze dne 19 -12- 2017

Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 5 původní Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Počty vyhotovení: 4x v listinné podobě – soupravy 1-4 16 x v digitální podobě ve formátu .PDF
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla Počty vyhotovení: 8x v listinné podobě – soupravy 1-8 V digitální podobě dle. VTP ods. 2.1.5
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců od podpisu Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 14 měsíců od podpisu Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	16 měsíců (předpoklad 06/2018 – 09/2019)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30. 09. 2019 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Aktualizovaný harmonogram Příloha č. 5
 plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u> 07/2017	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Počty vyhotovení: 4x v listinné podobě – soupravy 1-4 16 x v digitální podobě ve formátu .PDF
2. <u>Dílčí etapa</u> 11/2017	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla Počty vyhotovení: 8x v listinné podobě – soupravy 1-8 V digitální podobě dle VTP ods. 2.1.5
3. <u>Dílčí etapa</u> 03/2018	do 14 měsíců od podpisu Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u> 06/2018	do 17 měsíců od podpisu Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	19 měsíců (předpoklad 09/2018 – 12/2019)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 12. 2019 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)