

Dodatek č. 1 k smlouvě příkazní
č. 002-M/2017
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Smluvní strany:

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.,

IČ: 15270041,

se sídlem Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Česká republika,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 1398,

jejímž jménem jedná Ing. Vítězslav Hurník, jednatel

(dále jen jako „**Příkazník**“)

a

NHÚ AV ČR v.v.i.,

IČ: 6985998,

se sídlem Politických vězů 936/7, 110 00 Praha 1,

zastoupený doc. Ing. Michalem Kejakem, M.A, CSc., ředitelem

(dále jen jako „**Příkazce**“)

(Příkazce a Příkazník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Vzhledem k tomu, že:

- (i) dne 29.6.2017 Smluvní strany uzavřely smlouvu příkazní č. 002-M/2017 o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**Smlouva**“);
- (ii) Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy ve věci doby plnění předmětu Smlouvy.

- 1.2 V souladu s ustanovení čl. XII odst. 7 Smlouvy Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje ustanovení čl. V Smlouvy ustanovením v následujícím znění:

1. *Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:*

Dodavatel bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby, a to od předání vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu:

- *předpokládané zahájení plnění: červenec 2017;*
- *předpokládané dokončení plnění: 31. března 2018.*

Termín zahájení a provádění prací na předmětu plnění je závislý na podpisu smlouvy o dílo na vlastní realizaci díla. Příkazník bere na vědomí, že se termínu zahájení a postupu prací, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, přizpůsobí bez nároků na jakékoliv finanční, či jiné plnění.

Dodržení uvedených termínů je také závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazní v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy ve sjednaném termínu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1 mají přednost ustanovení tohoto Dodatku č. 1. Smlouva musí být vykládána s přihlédnutím k tomuto Dodatku č. 1.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 byl Smluvními stranami vyhotoven po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

NHÚ AV ČR v.v.i.

V Praze dne 18.12.2017

V Praze dne 29.12.2017

.....
Ing. Vítězslav Hurník,
jednatel

.....
doc. Ing. Michal Kejak, M.A, CSc.,
ředitel