

Ev. č. smlouvy objednatele:	12/2017
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998 / 6000

Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

IKOZ cz, s.r.o.

Adresa pro fakturaci a sídlo společnosti: Mníšek pod Brdy, Lhotecká 962

Adresa pro písemný styk, vedení společnosti: Na Zbořenci 5, Praha 2, 120 00

IČ: 25770411

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 156086736 / 0300

Telefon: (+420) 224 912 481

Email: info@ikoz.cz

www: <http://www.ikoz.cz/>

Zastoupený: Ing. Robert Zíka, jednatel, tel.: (+420) 603 413 365, email: zika@ikoz.cz

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Komunitní centrum Na půdě“ v následujícím znění

1.

1.1 Předmět díla odst. 1. 2 se doplňuje:

- Dokumentace MČ Praha – Slivenec, Příkladová výtahu a půdní vestavba – D.1.4.a – Vytápění (11/2017) vypracované Ing. Jiřím Samcem, ČKAIT – 0012811.

1.2 Jedná se o dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které se ukázaly nutné během průběhu stavby a byly projednány se zhotovitelem díla, autorským dozorem a technickým dozorem investora a zjišťovací protokol č. 1 včetně položkového rozpočtu je součástí tohoto dodatku jako **Příloha č. 1.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



2.

2.1 Zahájení díla, lhůty a harmonogram díla odstavec 2.4 se mění a nově zní takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě pro provedení díla, tj. do 220 dní od převzetí staveniště nejpozději však **do 2. 3. 2018**. Nový harmonogram prací je součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 2.

3.

3.1 Cena díla odst. 4.1 se mění a nově zní takto:

Cena díla dle základní SoD činí:	5 829 718,-	Kč bez DPH
	0,-	Kč DPH ve snížené sazbě
	1 224 241,-	Kč DPH v základní sazbě 21%
	7 053 958,-	Kč s DPH
Cena dodatku č. 1 činí:	271 689,31	Kč bez DPH
	0,-	Kč DPH ve snížené sazbě
	57 054,76	Kč DPH v základní sazbě 21%
	328 744,07	Kč s DPH
Cena díla dle SoD vč. dodatku č. 1 činí:	6 101 407,31	Kč bez DPH
	0,-	Kč DPH ve snížené sazbě
	1 281 295,54	Kč DPH v základní sazbě 21%
	7 382 702,85	Kč s DPH

4.

Závěrečná ustanovení

4.1

Tento dodatek je vyhotoven v **6 vyhotoveních** s platností originálu. **Objednatel obdrží 4 a zhotovitel 2 vyhotovení.**

4.2

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 2 přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zjišťovací protokol č. 1 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Nový harmonogram díla

1. 12. 2017

1. 12. 2017