

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 214-HI-25/2014
(PPO Počátecký potok- Počátky) ze dne 17.10.2014

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST

Tomáš Kulhánek, správce tok

Ing. Filip Tatar, referent pro p

r.cz

esy-cr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

VZD INVEST, s.r.o.

sídlem: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 26954834

DIČ: CZ26954834

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48056

zastoupen: Ing. Kateřina Pešková,

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku č. 6 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 6 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II a III z důvodů provádění externí kontroly technicky složité projektové dokumentace.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č. 1 se změnil:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2014

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30.9.2015

Potvrzený geometrický plán: 31.3.2016

Uzavření kupních smluv: 30.9.2016

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 31.12.2016

Projektová dokumentace pro ÚŘ/ÚS přeložky CETIN: 30.5.2017

Projektová dokumentace pro podání dotace: **31. 12. 2017**

Projektová dokumentace pro provádění stavby: **31. 1. 2018**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za platební podmínky**

Odstavec č. 1 se změnil:

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 564.500,- Kč bez DPH, slovy pět set šedesát čtyři tisíc pět set korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 138.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 20.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 25.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 215.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku 79.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene f) tohoto článku 31.500,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene g) tohoto článku 56.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č. 4 se změnil:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST – OPL, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Dílečními plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) 31.3.2015 - zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků),
- b) 31.7.2015 - projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků – uzavření smluv kupních na základě vypracovaného a kat. úřadem potvrzeného geometrického plánu,
- c) 30.11.2015 - zajištění všech potřebných dokumentů pro vklad uzavřených smluv do katastru nemovitostí, vklad uzavřených smluv kupní do katastru nemovitostí.
- d) 31.12.2016 - zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení
- e) 31. 12. 2017 - zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci.
- f) 30. 5. 2017 – projektová dokumentace pro územní řízení na přeložku CETIN – 6ks paré
- g) 31. 1. 2018 - zpracování dokumentace pro provádění stavby.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.



Objednatel:



Zhotovitel:

22 -12- 2017
V Hradci Králové dne: 
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Krá
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové, 501 03 Hradec Krá

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí
Lesy České republiky, s.p.

V 


VZD INVEST s.r.o.
Ing. Kateřina Pešková