








**Číslo smlouvy: 181-OMI/2017 dodatek č.1**  
**SPISOVÁ OBÁLKA SMLOUVY/DODATKU**

<b>Název smlouvy: Smlouva o dílo</b>	
<b>Předkládá (vedoucí):</b> Monika Volfová	<b>Podpis:</b> 
<b>Administrátor:</b> Monika Volfová	<b>Podpis:</b>
<b>Zpracoval:</b> <i>(v případě zpracování třetí stranou)</i>	OMI
<b>Odbor:</b>	Odbor majetku a investic
<b>Akce (popis):</b>	Školní jídelna ZS Školní, Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
<b>Smluvní partner:</b>	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČ: 18248675

Dáno do oběhu dne: 14.12.2017	<b>Oběh návrhu smlouvy</b> <i>(uvádí se připomínky, souvislosti, upozornění atd.)</i>
Odbor majetku a investic	
Finanční odbor	
Odbor správní a vnitřních věcí	
Odbor výstavby a životního prostředí	
Oddělení kancelář starosty a tajemníka	
Právní posouzení smlouvy právníkem města popř. jiná právní posouzení <i>(Ano /Ne; pokud Ano připojit přílohu)</i>	NE

Projednáání v orgánech města <i>(ZM, RM, komise a výbory dle příslušnosti)</i>	RM 431/26/17
Finanční plnění v Kč (- závazek, + pohledávka)	-969.739,- Kč s DPH
Finanční krytí	352 30 3113 6121 499/17/30



# DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

*uzavřená podle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění*

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

#### Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
 Zastoupená: Alexandr Terek, starosta  
 IČ: 00259322  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 Číslo účtu: 862175349/0800  
 Tel.: 352 350 666  
 e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 Monika Volfová, vedoucí OMI, tel.: 602 110 499

Záměr zveřejněn dne .....  
 Smlouva schválena usnesením 431/26/17  
 Datum zveřejnění smlouvy .....  
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 352 30 3113 6121:499/17/30  
 Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVA  
 Zveřejněno na profilu 29.12.2017

### 1.2 Zhotovitel:

#### Obchodní firma:

**ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**

Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava  
 Zastoupená: Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem společnosti  
 IČ: 18248675  
 DIČ: CZ18248675  
 Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1339  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 359948391/0100  
 Tel.: 352 467 257  
 e-mail: info@issosokolov.cz, sneberk@issosokolov.cz  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 Stavbyvedoucí Ing. Petr Urban, ČKAIT 0301260, tel.:  
 Zástupce Josef Kraus, tel.: 602 425 590

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

## 2. Cena díla a platební podmínky

### 2.1 Cena díla

2.1.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- 2.1.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka Zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této Smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.
- 2.1.3 Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
<b>DÍLO CELKEM</b>	<b>12.595.668,-</b>	<b>2.645.090,37</b>	<b>15.240.759,-</b>
<b>PRÁCE DLE DOD.Č.1</b>	<b>801.437,-</b>	<b>168.301,77,-</b>	<b>969.739,-</b>

### 3. Další ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, ve dvou výtiscích pro Objednatele a v jednom výtisku pro Zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

#### Přílohy:

- 1) Změnový list č.1
- 2) Změnový list č.2

V Horním Slavkově, dne: 19.12.2014

Ve Svatavě dne: 19.12.2014




Za objednatele  
Alexandr Terek, starosta

3



ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675



Za zhotovitele  
Ing. František Šneberg, jednatel

# ROZPOČET

## Zakázka

Číslo zakázky	2017-121-02
Zakázka	Školní jídelna ZŠ Školní Horní Slavkov
Komentář	Příloha k ZL 01

## Příloha k ZL 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>488 640</b>
<b>001: Zemní práce</b>						<b>5 460</b>
1.	130102	Příplatek za čerpání betonu - strojní čerpadlo, základové konstrukce	hod	6,000	910,00	5 460
<b>003: Svislé konstrukce</b>						<b>- 49 569</b>
1.	311271126	Zdivo nosné z cihel betonových dl 290 mm na MC 10	m3	-2,964	5 260,00	- 15 591
2.	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	-0,600	74,10	- 44
3.	28611229	Trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X1M SN4KOEX,PVC	kus	-1,000	110,00	- 110
4.	311909001	Zdivo KB blok 1 str.štípaný - opěrná stávající zídka	m2	2,000	1 850,00	3 700
5.	310279842	Zazdivka otvorů pl. Do 4m2 - 2 ks stávající okna	m3	1,260	4 340,00	5 468
6.	311238131	Zdivo nosné z cihel betonových dl 250 mm na MC 10 - při původní stěně	m2	-28,700	1 498,00	- 42 993
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>						<b>- 6 385</b>
1.	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	-1,160	3 650,00	- 4 234
2.	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	-0,050	25 900,00	- 1 283
3.	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-2,700	555,00	- 1 499
4.	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-2,700	92,30	- 249
5.	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,400	332,00	- 797
6.	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,400	64,80	- 156
7.	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	-0,660	3 050,00	- 2 013
8.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,028	25 900,00	- 729
9.	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	-2,640	384,00	- 1 014
10.	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	-2,640	117,00	- 309
11.	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	-2,640	181,00	- 478
12.	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	-2,640	39,90	- 105
13.	444-01-X01/0	Střecha ze sendvičových PUR panelů tl. jádra 100 mm vč. systémových doplňků a upevňovacího materiálu -- dodávka a montáž - panely budou osazeny na ocelovou nosnou konstrukci, která bude tvořena profily / z HEB č. 180	m2	3,600	1 800,00	6 480
<b>006: Úpravy povrchu</b>						<b>- 16 416</b>
1.	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-36,000	156,00	- 5 616
2.	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-36,000	180,00	- 6 480
3.	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-36,000	120,00	- 4 320
<b>0063: Úpravy povrchů podlah</b>						<b>39 146</b>
1.	631311115	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 90 mm ze suchých směsí provedený v ploše - dopočet	m2	48,000	125,00	6 000
2.	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 120 mm ze suchých směsí provedený v ploše - dopočet	m2	61,000	168,00	10 248
3.	632451105	Cementový samonivelační stěrka ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	42,800	535,00	22 898
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>16 467</b>
1.	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	-7,080	710,00	- 5 027
2.	977211112	Řezání ŽB kčí hl. do 350 mm stěnovou pilou	m	-6,800	2 000,00	- 13 600
3.	977211113	Řezání ŽB kčí hl. do 420 mm stěnovou pilou	m	-7,100	2 520,00	- 17 892
4.	972054691	Vybourání otvorů v ŽB stropěch	m3	-1,735	4 010,00	- 6 957
5.	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm - (ve VV cihelné zdivo -- skutečnost ŽB obvodový panel)	m3	7,080	4 790,00	33 913
6.	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 -- opěrná zídka	m3	0,506	718,00	363
7.	961055111	Bourání základů ze ŽB - ubourání stávajícího ŽB základu	m3	0,360	4 755,00	1 712
8.	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm - betonový chodník pod okapovými - dlaždicemi	m2	15,000	415,00	6 225
9.	965109001	Bourání potěrů cementových - nesoudržné podklady	m2	52,005	99,00	5 148
10.	965109002	Bourání potěrů cementových	m2	88,600	142,00	12 581
<b>021: Silnoproud</b>						<b>95 995</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	220101	Navýšení zásuvka 230 V= 171,53 Kč + krabice KU 68/1= 4,97 Kč + mtž = 105,0 Kč	ks	16,000	281,50	4 504
2.	220102	Multifunk.pánev 22 Kw - příloha č.1	soub	1,000	20 394,00	20 394
3.	220103	Úprava elektro - el.rolety 3 ks - kabeláž, spínače, jištění	ks	3,000	2 600,00	7 800
4.	220104	D+M rozvaděč brána - AQUA IP54, trubka D23	soub	1,000	5 800,00	5 800
5.	220105	D + M přívod hodiny - 40 mb kabel + lišta	soub	1,000	4 100,00	4 100
6.	220106	D+M výdejový systém, kabeláž 70 m + datová zásuvka 2 ks	soub	1,000	5 430,00	5 430
7.	220107	Datová síť - vodič 2*0,5 400 mb, trubka LPED 13, datová zásuvka 1 ks, prostupy+zazdívky	soub	1,000	15 080,00	15 080
8.	sv.E	Svítilna E	ks	-30,000	2 940,00	- 88 200
9.	x01	Montáž svítidel	soub.	-1,000	6 500,00	- 6 500
10.	220108	Svítilna RPK 1*58W, el.předřadník	ks	42,000	1 860,00	78 120
11.	220109	Přípojovací šňůra CYSY 3*1,5	ks	7,000	280,00	1 960
12.	220110	Lankový závěs	ks	49,000	95,00	4 655
13.	220111	Trubice 58w/865	m	42,000	60,00	2 520
14.	220112	Spojka svítidla	ks	35,000	140,00	4 900
14.	220113	Drobný materiál - koncovka 7 ks, lišta LV 25, krabice vč. svorek....	soub.	1,000	1 582,00	1 582
15.	220114	Montáž svítidel + sestavení	soub	1,000	19 000,00	19 000
16.	220115	DOD + MTŽ halogenové osvětlení stolů učitelů - HSI 35 Svatoš	ks	5,000	2 250,00	11 250
17.	220116	Zednické přípomocce	soub	1,000	3 600,00	3 600

099: Přesun hmot HSV

34 319

1.	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,891	220,00	4 816
2.	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - meziskládku, náklady - na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku	t	23,872	450,00	10 742
3.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	23,872	94,30	2 251
4.	997241519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	452,770	10,10	4 573
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,872	500,00	11 936

711: Izolace proti vodě

5 575

1.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	13,000	92,00	1 196
2.	62852264	Pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Special mineral	m2	14,950	105,00	1 570
3.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	27,66	84
4.	x02	Dobetonování k opěrné zdi	m3	1,250	2 180,00	2 725

722: Vnitřní vodovod

10 313

1.	722101	D+M dvířek 300x300 mm na fasádu pro ventil	soub	1,000	3 800,00	3 800
2.	722102	D+M nezámrazný ventil Kemper	ks	1,000	2 850,00	2 850
3.	722103	Vypouštěcí ventil	ks	1,000	835,00	835
4.	722104	Rozvody vody ( 250,0 Kč/mb + 58,0 Kč izolace )	m	6,000	308,00	1 848
5.	722105	Zednické přípomocce	soub.	1,000	980,00	980

763: Konstrukce montované

94 735

1.	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	36,000	630,00	22 680
2.	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	36,000	24,60	886
3.	763909001	Obklad OK sloupek - výdej	soub.	1,000	3 180,00	3 180
4.	763909002	Podhled SDK zavěšený, samonosný D 131, deska 1* RED 15 mm, vč. TI 50 mm, EI 30 vč. detailů GP	M2	128,000	880,00	112 640
5.	763131751	Mtž parotěsné zábrany	m2	128,000	22,00	2 816
6.	P2_00074	Folie nehořlavá parotěsná Jutafoł N special 140 g/m2	m2	141,000	25,30	3 567
7.	763131714_0	Podhled SDK - základní penetr. Nátěr	m2	128,000	24,60	3 149
8.	763135101	Montáž minerálního kazetového podhledu 600*600	m2	-121,570	306,00	- 37 200
9.	351RmX01	Kazeta minerální stropní 600*600 s pož. odolností	m2	-133,727	210,00	- 28 083
10.	763909003	DOD+MTŽ - pomocné ocel. Držáky pro samonosnou konstr. SDK	soub.	1,000	4 200,00	4 200
11.	763909004	SDK příčka tl.150 mm, zavěšená, dvoj.konstr.vč. TI - výdej	m2	6,000	1 150,00	6 900

764: Konstrukce klempířské

71 356

1.	764101	oplechování prostupů střešní konstrukcí VZT 1100/600	kus	2,000	1 800,00	3 600
2.	764102	oplechování prostupů střešní konstrukcí OK	kus	6,000	520,00	3 120
3.	764104	střecha - rozdíl m2, povlakové krytiny,spádový eps - 3,6 m2,	soub.	1,000	1 242,00	1 242
4.	764105	DOD+MTŽ parozábrany - samolep.asfa. Glastek 30 sticker plus vč. atik - není v PD, technologicky musí - být	m2	215,000	145,00	31 175

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	764105.1.	DOD+MTŽ parozábrany - samolep.asfa. Glastek 30 sticker plus atik SVISLÁ - není v PD, technologicky - musí být	M2	61,000	145,00	8 845
6.	764106	Oplechování opěrná zídka TiZn r.š. 400 mm vč.krycí lišty r.š.do 100 mm	mb	28,505	820,00	23 374

#### 766: Konstrukce truhlářské

						421 426
1.	INT-101-01	SESTAVA JÍDELNÍ STŮL + 4 x ŽIDLE (set pro školní jídelny) - m.č. 101	soubo	-23,000	7 358,00	- 169 234
2.	INT-102-01	SESTAVA JÍDELNÍ STŮL + 4 x ŽIDLE (set pro školní jídelny) - m.č. 102	soubo	-23,000	7 358,00	- 169 234
3.	INT-112-03	SESTAVA STŮL + 4 x ŽIDLE (set pro školní jídelny) - m.č. 112	soubo	-2,000	7 358,00	- 14 716
4.	766101	Dodávka fa SVATOŠ - příloha	soubo	1,000	745 700,00	745 700
5.	766102	Kancelářský stůl - příplatek za rozšíření roh 1400 mm	ks	1,000	3 400,00	3 400
6.	766103	Kontejner 500/670/600 šuplíky	ks	1,000	4 260,00	4 260
7.	766104	Stolek 500/700/500	ks	1,000	2 650,00	2 650
8.	766105	Kancelářská dvojskříň š= 800	ks	1,000	7 200,00	7 200
9.	766106	Komoda 1000/850/450	ks	1,000	8 800,00	8 800
10.	766107	Stůl 900/600	ks	1,000	2 600,00	2 600

#### 7661: Konstrukce truhlářské - výplně

						306 192
1.	611201	Rozšíření plastových vnějších výplní - poz. 0,3, 04	soubo	1,000	7 850,00	7 850
2.	611202	Vchodové plast dveře s nadsvětlíkem bezbariérové 1152x3115, klika-klika, madlo, samozavírač - D+M	ks	1,000	43 449,00	43 449
3.	611302	Prosklená AL výplň - přepažení chodby stávající ZŠ	ks	1,000	226 393,00	226 393
4.	x03	Zednické přípomocce, bourací práce	soub.	1,000	6 200,00	6 200
5.	x04	Opravy povrchů pvc chodby - odhad	soub.	1,000	3 600,00	3 600
6.	x05	D+M síť proti hmyzu	ks	6,000	1 700,00	10 200
7.	P2_00098	Zednické práce pol.111 - vybourání otvoru, vnitřní, vnější začištění	ks	1,000	8 500,00	8 500

#### 781: Obklady keramické

						33 684
1.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	31,460	35,00	1 101
2.	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	31,460	375,00	11 798
3.	422Sg3418-01	Obkládačka keramická - rozměr a barevné řešení - bude upřesněno investorem	m2	34,600	200,00	6 920
4.	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	31,460	32,80	1 032
5.	781909001	Příplatek za barevnost - dle výběru investora	m2	397,200	30,00	11 916
6.	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	327,66	917

#### 783: Nátěry

						- 7 236
1.	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	-31,460	230,00	- 7 236

#### D\_017; 713. Izolace tepelné

						- 6 984
1.	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů	m2	-10,332	151,00	- 1 560
2.	219Km1193-0	Izolační desky MV	M2	-10,849	500,00	- 5 424

#### D\_018: 776. Podlahy povlakové

						- 16 534
1.	776111321	Vysátí schod.stupnic	m	-14,000	8,00	- 112
2.	776111331	Vysátí schod.podstupnic	m	-14,000	8,00	- 112
3.	776121211	Penetrace schod. Stupnic	m	-14,000	20,00	- 280
4.	776121221	Penetrace schod. podstupnic	m	-14,000	20,00	- 280
5.	776142112	Vyrovnání schod. Stupnic	m	-14,000	160,00	- 2 240
6.	776143112	Tmelení schod. Podstupnic	m	-14,000	160,00	- 2 240
7.	776341111	Montáž podlahovin z vinylu stupnic	m	-14,000	280,00	- 3 920
8.	776341121	Montáž podlahovin z vinylu podstupnic	m	-14,000	280,00	- 3 920
9.	776431111	Dodávka a montáž schod.hran	m	-14,000	245,00	- 3 430

#### D\_019: 767.Konstrukce zámečnická

						- 13 420
1.	767-01-x01	Schodišřové zábradlí 1100 s madlem	m	-4,400	3 050,00	- 13 420

#### D\_020: Technologie kuchyně


						62 976
1.	x07	Automatický zdvih pro gastronádoby + rám pro GN k automatickému zdvihu	soub.	1,000	109 000,00	109 000
2.	18	Parapetní deska nerez 3200*300*30	ks	-1,000	5 720,00	- 5 720
3.	18a	Pojezdová dráha trubková nerez 6050*305	ks	-1,000	14 960,00	- 14 960
4.	18b	Dechová clona 1600	ks	-2,000	12 672,00	- 25 344



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>V05: Finanční náklady</b>						<b>- 592 459</b>
1.	052002000	Investiční rezerva	%	-5,000	118 491,71	-592 459

**Méněpráce celkem - 1 327 319**

**Vícepráce celkem 1 815 959**



# ZMĚNOVÝ LIST

stavebních a montážních prací

měsíc: **rosinec**

rok: **2017**

Číslo: **002**

<b>Zhotovitel: IČO: 18248675</b> <b>Název a sídlo: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, Svatava</b>
<b>Objednatel: IČO: 00259322</b> <b>Název a sídlo: Město Horní Slavkov</b>
<b>Název stavby: ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ Školní, ul. Školní 786, Horní Slavkov</b>

<b>Méněpráce celkem v Kč bez DPH:</b>	<b>-69 801 Kč</b>
<b>Vícepráce celkem v Kč bez DPH:</b>	<b>382 598 Kč</b>
<b>Celkem v Kč bez DPH:</b>	<b>312 797 Kč</b>

<b>potvrzení změnoveno</b> <b>listem</b>	dne:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ANO</b>	<input type="checkbox"/> <b>NE</b>
---	------	--	------------------------------------

*Příloha: položkový rozpočet víceprací / méněprací*

3



ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675

Za zhotovitele: Jméno: Josef Kraus


Podpis:  Datum:

Za objednatele Jméno: Alexandr Terek

Podpis: Datum:

Za objednatele TE Jméno: Mgr. Jiří Frühauf


Podpis: Datum:



# ROZPOČET

## Zakázka

Číslo zakázky	2017-121-03
Zakázka	Školní jídelna ZŠ Školní Horní Slavkov
Komentář	Příloha k ZL 02



**Příloha k ZL 02**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>312 797</b>
<b>Spojovací chodba, chodba ZŠ</b>						<b>30 041</b>
1.	612101	Oprava vnitřních omítek stropů, stěn	m2	80,000	130,00	10 400
2.	612102	Vnitřní malby stropů, stěn - dvoj.bílé vč. penetrace	m2	197,000	38,00	7 486
3.	612103	Oškrabání maleb, rozmytí podkladu	m2	197,000	31,00	6 107
4.	612104	Dvojnásobné malby, barevné středně otěruvzdorné , v = do 3,8 m - vzorník MISTRAL	m2	26,000	28,00	728
5.	612105	Dod MISTRAL Dekor	l	6,000	120,00	720
6.	612106	Nátěry olejové omítek do v= 2000 mm	m2	20,000	230,00	4 600
<b>003: Svislé konstrukce</b>						<b>5 880</b>
1.	342272523	Příčky tl. 150 mm z porobetonových příčkových - obezdívka stoupaček, hydrantu, rozvaděče, rozdíl	m2	8,000	735,00	5 880
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>						<b>13 223</b>
1.	004 - 01	Bednění + odstranění žb věnce - obv. Zdivo, mtž stropních panelů	m2	6,000	598,00	3 588
2.	004 - 02	Dod + mtž výztuž žb věnce, tep. Izolace tl. 3 cm	soub.	1,000	3 200,00	3 200
3.	004 - 03	Beton 25/30 žb věnce	m3	0,440	3 170,00	1 395
4.	004 - 04	Podbetonování op. Zeď pro oplechování	mb	28,000	180,00	5 040
<b>0061: Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>25 790</b>
1.	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn - zazdívka oken = 10,08 m2 + falešná okna = 18,5 m2	m2	28,580	66,50	1 901
2.	612321121	Vápenocementová omítka hladká stěn - dtto	m2	28,580	179,00	5 116
3.	612142001	Potažení stěn sklovlák.pletivem - dtto	m2	28,580	160,00	4 573
4.	612311131	Potažení vnitřních stěn štukem - dtto	m2	28,580	98,00	2 801
5.	619995001	Začištění omítek - špalety - dtto	mb	60,000	120,00	7 200
6.	0061 100	Příplatek za složitost omítek, rohové lišty	soub	1,000	4 200,00	4 200
<b>021: Silnoproud</b>						<b>29 710</b>
10.	2220101	Svítlidla RPK 1*58W, el.předřadník	ks	9,000	1 860,00	16 740
11.	2220102	Připojovací šňůra CYSY 3*1,5	ks	9,000	280,00	2 520
12.	2220103	Lankový závěs	ks	31,000	95,00	2 945
13.	2220104	Trubice 58w/865	m	9,000	60,00	540
14.	2220105	Spojka svítidla	ks	16,000	140,00	2 240
14.	2220106	Drobný materiál - koncovka 7 ks, lišta LV 25, krabice vč. svorek....	soub.	1,000	1 860,00	1 860
15.	2220107	Montáž svítidel + sestavení	soub	1,000	4 100,00	4 100
16.	2220108	Lišta PVC 16 vč. příslušenství	m	140,000	- 13,40	- 1 876
17.	2220109	Distanční příchytka kabel	ks	166,000	- 5,90	- 979
16.	2220110	Zednické přípomocce	soub	1,000	1 620,00	1 620
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						<b>2 640</b>
1.	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,000	220,00	2 640
<b>721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>						<b>11 140</b>
1.	721101	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	ks	2,000	620,00	1 240
2.	721102	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	ks	3,000	750,00	2 250
3.	721103	D + M vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	ks	3,000	2 200,00	6 600
4.	721104	Zednické přípomocce	soub	1,000	1 050,00	1 050
<b>722: Vnitřní vodovod</b>						<b>63 735</b>
1.	722174023/00	Potrubí vodovodní plastové PPR d25 *4,2	m	25,000	304,00	7 600
2.	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR d 40 * 5,5	m	50,000	520,00	26 000
3.	722181242	Ochrana vodov. Potrubí tepelně izol. Do 45 mm	m	75,000	108,00	8 100
4.	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí d 25	m	25,000	35,00	875
5.	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí d 40	m	50,000	46,00	2 300
6.	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25 2ks + 24 ks technologie	ks	26,000	360,00	9 360
7.	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	ks	2,000	690,00	1 380
8.	722100	Zednické přípomocce	soub.	1,000	2 600,00	2 600

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	722101	DOD + MTŽ Polosloup	ks	4,000	780,00	3 120
10.	722102	DOD + MTŽ zrcadlo	ks	4,000	600,00	2 400

### 733 Ústřední vytápění

37 476

1.	733111325	Potrubí oc.závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	M	30,000	304,00	9 120
2.	733111116	Potrubí oc.závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 v kotelnách	m	2,000	480,00	960
3.	733390104	Ochrana oc. potrubí tepelně izol. do 38 mm	m	24,000	97,00	2 328
4.	733101	Kohot kulový přímý G 1PN42	ks	4,000	650,00	2 600
5.	733102	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	ks	4,000	168,00	672
7.	733104	Úprava stávajícího potrubí - stoupačka sociálky	soub.	1,000	1 500,00	1 500
8.	733111325	Rozvody pro VZD klimajednotku - střecha - potrubí oc. závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	36,000	304,00	10 944
9.	733106	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servopohonem	ks	1,000	4 060,00	4 060
10.	733390104	Ochrana oc. potrubí tepelně izol. do 38 mm	m	36,000	97,00	3 492
11.	733107	Pomocný materiál	soub.	1,000	1 800,00	1 800

### 764: Konstrukce klempířské

3 200

1.	764103	oplechování prostupů střešní konstrukcí přívod pro vzd - topné potrubí	soub.	1,000	3 200,00	3 200
----	--------	--	-------	-------	----------	-------

### 766: Konstrukce truhlářské

44 365

1.	766108	Zhotovení PD, dispozice jídelny, technická koordinace, dopravné fa SVATOŠ	soub.	1,000	12 800,00	12 800
2.	766109	Paravan KOPA 100	ks	1,000	8 800,00	8 800
3.	766110	Změna - rozdíl DOD jídelních stolů (1 st.= 8 ks - 2 st. = 15 ks )	ks	3,000	495,00	1 485
4.	766111	Mtž paravan	ks	1,000	1 280,00	1 280
5.	766113	Navýšení nerezový výdej - dech.clona, úprava provedení	soub.	1,000	20 000,00	20 000

### 767 : Konstrukce zámečnické

- 5 000

1.	767-01-x02/01	Žebřík dl.1900 mm	ks	1,000	- 5 000,00	- 5 000
----	---------------	-------------------	----	-------	------------	---------

### 781: Obklady keramické

60 826

1.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	71,000	35,00	2 485
2.	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	71,000	375,00	26 625
3.	422Sg3418-01	Obkládačka keramická - rozměr a barevné řešení - bude upřesněno investorem	m2	79,000	200,00	15 800
4.	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	71,000	32,80	2 329
5.	711113127	Izolace proti zemní vhkosti - pod obklady	m2	71,000	151,00	10 721
6.	781909001	Příplatek za barevnost - dle výběru investora	m2	79,000	30,00	2 370
7.	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	177,32	496

### 783: Nátěry

- 34 737

1.	783812110	Nátěry olejové omítek stěn	m2	-25,500	230,00	- 5 865
2.	4866050-018	Nátěry kovových st. Konstr.vodou ředitelné - 2* oc. zárubně	m2	21,200	237,00	5 024
3.	4866050-02	Nátěry kovových st. Konstr.vodou ředitelné - 2* oc. zárubně č. 2 - dle fa Svatoš	m2	21,200	237,00	5 024
4.	783812110	Nátěry olejové omítek stěn	m2	-169,220	230,00	- 38 921

### 763. Konstrukce montované

16 434

1.	763909005	Obklad rozvodů vzduch. potrubí - přístavba, 1*RED15 mm, vč. příplatku za složitost	m2	9,300	780,00	7 254
2.	763909006	Pomocná oc. konstrukce pro obklad sdk	soub.	1,000	2 400,00	2 400
3.	763909007	Obklad stoupaček ÚT sdk tvaru L, r.š. do 1,0 m	mb	3,000	660,00	1 980
4.	763909008	Dodatečný obklad bet. Sloupu, zkosené hrany pro malbu fa Svatoš	soub.	1,000	4 800,00	4 800

### 784. Malby

25 234

1.	7840101	Dvojnásobné malby, barevné středně otěruvzdorné , v = do 3,8 m - vzorník MISTRAL	m2	370,000	28,00	10 360
2.	7840102	Příplatek za složitost	m2	370,000	8,20	3 034
3.	7840103	Dod MISTRAL Dekor	l	92,500	120,00	11 100
4.	7840104	Dod MISTRAL Dekor - vzorky	ks	4,000	185,00	740



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Technologie kuchyně</b>						<b>- 17 160</b>
1.	TK01	Zásobník nerez na nápoje 20 l	ks	2,000	- 3 960,00	- 7 920
2.						
2.	TK02	Vestavná nerez podávací šachta na koše	ks	1,000	- 9 240,00	- 9 240
<b>Méněpráce celkem</b>						<b>- 69 801</b>
<b>Vícepráce celkem</b>						<b>382 598</b>

