



0 1142/15/02/2016

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; a v souladu s ustanoveními zákona číslo 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským uzavírají

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

„NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA DOSTAVBU ŠKOLY“

Evidenční číslo objednatele:

0 1142/15/02/2016

Evidenční číslo zhotovitele:

2015/47/VCH.

### SMLUVNÍ STRANY

#### Úřad městské části Praha - Velká Chuchle

Sídlo: U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle

IČ: 00231185

zastoupena: Stanislavem Freslem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Sdružení firem

Vedoucí účastník sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Sídlo firmy: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589

DIČ: CZ48539589

tel./fax.: +420 224 828 211

zapsaný v O.R. ved. městským soudem v Praze, pod oddílem C, vložka 19476.

zastoupený: Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem a zmocněncem sdružení

Účastník sdružení: ABCD STUDIO, s.r.o.

Sídlo firmy: Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9

IČO: 227 94 107

DIČ: CZ22794107

tel./fax.: +420 606 475 474

zapsaný v O.R. ved. městským soudem v Praze, pod oddílem C, vložka 199131.

zastoupený: Ing. Pavlem Hrochem, jednatelem společnosti

**za sdružení jedná SAMSON PRAHA, spol. s r.o.:**

**zastoupené: Ing. Marcelem Rücklem, zmocněncem sdružení**

**bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:**

(dále jen „ARCHITEKT“ nebo „Zhotovitel“)



Vzhledem k tomu, že

a) strany mezi sebou uzavřely dne 7.12.2015 Smlouvu o dílo a Dodatek č. 1 ze dne 13.5.2016 na: NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA DOSTAVBU ŠKOLY" (dále jen „Smlouva“),

b) a na základě nově vzniklých skutečností, tj. realizace rozsáhlejších změn v požadavcích objednatele na dostavbu školy, především rozšíření projektu o vybudování nové tělocvičny pod úrovní terénu, z důvodu snížení nástavby o 1 nadzemní podlaží, přesun tříd do půdní nástavby, zkapacitnění stravovacího zázemí školy, vybudování parkovacího stání podél komunikace a z toho vyplývající vícepráce,

se smluvní strany dohodly na této změně „Smlouvy“ ve znění Dodatku č. 2:

Původní ustanovení čl. III. odst. III.3. „**HONORÁŘ ARCHITEKTA ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, POPŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY**“ se ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Celková výše honoráře je pro jednotlivé části stanovena takto:

	Kč	DPH v Kč	Kč s DPH
provedení přípravných prací	25 000,00	5 250,00	30 250,00
zhotovení studie stavby (STS)	72 000,00	15 120,00	87 120,00
zhotovení DUR	215 800,00	45 318,00	261 118,00
zhotovení DPS	709 800,00	149 058,00	858 858,00
zhotovení TDW	421 600,00	88 536,00	510 136,00
Projednání územního rozhodnutí	32 400,00	6 804,00	39 204,00
Projednání stavebního povolení	32 400,00	6 804,00	39 204,00
Výkony funkce autorského dohledu projektanta (AD)	86 400,00	18 144,00	104 544,00
Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	9 600,00	2 016,00	11 616,00
<b>Celkem</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>337 050,00</b>	<b>1 942 050,00</b>

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení „Smlouvy“ nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží OBJEDNATEL a jeden ARCHITEKT.



3. Účastníci „Smlouvy“ prohlašují, že dodatek č. 2 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
4. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 12.10. 2016

.....  
za OBJEDNATELE  
**Stanislav Fresl**  
starosta

V Praze dne 12.10. 2016

.....  
za ARCHITEKTA  
**Ing. Marcel Rückl**  
jednatel a zmocněnec sdružení

Příloha č.1 – Rozpis honoráře architekta vč. víceprací



Praha, spol. s r.o.  
www.samsonpraha.cz DIČ CZ48539589  
**SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**  
Týnská 17/622, 110 00 Praha 1

## Akce: "Zhotovení projektové dokumentace na zhotovení projektové dokumentace na dostavbu ZŠ CHARLOTTY MASARYKOVÉ"

VÍCEPŘÁCE				
	DUR	DSP	TDW	
<b>Tělocvična pod úrovní terénu</b>				
Návrh podchycení budovy	20 000 Kč	20 000 Kč	2 000 Kč	
Statika a zajištění jámy	25 000 Kč	25 000 Kč	6 000 Kč	
Postup výstavby		7 000 Kč	7 000 Kč	
Výkaz výměr			3 000 Kč	
Rozpočet	<b>0 Kč</b>	<b>52 000 Kč</b>	<b>18 000 Kč</b>	
<b>Parkovací stání podél komunikace</b>				
Předjednáni návrhu doprava, DIO	10 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč	
Situace návrh, umístění, opatření	25 000 Kč	25 000 Kč	5 000 Kč	
Statika, trvalé zajištění svahu a stability	25 000 Kč	25 000 Kč		
Postup výstavby		5 000 Kč	7 000 Kč	
Výkaz výměr			3 000 Kč	
Rozpočet	<b>0 Kč</b>	<b>65 000 Kč</b>	<b>20 000 Kč</b>	
<b>Přesun třídy do půdní nástavby</b>				
Průzkum konstrukci a dimenzi	7 000 Kč	7 000 Kč		
Úpravy stavby pro vmístění	10 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč	
Statické posouzení	5 000 Kč	40 000 Kč		
Stavební část	10 000 Kč	55 000 Kč	12 000 Kč	
Požární bezpečnostní řešení	2 000 Kč			
Úpravy vizualizaci stavby	10 000 Kč	12 000 Kč	4 000 Kč	
Technologické rozvody	6 000 Kč			
Studie osvětlení a zastínění	10 000 Kč			
Postup výstavby		8 000 Kč	12 000 Kč	
Výkaz výměr			5 000 Kč	
Rozpočet	<b>43 000 Kč</b>	<b>132 000 Kč</b>	<b>38 000 Kč</b>	
	<b>43 000 Kč</b>	<b>249 000 Kč</b>	<b>76 000 Kč</b>	
Celkem vícepráce dle stupně PD:				
Cena celkem bez DPH				368 000 Kč
DPH 21%				77 280 Kč
Cena celkem s DPH				445 280 Kč

ROZPIS CENY VÍCEPŘÁCE					
hod. DUR	cena	Celkem	hod. DSP	cena	Celkem
4	500 Kč	20 000 Kč	4	500 Kč	2 000 Kč
10	600 Kč	18 600 Kč	10	600 Kč	6 000 Kč
20	350 Kč	7 000 Kč	20	350 Kč	7 000 Kč
6	500 Kč	3 000 Kč	6	500 Kč	3 000 Kč
10	500 Kč	10 000 Kč	10	500 Kč	5 000 Kč
10	500 Kč	25 000 Kč	10	500 Kč	5 000 Kč
50	500 Kč	25 000 Kč	50	500 Kč	25 000 Kč
14	350 Kč	5 000 Kč	14	350 Kč	5 000 Kč
20	350 Kč	7 000 Kč	20	350 Kč	7 000 Kč
6	500 Kč	3 000 Kč	6	500 Kč	3 000 Kč
14	500 Kč	7 000 Kč	14	500 Kč	7 000 Kč
20	500 Kč	10 000 Kč	20	500 Kč	10 000 Kč
67	600 Kč	40 000 Kč	67	600 Kč	40 000 Kč
110	500 Kč	55 000 Kč	110	500 Kč	55 000 Kč
4	500 Kč	2 000 Kč	4	500 Kč	2 000 Kč
20	500 Kč	10 000 Kč	20	500 Kč	10 000 Kč
10	600 Kč	6 000 Kč	10	600 Kč	6 000 Kč
20	500 Kč	10 000 Kč	20	500 Kč	10 000 Kč
23	350 Kč	8 000 Kč	23	350 Kč	8 000 Kč
34	350 Kč	12 005 Kč	34	350 Kč	12 005 Kč
10	500 Kč	5 000 Kč	10	500 Kč	5 000 Kč

SMLOUVA - Dodatek č. 1				
	Cena dle smlouvy	Cena dle víceprací	DPH 21%	Celkem
příprava	25 000,00	25 000,00	5 250,00	30 250,00
STS	72 000,00	72 000,00	15 120,00	87 120,00
<b>DUR</b>	172 800,00	215 800,00	45 318,00	261 118,00
<b>DPS</b>	460 800,00	709 800,00	149 058,00	858 858,00
<b>TDW</b>	345 600,00	421 600,00	88 536,00	510 136,00
ÚŘ	32 400,00	32 400,00	6 804,00	39 204,00
SP	32 400,00	32 400,00	6 804,00	39 204,00
AD	86 400,00	86 400,00	18 144,00	104 544,00
TP	9 600,00	9 600,00	2 016,00	11 616,00
<b>Celkem</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>337 050,00</b>	<b>1 942 050,00</b>