

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/167/2017

"Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000

korespondenční adresa: Oblast Sever, Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení dle plné moci

Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 112071233/0300

evidence: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/167/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 102 074,7 Kč bez DPH, tj. 123 510,39 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 996 667,47 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 102 074,70 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	1 894 592,77 Kč
DPH	397 864,48 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	2 292 457,25 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2164/17/RK ze dne 21.11.2017.

V Liberci dne 2.1.2018

V Liberci dne 20.12.2017

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Jaroslav Bílek,
technický vedoucí oblasti

.....
Ing. Jiří Janoušek,
ved. odd. přípravy a kalkulací

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje pisemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 201 - Most ev. č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani

Odůvodnění méněprací: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce vznikly u položky č. 7 a č. 8 - PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU. U těchto dvou položek nedošlo k realizaci položek a tím pádem ani k fakturaci provizorní ceny za provedení archeologického dohledu a archeologického průzkumu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani - SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady:

Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - archeologický dohled	KČ	- 1,000	25 000,00	-25 000,00
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - archeologický průzkum	KČ	- 1,000	25 000,00	-25 000,00
CELKEM					-50 000,00

Odůvodnění méněprací - SO 201 - Most ev. č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani

Ve stavebním objektu SO 201 vznikly méněpráce u položek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 - POPLATKY ZA SKLÁDKU. U těchto položek nedošlo k fakturaci, jelikož zhotovitel jednotlivé druhy odpadů uložil na své recyklační středisko. Z tohoto důvodu nemohly být uhrazeny poplatky za skládku a tím pádem ani nebyly fakturovány.

U položky č. 32 - VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 a u položky č. 35 - VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 vznikly méněpráce u těchto položek, a to z důvodu, že v rámci RDS došlo k dopracování armovacích výkresů do podrobnosti RDS, ze kterých byla získána zpřesněná skutečná tonáž výztuže v rámové konstrukci a v římsách mostu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani - SO 201 - Most ev. č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani

Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
014101/1	POPLATKY ZA SKLÁDKU vykopaná zemina	M3	-228,495	50,00	-11 424,75
014101/2	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelené podkladní vrstvy vozovky	T	-76,135	50,00	-3 806,75
014101/3	POPLATKY ZA SKLÁDKU stmelené podkladní vrstvy vozovky s asf. pojivem	T	-76,135	120,00	-9 136,20
014102/1	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť z vybouraných betonových konstrukcí	T	-47,415	120,00	-5 689,80
014102/2	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenná suť	T	-64,935	120,00	-7 792,20
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 vyztužení 2,5%, vázaná na místě	T	- 0,495	25 000,00	-12 375,00
389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 vyztužení 3,0%, vázaná na místě	T	- 0,074	25 000,00	-1 850,00
CELKEM					-52 074,70

Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00 Kč
▪ Cena méněprací bez DPH	- 102 074,70 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	102 074,70 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. 4 zákona	- 102 074,70 Kč
▪ DPH 21%	- 21 435,69 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani“

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : STRABAG a.s. Ing. Martin Obr

Dne

TDI : VARIA s.r.o. Milan Skalický

Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa
silnic Libereckého
kraje, příspěvková
organizace Ing. Martin Čáp

Dne