



## Dodatek č. 4

### Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK Dráchova a silnice I/3“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-11373/2016/Šim

ISPROFOND: 531 352 0010

a

**„EDIKT – COLAS – propojení MÚK Dráchova a silnice I/3“**

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

**Správce:**

**EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328 DIČ: CZ 25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl B, vložka 904

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva  
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva  
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva  
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

**Společník:**

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9



IČ: 26177005 DIČ: CZ 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zastoupena: Správcem na základě Smlouvy o společnosti ze dne 26.7.2016

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **147/16 051/230**

## PREAMBULE

Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace „Soupisu zjišťovacích protokolů“ dohodly na snížení nákladů Zhotovitele, přičemž snížení nákladů zhotovitele na základě „Soupisu zjišťovacích protokolů“ činí: - 440 282,35 Kč.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se upravuje článek 2., odstavec 2.3 Smlouvy, článek 4., odst. 4.12, a to příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 4. odst. 4.3. Smlouvy na úpravě této Smlouvy č. objednatele: E618-S-11373/2016/Šim, č. zhotovitele: 147/16 051/230 takto:

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

### Článek 2. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 2.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<b>Původní cena Díla bez DPH:</b>	<b>53 337 770,00 Kč</b>
<b>Cena Díla včetně dodatků 1-3:</b>	<b>55 434 983,21 Kč</b>
<b>Snížení nákladů na základě zjišťovacích protokolů:</b>	<b>- 440 282,35 Kč</b>
<b>Konečná cena Díla bez DPH, celkem:</b>	<b>54 994 700,86 Kč</b>

Slovy: **padesátčtyřimilionůdevětsetdevadesátčtyřitisícšedeset korun českých 86/100**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Dále se smluvní strany dohodly v souvislosti s výše uvedenou skutečností na změně článku 4. odst. 4.12, a to přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – odstavec 4.12 se mění takto:

**Ruší se stávající text přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla a nahrazuje se novým textem.**

Upravená příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.



## II.

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž pět vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude objednatelům zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je tato jeho příloha:

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 4 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

V Praze dne 22-12-2017

V Českých Budějovicích dne

18-12-2017

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Pavel Dolanský**  
předseda představenstva EDIKT a.s.

V Českých Budějovicích dne

**Pavel Dolanský**  
na základě Smlouvy o společnosti ze dne  
26.7.2016 za COLAS CZ, a.s.

stavba:									
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK Dráčov a silnice I/3				53 337 770,00			55 434 983,21	54 994 700,86	440 282,35
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Původní rozpočet	Změnové listy	Změna ceny	Rozpočet po změnách	Celkem fakturováno	Zůstatek	
<b>Všeobecný objekt</b>									
SO 98-98-00	Všeobecný objekt								
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>									
SO 50-13-02.2	Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km 58,760 2.etapa								
<b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>									
SO 50-22-01.2	Most - nadjezd v km 58,560								
<b>E.1.5. Ostatní inženýrské objekty</b>									
SO 52-83-01.2	Soběslav-Doubí, náhradní vysadba, 2. etapa								
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>									
SO 50-30-02.2	Veselí n/L - Soběslav, Přel.silnice I/23-MÚK Dráčov 2.etapa								
SO 50-30-03	Veselí n/L - Soběslav, Úprava stáv. křižovatky I/3 a I/23								
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>									
SO 50-60-01.1	Úpravy TV, neutrální pole Řípec								
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>									
PS 50-01-01.1	Řípec, úprava přejezdu na přechod								
<b>Dělení majetku:</b>									
<b>SZDC</b>	<b>Budoucí majitel SZDC [Kč]</b>								
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>								
<b>Kontrolní součet [Kč]</b>			53 337 770,00			55 434 983,21	54 994 700,86	440 282,35	

**Dotčené položky ZL č. 1:**

		SO 50-30-02.2	Veselí n/L - Soběslav, Přel.silnice I/23-MÚK Dráčov 2.etapa				
p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	j.c.	méněpráce	vícepráce
	11 122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR1 odvoz do 20 km	m3				
	16 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3				
	52 15851	170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	T				
celkem:							
celkem za ZL 1:						0,00	