

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 9-BVT-045-1-2017

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavlína Vlková, ředitelka, a.s.
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek
- ve věcech technického dozoru: Ing. Patrik Osička

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 49455168

DIČ: CZ49455168

Tel. / Fax / E-mail:

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

1.1. **Zhotovitel: TRASKO, a.s.**

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva
- ve věcech technických: Petr Zedník

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 25549464

DIČ: CZ25549464

Tel. / Fax / E-mail:

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně též jen „**smluvní strany**“

2. Uzavřená smlouva o dílo

2.2. Dne 29. 9. 2017 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla: „**ČOV Lednice – výtlak vyčištěné vody**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: **9-BVT-045-0-2017**

3. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku je zúžení předmětu díla o neprovedené práce (tzv. méněpráce), a s tím související změna ceny za dílo.

3.2. Předmět díla se dle vzájemné dohody zužuje o neprovedené práce (tzv. méněpráce) spočívající v rozsahu provedení díla.

3.3. Méněpráce jsou blíže popsány v položkovém rozpočtu méněprací, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3.4. V článku IV. „Cena“ odst. 4.3. smlouvy o dílo se mění cena díla a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:	1 409 496,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 46 662,- Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:	1 362 834,- Kč

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek je vypracován **ve 4 stejnopisech** shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží **2 vyhotovení**.
- 4.4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 4.5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
- 4.6. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet méněprací.

V Břeclavi dne 15. 12. 2017

Ve Vyškově dne 15. 12. 2017

.....
Za objednatele Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Ing. Pavlína Vlková, ředitelka a.s.

.....
Za zhotovitel TRASKO, a.s.
Petr Kapounek, předseda představenstva