

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. S 921/2017/304

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér Kprojekt, s.r.o., IČO: 02319403, DIČ: CZ02319403

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová oddíl C, vložka 218146

sídlo: Tyršova 158, 269 01 Rakovník

zastoupený: Ing. Liborem Křížákem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro stavební řízení, pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby s názvem:

Lesní cesta Štamberská

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S 921/2017/304

1.

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou s dobou plnění nejpozději do 28.12.2017.

S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu projekčních prací, tj. potřebné zajištění doprovodné inženýrské činnosti v časovém rozsahu než byl předpoklad, požádal zhotovitel PD o prodloužení termínu odevzdání PD vč. inženýrské činnosti.

Důvodem většího časového rozsahu inženýrské činnosti je potřebné obdržení všech vyjádření a stanovisek od DOSS vč. podstoupení územního řízení, které jsou potřebnými dokumenty k předání kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení. Ovlivnění termínů obdržení těchto stanovisek a vyjádření nejsou v možnostech projektanta. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava doby plnění.


II.

Upravená doba plnění

Odevzdání prací na kompletní projektové dokumentaci včetně inženýrských prací (dále jen „ konečné odevzdání prací“): **31.3.2018**

Ostatní ujednání dle SoD S 921/2017/304 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva obdrží dodavatel a dva objednatel.

V Brandýse nad Labem dne 20.12.2017




Lesy České republiky, s.p.

Ing. Václav Bašta

ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [18]
se sídlem Přemyslova 1/06/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nábřeží 126/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Bojstava

V Rakovníku dne: 16.12.2017



Ing. Libor Křížák



Atelier Kprojekt, s.r.o.

Typova 156

260 01 Rakovník

IČ: 02319403 · DIČ: CZ02319403

Příloha – žádost o prodloužení termínu

V Rakovníku, dne 7.12.2017

Věc:

Žádost o prodloužení termínu odevzdání projektových prací na stavbu „Lesní cesta Štamberská“

Dle smlouvy o dílo č. S 921/2017/304 (část II. Doba plnění, odstavec 1.) žádáme o prodloužení termínu odevzdání do 31.3.2018.

Zdůvodnění:

V rámci stavby je navrhován nový trubní propust, který zajistí odvodnění lesní cesty a zabrání tvorbě louží v místě lokálního minima.

V rámci přípravy stavby probíhala jednání a dotazování na způsob povolování na stavebním úřadě v Újezdě nad Lesy. Dle vyjádření stavebního úřadu městské části Prahy 21 (pan Ondřej Brouzda) je nutné nový propust umístit (musí proběhnout územní řízení): „protože se nejedná o neveřejnou účelovou komunikaci podle § 79 odst. 2 písm. g zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon – tato komunikace sice účelová je, ale je veřejná – veřejně přístupná“.


Projednávání stavby bylo prováděno v koordinaci s projednáváním opravy lesní cesty Písková.

O celém průběhu projednávání je podrobně informován Ing. Martin Žid, technický pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník.

Ve smlouvě o dílo (viz výše) se uvádí: V případě, že bude speciálním stavebním úřadem vyžadováno podstoupení územního řízení, bude termín konečného odevzdání prodloužen. Pro tento případ bude sepsán dodatek ke SoD.

S odkazem na toto ustanovení proto žádám o prodloužení termínu do 31.3.2018. Dílo bude odevzdáno v co nejkratším termínu (i před konečným datem odevzdání) v případě, že se podaří záležitost ohledně nutnosti územního řízení vyřešit dříve.

S pozdravem Ing.Libor Křížák, Ateliér Kprojekt,s.r.o.



Kprojekt, s.r.o.
Tyršova 158
269 01 Rakovník
www.kprojekt.cz
DIČ: CZ02315402