

Dodatek č. 2

**ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
program 2.1 – Program obnovy venkova**

**Dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
č. OLP/5378/2016**

"Oprava střechy budovy základní a mateřské školy"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

na základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje pověřeným řízením resortu
životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

obec Nový Oldřichov

se sídlem Mistrovice č.p. 51, 471 13 Nový Oldřichov

IČ: 00260789

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Bc.Marcela Novotná, starostka

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 94-3216421/0710

evidence: -----

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.1.2017 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 - Program obnovy venkova, č. OLP/5378/2016 a dne 30.6.2017 dodatek č. 1 k této smlouvě, jejímž předmětem je projekt s názvem: „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a změna termínu pro předložení vyúčtování projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 31. 12. 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 31. 12. 2018."

3. Článek III odst. 7 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. do 19. 2. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 31.3.2018. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 31.3.2018. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. do 19. 2. 2019. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10

