

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. PV 1700020 a PV 1700022

„Střílky – oprava navrtávacích pasů, Roštín – oprava vodovodní přípojky č.p. 9“

Evidenční číslo objednatele: PV 1700020

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

Registrace:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel:

e-mail:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Dle písemného pověření Ing. Petrem Vedrou, výrobně technickým náměstkem

KS Brno, oddíl B, vložka 1147

49451871

CZ49451871

KB, a.s.

573 517 111

vak.km@vak-km.cz

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupena:

Registrace:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:

e-mail:

Vodohospodářské stavby s.r.o.

Obchodní 1576, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Rostislavem Ryzákem, jednatelem

KS Brno, oddíl C, vložka 6022

46904051

CZ46904051

KB, a.s.

573 381 464

vhs.bph@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“) - na straně druhé

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. PV 1700020 a PV 1700022

7. Termíny vyhotovování díla

(se mění)

7.4 Nový termín pro dokončení díla: 12. 1. 2018

Odůvodnění:

Nový termín dokončení díla byl stanoven vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v prosinci 2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. PV 1700020 a PV 1700022 , neupravené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne: 22.12.2017

V Kroměříži dne: 22.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek

.....
Rostislav Ryzák
jednatel