

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU  
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: Modernizace traťového úseku Kolín (mimo)  
– odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-374/2017/Šim**

ISPROFOND: : **521 352 0030**

a

**společnost „MP+MMD – Kolín – Babín“**

společník 1:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

společník 2:

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051  
zastoupen: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 5.8.2016 a plné  
moci ze dne 5.8.2016

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7028/MP**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy:**

#### **PREAMBULE**

Na základě požadavků objednatele se doplňují architektonické práce pro návrh lávky pro pěší v žst. Velký Osek, rozšíření projektu o rekonstrukci mostu (podchodu) v Kolíně – Zálabí pod vlečkovou kolejí a ekonomické posouzení přejezdů P3581 a P3582 ve Velkém Oseku softwarem HDM4. Zároveň budou softwarem HDM4 zpracovány přejezdy P3584 – Libice nad Cidlinou, P3585 – Choťánky, P3592 – Velké Zboží, P3587 – Poděbrady ul. Na Hrázi a P3588 – Poděbrady ul. Revoluční.

V souvislosti s těmito uvedenými úpravami projektu stavby se upravuje článek 3. – Předmět, cena a harmonogram plnění smlouvy, odstavec 3.3 a článek 5. – Závěrečná ustanovení, odstavec 5.13 - příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

K výše uvedeným změnám dochází v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dále v důsledku novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti dne 1.7.2017, je nutné doplnit článek 3 – Předmět, cena a harmonogram plnění smlouvy o nové ustanovení.

#### **I.**

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. smlouvy se smluvní strany dohodly na doplnění Smlouvy č.sml.obj. E618-S-374/2017/Šim, č.sml.zhot. 7028/MP ze dne 2.2.2017, takto:

#### **Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- zrušuje se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle [Přílohy č. 4](#) této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **42 513 800,- Kč**

Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH **789 600,- Kč**

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem: **43 303 400,- Kč**

slovy: **čtyřicettřímilionůtřistatřítisícčtyřístakorun českých**

Dále v souvislosti s výše specifikovanými skutečnostmi se tímto dodatkem č. 2 tento článek doplňuje o nový odstavec, který zní:

**3.11 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze společník 1, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).**

#### **Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – odstavec 5.13 se mění takto:**

**Ruší se stávající text přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla a nahrazuje se novým textem.**

Upravená příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.

## **II.**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení shora specifikované Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude objednatelům zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy je tato jeho příloha:  
  
Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne 21.12.2017

V Praze dne 18.12.2017

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. David Krása**  
na základě Smlouvy o sdružení osob ve  
společnosti ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne  
5.8.2016 za Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
na základě Smlouvy o sdružení osob ve  
společnosti ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne  
5.8.2016 za Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože			
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6.	průvodní zpráva			
7.	souhrnná technická zpráva			
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10.	požární zpráva			
11.	energetické výpočty			
12.	dokumentace protikorozních opatření			
13.	návrh dopravních opatření			
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15.	situace Stavby			
16.	dokumentace technologické části Stavby			
17.	dokumentace stavební části			

18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
22.	dokladová část, IČ			
23.	geodetická dokumentace			
24.	Práce dle dodatku č. 2			
<b>Celkem</b>				<b>43 269 800 Kč</b>

## 2. Dodatečné služby (není třeba vyplňovat)

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.	poskytnutí součinnosti zadavateli při veřejném projednávání			
<b>Celkem</b>				<b>33 600 Kč</b>

### ▪ Cena Díla:

<i><u>Cena Díla (bez DPH)</u></i>	<i><u>Výše DPH</u></i>	<i><u>Cena Díla (s DPH)</u></i>
<b><u>43 303 400 Kč</u></b>	<b><u>9 093 714 Kč</u></b>	<b><u>52 397 114 Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b>		
<b><u>1 680 000 Kč</u></b>	<b><u>352 800 Kč</u></b>	<b><u>3 712 800 Kč</u></b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b>		
<b><u>41 623 400 Kč</u></b>	<b><u>8 740 914 Kč</u></b>	<b><u>50 364 314 Kč</u></b>

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>8 502 760 Kč</b> (1. dílčí fakturace)	<b>10 288 339,60 Kč</b>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>4 251 380 Kč</b> (2. dílčí fakturace) <b>789 600 Kč</b> (dle dodatku č. 2)	<b>5 144 169,80 Kč</b> <b>955 416,- Kč</b>
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>4 251 380 Kč</b> (3. dílčí fakturace)	<b>5 144 169,80 Kč</b>
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>4 251 380 Kč</b> (4. dílčí fakturace)	<b>5 144 169,80 Kč</b>
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>8 502 760 Kč</b> (5. dílčí fakturace)	<b>10 288 339,60 Kč</b>
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>4 251 380 Kč</b> (6. dílčí fakturace)	<b>5 144 169,80 Kč</b>
<b>8. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>4 251 380 Kč</b> (7. dílčí fakturace)	<b>5 144 169,80 Kč</b>
<b><u>Ukončení díla</u></b>	<b>4 251 380 Kč</b> (konečná fakturace)	<b>5 144 169,80 Kč</b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b>43 303 400 Kč</b>	<b>52 397 114,00 Kč</b>