

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. d201700530**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 107-4185080227/0100  
(dále jen "objednatel")

a

**FRK s.r.o.**

sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
adresa pro doručování: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří  
IČ: 61324817  
DIČ: CZ61324817  
zastupuje: Ahmad Raad, jednatel  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň  
číslo účtu: 2169180237/0100  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897  
(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 11. 2017 smlouvu o dílo č. d201700530 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce místní komunikace ul. Kosmonautů v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla, když k uzavření smlouvy došlo více než měsíc po termínu, v němž mělo být provádění díla zahájeno, v důsledku čehož není možné dodržet ani termín zahájení, ani termín dokončení díla. Vzhledem k této skutečnosti a s ohledem na předpokládané klimatické podmínky se tedy smluvní strany dohodly na úpravě doby provádění díla tak, že zhotovitel bude dílo provádět ode dne uzavření smlouvy do původního termínu, následně budou práce v zimním období přerušeny a zhotovitel v nich pak bude pokračovat a dokončí je v březnu roku 2018. Celková doba určená k provádění díla nebude oproti původním podmínkám překročena. S ohledem na dobu přerušování prací se upravuje též splatnost ceny díla.
3. Z výše uvedených důvodů se Smlouva mění tak, jak je uvedeno níže.



Evidenční číslo : *d 201700636**AGENDOVÉ Č. 109/10/2017/K4/1***II. Změny Smlouvy**

1. Text čl. V. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. *Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 3. 2018, přičemž v období od 16. 12. 2017 do 28. 2. 2018 se sjednává zimní přerušení prací a zhotovitel nesmí v tomto období dílo provádět.*

2. Text čl. IV. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

**IV. Platební podmínky**

1. *Cena díla je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.*
  2. *Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:*
    - a) *za práce provedené do 15. 12. 2017 do 2 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku, maximálně však do výše 70% celkové ceny díla,*
    - b) *zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, tj. včetně odstranění veškerých vad a nedodělků*
  3. *Zhotovitel je povinen do 18. 12. 2017 předložit objednateli zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek provedených do 15. 12. 2017, jehož součástí bude též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 2 pracovních dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.*
  4. *Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.*
  5. *Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky.*
  6. *Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.*
  7. *Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.*
3. *Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.*

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
1. *Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku včetně*



Evidenční číslo : *d 2017 00636*  
 ROZKŘÍŽENÍ č.: *109/10/2017/Ku/1*

osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.


2. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 723/17 z 04. 12. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne *11.12.2017*

*ve. Jindra Janda*

za objednatele  
 STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
 JUDr. Marek Hrabáč, primátor

V *KADAŇI* dne *13.12.2017*



za zhotovitele  
 FRK s.r.o.  
 Ahmad Raad, jednatel

*Ahmad Raad*