



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SOD/00550/2017/OTS (číslo smlouvy objednatele) „Chodníky Voděrádky a Krabošice“

ze dne 11.9.2017 dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito účastníky:

Objednatel Město Říčany
sídlo: Masarykovo nám. 53/40, Říčany, PSČ 251 01
zastoupený: Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:
Svoboda Michal, tel. 323618123, email michal.svoboda@ricany.cz
bankovní spojení: KB Praha, a.s.
č. účtu: 724201/0100
IČ: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: skjbfwd
TDI (technický dozor investora/objednatele): LNConsult s.r.o.
e-mail: info@lncon.cz

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel: GREEN PRROJECT s.r.o.
sídlo : Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
zastoupený: Lukášem Novotným - jednatelem
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:
Ing. Vladimír Teslík, tel. 314501120, email info@green-project.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 193109722/0300
IČ: 27131335
DIČ: CZ27131335
zápis v OR: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 98620

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení méněprací na akci „Chodníky Voděrádky a Krabošice“

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá v méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 1 k SOD.

Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL uvedené v čl. 2. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto:

Stavební objekt	Méněpráce bez DPH	Méněpráce s DPH	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
Krabošická	-59.864,28Kč	-72.435,78Kč	-59.864,28Kč	-72.435,78Kč
CELKEM				-72.435,78Kč

4.2. Z důvodů výše uvedených méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	899 807,80Kč	1 88 959,64Kč	1 088 767,44Kč
Dodatek č. 1	-59.864,28Kč	-12.571,50Kč	-72.435,78Kč
Celková výsledná cena díla	839 943,52Kč	176 388,14Kč	1 016 331,66Kč

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Tento dodatek je schválen na základě usnesení Rady města Říčany ze dne 21.12.2017 pod č. usnesení 17-57-032.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku č. 1 SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást dodatku.

Příloha:

- 1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne 28-12-2017

.....
Mgr. Vladimír Koren
starosta města



V Říčanech dne 28-12-2017

.....
Lukáš Novotný
jednatel GREN PROJECT s.r.o.

GREEN PROJECT[®]
Luborjovicka 10A, 252 43, Příhonice
IČO: 27195783, DIČ: CZ 27195783,
Tel: 314 501 120, Mobil: 731 503 620
www.green-project.cz

