

## **DODATEK Č. 6**

ke smlouvě o dílo č.: 39/OÚI/414733,956324/2016/75-6  
název akce: Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224  
uzavřené dne: 5. 9. 2016

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**V&J Stavební a.s.**

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném v o.r., v Plzni oddíl B vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, Horažďovice 341 01

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Janusz Gawlik, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Rataj

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 6**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení všech méněprací a víceprací činí **4 527 281,38 Kč bez DPH.**

Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224, Dodatek č. 6

**II.**

Na základě dohody smluvních stran se prodlužuje termín pro provedení díla **nejpozději do 30. 9. 2018.**

**III.**

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**V.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **21 -12- 2017**

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Průmyslová 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Ohře  
Dr. Mchyněláho 287/1, 415 01 Teplice

  
Lesy České republiky, s.p.

V Horažďovicích dne **19 -12- 2017**

Janusz Gawlik  
jednatel společnosti  
V&J Stavební a.s.

V  
Jete  
IO

Přílohy:

1. časový a finanční harmonogram pro rok 2018.

Dobranovský potok, ř.km 0,865 - 2,224

Finanční harmonogram na rok 2018

7/2018	115 000,00Kč	
8/2018	115 000,00Kč	
9/2018	86 981,07Kč	
Celkem	316 981,07Kč	

V & J S  
Jetenovice 4  
IČ: 280024  
mob  
e-mail: j

