

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č.: 40/TN/2016/956187/6
název akce: Prácheň – rekonstrukce rybníka
uzavřené dne: 12.9.2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v obchodním rejstříku u Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, Znojmo 669 02

zastoupený: Michal Bezega

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Roman Pitka

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 6

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Prácheň – rekonstrukce rybníka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **1 964 514,91 Kč bez DPH.**

II.

SO 07 – méněpráce

Nedojde k realizaci opravy asfaltového krytu komunikace – vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze, jelikož při realizaci stavby nedošlo k poškození vozovky.

VON – méněpráce

Nebylo provedeno vytýčení sítí, neboť v prostoru staveniště se žádná zařízení nenacházejí.

Objekt	Cena včetně všech dodatků k SoD	Méněpráce	Celkem
SO 01	678 398,38 Kč	0 Kč	678 398,38 Kč
SO 02	555 605,07 Kč	0 Kč	555 605,07 Kč
SO 03	203 604,11 Kč	0 Kč	203 604,11 Kč
SO 04	43 876,47 Kč	0 Kč	43 876,47 Kč
SO 05	286 560,49 Kč	0 Kč	286 560,49 Kč
SO 06	35 870,14 Kč	0 Kč	35 870,14 Kč
SO 07	151 650,25 Kč	70 600,00 Kč	81 050,25 Kč
VON	80 050,00 Kč	500,00 Kč	79 550,00 Kč

Celkem	2 035 614,91 Kč	71 100,00 Kč	1 964 514,91 Kč
---------------	------------------------	---------------------	------------------------

Celková cena méněprací: 71 100,00 Kč

Celková cena prací po započtení méněprací a víceprací za celou dobu stavby je 1 964 514,91 Kč (slovy jedenmiliondevětsetšedesátčtyřtisícpětsetčtrnáct korun českých a devadesátjedna haléřů).

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **21-12-2017**

Ve Znojmě dne **18.12.2017**

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hoví, Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře

vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Michal Bezega
BEGASTAV s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet méněprací

Příloha č. 2 – popis změn stavby

ROZPOČET

Stavba: Prácheň - rekonstrukce rybníka
 Objekt: SO 07 Oprava přístupové komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				70 600,00	0,000
5		Komunikace pozemní				70 000,00	0,000
1	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	20,000	3 500,00	70 000,00	0,000
998		Přesun hmot				600,00	0,000
2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,000	30,00	600,00	0,000
		Celkem				70 600,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Prácheň - rekonstrukce rybníka

Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.12.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	NC 0000.10	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	500,00	500,00	0,000

Celkem

500,00

0,000

POPIS ZMĚN STAVBY

SO 07 – méněpráce

Nedojde k realizaci opravy asfaltového krytu komunikace – vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze, jelikož při realizaci stavby nedošlo k poškození vozovky.

VON – méněpráce

Nebylo provedeno vytýčení sítí, neboť v prostoru staveniště se žádná zařízení nenacházejí.