

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n.L. – Severní Terasa“

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

V rámci realizace jednotlivých stavebních objektů dochází s ohledem na stav konstrukcí k úpravám postupu prací u jednotlivých stavebních objektů takto:

1. SO 03 ul. Ořechová – při odfrézování betonové konstrukce byl zjištěn havarijní stav stávajících mříží uličních vpustí. Nad rámec původního zadání dochází k provedení dodávky a osazení 2 ks nových mříží.
2. SO 04 ul. Višňová - při odfrézování betonové konstrukce byl zjištěn havarijní stav stávajících mříží uličních vpustí. Nad rámec původního zadání dochází k provedení dodávky a osazení 2 ks nových mříží.
3. SO 05 ul. Pod Parkem – při zahájení frézování stávajícího betonového povrchu bylo zjištěno, že část tohoto povrchu není možné odfrézovat. S ohledem na stav betonového povrchu dojde k odfrézování pouze části tohoto povrchu v místech s výskytem vad.

V dalších místech s výskytem vad i ve spodní konstrukci bude provedeno vybourání celé betonové konstrukce v rozsahu cca 30 m². U nefrézované části bude provedena výšková úprava stávajících anglických dvorků včetně pořízení a osazení nových rámečků a potažení stávající betonové konstrukce novým povrchem ACO 8 CH.

4. SO 06 ul. Kmochova – v této části stavby dochází k rozšíření výměny zahradních obrub o 20 ks a silničních obrub o 102 ks.
- . Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení díla uvedeného v článku IV. odst. 1 takto:

V důsledku těchto nutných úprav postupu během stavby došlo k navýšení ceny díla za stavební práce

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Původní cena dle SoD bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	1 387 850,00 Kč
SO 03 vícepráce	5 300,00 Kč
SO 04 vícepráce	5 300,00 Kč
SO 05 méněpráce	- 56 550,00 Kč
SO 05 vícepráce	124 619,59 Kč
SO 06 vícepráce	26 266,00 Kč
Nová cena bez DPH	1 492 785,59 Kč
DPH 21 %	313 484,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 806 270,56 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „jeden milion osm set šest set tisíc dvěstě sedmdesát korun českých padesát šest haléřů“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 104 935,59 Kč bez DPH (126 972,06 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí n.L. dne 20.12.2017

V Ústí nad Labem dne 18.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Věra Nechybová
Primátorka
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis dohodnutých méně a víceprací