

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2017/156

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540

statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel

zastoupený na základě

pověření dle Podpisového řádu

č. 2/2014:

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště

Lesní závod Konopiště

Želetinka 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná:

Ing. Jan Fialka, technický dozor

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ 24193259
sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zapsán v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373

zastoupený:

Pavlem Richterem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

Ing. Jiří Sovina Ph.D., autorizovaný stavbyvedoucí

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/156 (dále jen „Dodatek“):

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází nejzazší možný termín dokončení prací na této veřejné zakázce.

Tento Dodatek rovněž obsahuje odsouhlasení navržených a projednaných víceprací na lesní cestě „Sáhovka“, jež jsou přehledně uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, v podobě jeho Přílohy č. 4.

Dále jsou zde stanoveny objemy dosud neuskutečněných stavebních prací (Příloha č. 2. a č. 5., tohoto Dodatku), včetně způsobu jejich fakturace.

III. D o b a p l n ě n í

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/156: 29. 12. 2017,
je tímto Dodatkem posunuto na datum: 15. 05. 2018.
Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2017/156 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 03. 01. 2018.
Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku souhlasí s posunem termínu dokončení díla na 15. 05. 2018, neboť nepříznivé klimatické podmínky znemožňují dokončení díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce. V průběhu zimního období pak mohou nepříznivé klimatické podmínky omezit nebo přímo znemožnit přístup na rekonstruované lesní cesty (nebo na jejich části), či na přístupové lesní cesty, neboť zde může hrozit reálné riziko jejich neúměrného poškození.

IV. C e n a z a d í l o

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. **Struktura změn ceny za dílo – Rekonstrukce lesní cesty „U Martínka“:**

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce 2017 náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za dílo ve výši **739 375,00 Kč** bez DPH, slovy **sedm set třicet devět tisíc tři sta sedmdesát pět Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/156: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) **773 932,00 Kč**

ODPOČTY:

Práce k dokončení v roce 2018: (Příloha č. 2., Dodatku č. 1.) **34 557,00 Kč**

Cena k fakturaci v roce 2017: **739 375,00 Kč**

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce 2018 náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za dílo ve výši **34 557,00 Kč** bez DPH, slovy **třicet čtyři tisíc pět set padesát sedm Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Práce k dokončení v roce 2018: (Příloha č. 2., Dodatku č. 1.) **34 557,00 Kč**

Cena k fakturaci v roce 2018: **34 557,00 Kč**

Struktura změn ceny za dílo – Rekonstrukce lesní cesty „Sáhovka“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce 2017 náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za dílo ve výši **975 796,00 Kč** bez DPH, slovy **devět set sedmdesát pět tisíc sedm set devadesát šest Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/156: (Příloha č. 3., Dodatku č. 1.) **1 021 599,00 Kč**

ODPOČTY:

Práce k dokončení v roce 2018: (Příloha č. 5., Dodatku č. 1.) **50 660,00 Kč**

VÍCEPRÁCE:

Vícepráce na lesní cestě „Sáhovka“: (Příloha č. 4., Dodatku č. 1.) **4 857,00 Kč**

Cena k fakturaci v roce 2017: **975 796,00 Kč**

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce 2018 náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za dílo ve výši **50 660,00 Kč** bez DPH, slovy **padesát tisíc šest set šedesát Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Práce k dokončení v roce 2018: (Příloha č. 5., Dodatku č. 1.) **50 660,00 Kč**

Cena k fakturaci v roce 2018: **50 660,00 Kč**

V.

Placení a fakturace

Článek V. se upravuje v odstavci číslo 1. a nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude požadovat, v rámci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce lesních cest na polesí Komorsko**“ proplacení celkem čtyřech (4) faktur:
Faktura číslo 1.: Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce **2017**, na lesní cestě „**U Martínka**“ (Přílohou vystavené faktury bude tento Dodatek, podepsaný oběma smluvními stranami).
Faktura číslo 2.: Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce **2017**, na lesní cestě „**Sáhovka**“ (Přílohou vystavené faktury bude tento Dodatek, podepsaný oběma smluvními stranami).
Faktura číslo 3.: Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce **2018 - faktura za dokončené dílo** (Rekonstrukce lesní cesty „**U Martínka**“). Soupis převzatých prací bude přílohou předávacího protokolu.
Faktura číslo 4.: Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce **2018 - faktura za dokončené dílo** (Rekonstrukce lesní cesty „**Sáhovka**“). Soupis převzatých prací bude přílohou předávacího protokolu.

XII.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/156, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/156 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Čerčanech, dne 12. 12. 2017

V Želetince, dne ..12.. ..12... 2017



IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259
Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín
Info@green-man.cz, www.green-man.cz

.....
Pavel Richt
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU




Název stavby	Rekonstrukce lesní cesty U Martínka	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kardavec, Pičín
Objednávatel	LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Josef Matouš, Družstevní 22, 289 23 Milovice	42196451	CZ42196451
Zhotovitel	GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8	10220097	CZ500927163
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Pavel Richter	12.12.2017	23

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
	0			0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		773 932	12	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0

Projektant	Ing. Josef Matouš		
	28.7.2017		
Datum a podpis	Razítko		
Objednávatel	Ing. Jan Fialka		
	12.12.2017		
Datum a podpis	Razítko		
Zhotovitel	Pavel Richter		
	12.12.2017		
Datum a podpis	Razítko		
		D	Celkové náklady
		23	773 932
			162 526
			0,00
		Cena s DPH (ř.23-25)	936 458
		Přípočty a odpočty	
		Dodávky objednavatele	0
		Klouzavá doložka	0
		Zvýhodnění + -	0

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t		
	800-1	1. Zemní práce							
1	11220-1101	Odstranění pařezů průměru do 300 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	2,00	ks	105,00	210,00	0,00008	0,00016	
2	11220-1102	Odstranění pařezů průměru do 500 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	4,00	ks	299,00	1 196,00	0,00008	0,00032	
3	12110-1101	Sejmutí lesní půdy s přesunem na hromady do 50 m, hospodářské nájezdy 364 m ² x prům. 0,1 m ³ /m ² = 37 m ³	37,00	m ³	25,00	925,00			
4	13220-1101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm v hor.3 do 100 m ³ s urovnáním dna, rýhy pro příčný drén viz tabulka 3 m ³	3,00	m ³	450,00	1 350,00			
5	13220-1201	Hloubení rýh do 200 cm, hor.3 do 100 m ³ příkopy drénu a svodnic viz tabulka odvodnění = 36 m ³	36,00	m ³	200,00	7 200,00			
6	16230-1102	Vodorovné přemístění do 1.000 m, nános z cesty je 1.588 m ² x prům. vrstva 0,10 m = 159 m ³ + skrývka lesní půdy 37 m ³ = 196 m ³	196,00	m ³	45,00	8 820,00			
7	16230-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	2,00	ks	60,00	120,00			
8	16230-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	4,00	ks	220,00	880,00			
9	16710-1102	Nakládání výkopku v hor. 1 až 4 přes 100 m ³ , zemina z nánosu bláta 159 m ³ + skrývka lesní půdy z dočasných hromad 37 m ³ = 196 m ³	196,00	m ³	20,00	3 920,00			
10	17120-1101	Uložení zeminy do násypů nezhuťných, zemina nánosu 159 m ³ , skrývka lesní půdy 37 m ³ , zemina z hloubení odvodňovacích příkopů 36 m ³ a zemina z rýhy drénu 3 m ³ , celkem 235 m ³	235,00	m ³	10,00	2 350,00			
11	18195-1102	Úprava pláňe se zhutněním, hosp. nájezdy 364 m ²	364,00	m ²	7,00	2 548,00			
					Součet oddíl 01:	29 519			
	832-2	4. Vodorovné konstrukce							
12	46251-2270	Zához z lomového kamene do 200 kg s proštěrkováním, zřízení drénu viz tabulka	3,00	m ³	1 290,00	3 870	2,43	7,29	
	822-1	5. Komunikace							
13	56476-1111	Podklad z kameniva hrubého vel. 32 - 63 mm, tl. 200 mm, nájezdy 364 m ²	364,00	m ²	159,00	57 876,00	0	0,38625	140,595
14	56485-1111	Kryt ze štěrkodrti tl.150 mm: trasa cesty 3,6 m x 882 m = 3.175 m ² + hosp. nájezdy 364 m ² + rozšíření rozjezdu z ZÚ 62 m ² celkem 3.601 m ²	3 601,00	m ²	93,50	336 693,50	0	0,27994	1008,06394
15	56650-1111	Úprava dosavadního krytu z kameniva s doplněním kamenivem drceným v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ² s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směru a zhutněním : trasa cesty 3,7 x 882 m = 3.263 m ²	3 263,00	m ²	72,00	234 936,00	0,17726	578,3994	
16	57190-4111	Posyp krytu kamenivem drceným v množství do 20 kg/m ² trasa cesty 3,5 x 882 = 3.087m ² + rozšíření rozjezdu v ZÚ 62 m ² součet = 3149 2	3 149,00	m ²	10,90	34 324,10	0,02111	66,48	
17	59731-1121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do štěrku nebo lože z betonu 6 ks x 5 m	30,00	m	250,00	7 500,0	0,0565	1,695	
18	SPC	Dodání svodnice typ 120, žlab 120 x 120 mm, 6 ks x 5 m	30,00	m	800,00	24 000,0	0,05	1,5	
					Součet oddíl 05:	695 330			
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce							
19	93890-9611	Odstranění nánosu z povrchu cesty a krajnic vozovky tloušťky do 100 mm s přesunem do 50 m na hromady, povrch cesty : 882 m x 1,8 = 1.588 m ²	1 588,00	m ²	15,00	23 820,00			
20	R- položka	Zkoušky a měření - zkoušky únosnosti vozovky	3,00	ks	2 800,00	8 400,00		0	
21	R- položka	Odstranění současných svodnic a doprava do skladu investora	3,00	ks	600,00	1 800,00	0,3	0,9	

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t		
22	R- položka	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ,3 paré + 1 CD v elektronické podobě	1,00	kpl	8 900,00	8 900,00	0		-
23	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	655,36	t	3,50	2 293,76	součet	655,36	
					Součet oddíl 09:	45 214			
					<i>Přehled nákladů :</i>				
					1. Zemní práce	29 519			
					4. Vodorovné konstrukce	3 870			
					5. Komunikace	695 330			
					9.Ostatní konstrukce	45 214			
Základní rozpočtové náklady					Součet :	773 932			
					DPH 21 %	162 526			
					Součet :	936 458			

 **GREENMAN** s.r.o.
IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259
Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín
info@green-man.cz, www.green-man.cz

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196
Lesní zá
Konopist

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce lesní cesty Sáhovka	JKSO	
		EČO	
		Místo	Lhotka u Hořovic
Objednávatel	LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Josef Matouš, Družstevní 22, 289 23 Milovice	42196451	CZ42196451
Zhotovitel	GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8	10220097	CZ500927163
		24193259	CZ 24193259
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Pavel Richter	12.12.2017	21

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
	0			0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		1 021 599	12	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0

Projektant	Ing. Josef Matouš		D Celkové náklady
	28.7.2017		23
Datum a podpis	Razítko		1 021 599
Objednávatel	Ing. Jan Fialka		24
	12.12.2017		DPH
Datum a podpis	Razítko		214 536
Zhotovitel	Pavel Richter		25
	12.12.2017		0,00
Datum a podpis	Razítko		26
			Cena s DPH (ř.23-25)
			1 236 134
			E Přípočty a odpočty
			27
			Dodávky objednavatele
			0
			28
			Klouzavá doložka
			0
			29
			Zvýhodnění +-
			0

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t		
	800-1	1. Zemní práce							
1	11220-1101	Odstranění pařezů průměru do 300 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	6,00	ks	105,00	630,00	0,00008	0,00048	
2	11220-1102	Odstranění pařezů průměru do 500 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	4,00	ks	299,00	1 196,00	0,00008	0,00032	
3	12110-1101	Sejmutí lesní půdy s přesunem na hromady do 50 m, hospodářské nájedzy 364 m ² + skládka dřeva 192 m ² = 556 m ² x prům. 0,1 m ³ /m ² = 56 m ³	56,00	m ³	25,00	1 400,00			
4	12220-1102	Odkopávky v hor.3, do 1000 m ³ s naložením, rozšíření pláně v úvoz. části 1,852 - 1,894 = 42 m + 2,140 - 2,460 = 320 m součet délek 362 m x prům. 0,7 m ³ /m = 253 m ³	253,00	m ³	60,00	15 180,00			
5	13220-1201	Hloubení rýh do 200 cm, hor.3 do 100 m ³ příkopy od svodnic viz tabulky 50 m ³	50,00	m ³	200,00	10 000,00			
6	16230-1102	Vodorovné přemístění do 1.000 m, nános z cesty je 1.816 m ² x prům. vrstva 0,10 m = 182 m ³ + skryvka lesní půdy 56 m ³ + odkopávky 253 m ³ = 491 m ³	491,00	m ³	45,00	22 095,00			
7	16230-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	6,00	ks	60,00	360,00			
8	16230-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	4,00	ks	220,00	880,00			
9	16710-1102	Nakládání výkopku v hor. 1 až 4 přes 100 m ³ , zemina z nánosu bláta 182 m ³ + skryvka lesní půdy z dočasných hromad 56 m ³ = 238 m ³	238,00	m ³	20,00	4 760,00			
10	17110-1103	Uložení zeminy do násypů ztuhnutých do 100 % PS, vyrovnaní pláně v km 2,534 - 2,675 ze zemín z odkopávek, 141 m x prům. 1,6 m ³ /m = 226 m ³	226,00	m ³	34,00	7 684,00			
11	17120-1101	Uložení zeminy do násypů neztuhnutých, zemina nánosu 182 m ³ , skryvka lesní půdy 56 m ³ , zemina z příkopů od svodnic 50 m ³ a přebytek odkopávek 253 - 226 = 27 m ³ , celkem 315 m ³	315,00	m ³	10,00	3 150,00			
12	18195-1102	Úprava pláně se ztuhnutím, hosp. nájedzy 364 m ² a skládka dřeva 192 m ² , celkem = 556 m ²	556,00	m ²	7,00	3 892,00			
			Součet oddíl 01:		71 227				
	822-1	5. Komunikace							
13	56476-1111	Podklad z kameniva hrubého vel. 32 - 63 mm, tl. 200 mm, nájedzy 364 m ² a skládka dřeva 192 m ² , celkem 556 m ²	556,00	m ²	157,00	87 292,00		0,38625	214,755
14	56485-1111	Kryt ze šterkodrti tl.150 mm: trasa cesty 3,6 m x 1.068 m = 3.845 m ² + rozjezd v KÚ 60 m ² + hosp. nájedzy 364 m ² + skládka dřeva 192 m ² celkem 4.461 m ²	4 461,00	m ²	91,00	405 951,00		0,27994	1248,81234
15	56650-1111	Úprava dosavadního krytu z kameniva s doplněním kamenivem drčeným v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ² s vyrovnaním profilu v podélném i příčném směru a ztuhnutím : trasa cesty 3,7 x 1.068 m = 3.952 m ²	3 952,00	m ²	70,00	276 640,00	0,17726	700,5315	
16	57190-4111	Posyp krytu kamenivem drčeným v množství do 20 kg/m ² trasa cesty 3,5 x 1.068 = 3.738 m ² a rozjezd v KÚ 60 m ² součet = 3.798 m ²	3 798,00	m ²	10,50	39 879,00	0,02111	80,18	
17	59731-1121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do šterku nebo betonového lože 20 ks x 5 m	100,00	m	250,00	25 000,0	0,0565	5,65	
18	SPC	Dodání svodnice typ 120, žlab 120 x 120 mm,	100,00	m	800,00	80 000,0	0,05	5	
			Součet oddíl 05:		914 762				
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce							
19	93890-9611	Odstranění nánosu z povrchu cesty a krajnic vozovky tloušťky do 100 mm s přesunem do 50 m na hromady, povrch cesty : 1.068 m x 1,7 = 1.816 m ²	1 816,00	m ²	15,00	27 240,00			
20	R- položka	Zkoušky a měření - zkoušky únosnosti vozovky	2,00	ks	2 800,00	5 600,00		0	
21	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	791,36	t	3,50	2 769,75	součet	791,36	
			Součet oddíl 09:		35 610				

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t		
					<i>Přehled nákladů :</i>				
					1. Zemní práce	71 227			
					5. Komunikace	914 762			
					9.Ostatní konstrukce	35 610			
		Základní rozpočtové náklady			Součet :	1 021 599			
					DPH 21 %	214 536			
					Součet :	1 236 134			



IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259
 Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín
 info@green-man.cz, www.green-man.cz

Lesy České republiky, s.p. [06]
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 03
 IČ: 42
 Lesní
 Konop

