

Dodatek č. 2. SMLOUVY O DÍLO číslo: S6/2017/095

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel
zastoupený na základě
pověření dle Podpisového řádu
č. 2/2014: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov
ve věcech technických jedná: **Ing. Jan Fialka**, technický dozor
telefon / fax / email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ 24193259
sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
zapsán v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373
zastoupený: **Pavlem Richterem**, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: **Ing. Jiří Sovina Ph.D.**, autorizovaný stavbyvedoucí
telefon / fax / email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 2., Smlouvy o dílo č. S6/2017/095 (dále jen „Dodatek č. 2.“):

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku č. 2. je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází nejzazší možný termín dokončení prací na této veřejné zakázce.

III. D o b a p l n ě n í

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/095: **31. 10. 2017,**
15. 05. 2018.
je tímto Dodatkem č. 2. posunuto na datum

Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2017/095 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 03. 11. 2017 a následně pak na 15. 11. 2017, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňovaly provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce. Jednotlivé dny, v nichž nebylo z výše uvedeného důvodu možné realizovat stavební práce na svážnici Propojka, byly zaznamenány do stavebního deníku vedeného k této veřejné zakázce.

Dalším důvodem vedoucím k posunu termínu dokončení díla je skutečnost, že lesní porosty v okolí rekonstruované svážnice byly zasaženy větrnou kalamitou a předpokládá se zde následné zpracování této nahodilé těžby a odvoz vytěženého dříví. Plnění této veřejné zakázky se tedy může dostat do kolize s těžební činností a s následným odvozem zásob dříví nebo opačně může odvoz dříví z odvozních míst podél přístupových lesních cest omezovat zhotovitele při navážení materiálů potřebných k řádnému dokončení rekonstrukce svážnice Propojka dle projektovaných parametrů.

Smluvní strany dále zohlední, posunem termínu dokončení díla na 15. 05. 2018 skutečnost, že se v tomto období mohou vyskytnout nepříznivé klimatické podmínky, které omezují nebo přímo znemožňují přístup na rekonstruovanou svážnici (nebo na její části), či na přístupové lesní cesty, neboť zde může hrozit reálné riziko jejich neúměrného poškození.

XII. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

Tento Dodatek č. 2. je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 2. pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/095 je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/095 zůstávají v platnosti a nedotčena.

15. 10.

