

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: O/17/474

Číslo smlouvy zhotovitele: 117024

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690

IČ: 60734078

DIČ: CZ60734078

Bankovní spojení:

Waldviertler Sparkasse von 1842

Číslo účtu:

3000011766/7940

Zastoupená:

Josefem Uchytil, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

Josef Uchytíl, jednatel společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xx

Fax:

xxx

E-mail:

xxx

Z důvodu kolize horkovodní přípojky pro napojovaný bytový dům s neočekávaným podzemním kabelovým vedením, se kterým bylo nutno oproti projektu provést křížení spodem, což v důsledku

znamenal provedení hlubšího výkopu a předvýrobu profilů z předizolovaného potrubí, aby bylo možné projít do budovy. Dochází proto ke změnám v těchto člancích:

III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Původní cena díla bez DPH	1,230.894,- Kč
Navýšení ceny díla bez DPH	329.274,- Kč
Nová celková cena díla bez DPH	1.560 168,- Kč

(slovy: jedenmiliónpětsetšedesáttisícstošedesátosm korun českých).

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je BD Vranovská-Přadlácká.
2. Časový harmonogram provedení díla:
- | | |
|---|--|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | do 1. 9. 2017 |
| 2.2. realizace výměňkové stanice a vnitřních rozvodů v objektu | od 1. 9. 2017 |
| 2.3. realizace venkovní části přípojky | od 16. 10. 2017 |
| 2.4. dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 15. 01. 2018 |
| 2.5. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 25. 01. 2018 |
| 2.6. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) | do 28. 02. 2018, po výzvě objednatele |
3. Provedení díla se dále řídí časovým harmonogramem uvedeným v nabídce.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v ustanovení IV. 2. této smlouvy v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany si dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti této smlouvy.

6. V případě předání staveniště v pozdějším termínu než je stanoveno v čl. IV, odst. č. 2.1., posouvají se adekvátně termíny zprovoznění a předání díla.

Ostatní články zůstávají nezměněny.

V Brně dne: 23. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

.....
Josef Uchýtil
jednatel společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel