

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na kompletní dodávku stavby

„Autobusový terminál v Hostinném“

číslo smlouvy objednatele: 184/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17034/1

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Hostinné
se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený: Ing. Dagmar Sahánková, starostka
IČO: 00277908
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné; ČNB
číslo účtu: 1303699319/0800; 94-1821601/0710
ke smluvnímu jednání je oprávněna: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni: Ing. Štěpánka Musilová – vedoucí odboru investic
a majetku města, tel. 777 311 826,
eMail majetek.vedouci@muhostinne.cz
Hana Zmátlíková – odbor investic a majetku města
tel. 777 311 409,
eMail majetek.technik1@muhostinne.cz

Zhotovitel: SOVIS CZ, a. s.
se sídlem: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Smolou, předseda představenstva
Lumírem Fiřtíkem, místopředseda představenstva
IČO: 27532208
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 274673229/0300
ke smluvnímu jednání je oprávněn: Eva Šolínová
k technickému jednání je oprávněn: Jan Matoušek
telefon: 606 780 784
eMail: info@sovis.cz

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2017 smlouvu o dílo na kompletní zhotovení stavby „Autobusový terminál v Hostinném“ č. sml. objednatele: 184/2017, č. sml. zhotovitele: 17034/1 (dále jen „smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 smlouvy, kterým upravují rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v článku 4 odst. 4.1 smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmět díla se upravuje o
- úpravu řešení odvodu dešťových vod UV 8 a 9 (ZL č. 2)
 - kontrolní šachtu na odlučovači lehkých kapalin NS 50 (ZL č. 3)
 - revizní šachtu u pozemku p. č. 225/2 (ZL č. 4)
- 2.2 V souvislosti s předmětem díla se mění článek 4 odst. 4.1 (Cena díla) tak, že se za stávající text pododst. 4.1.2 vkládá text, který zní:
- „4.1.3 ZL č. 2 – neprovedené práce: 20.618,60 Kč
ZL č. 2 – dodatečné práce: 68.768,10 Kč
DPH: 21 %
Cena za ZL č. 2 včetně DPH: 58.260,90 Kč
- 4.1.4 ZL č. 3 – dodatečné práce: 1.639,00 Kč
DPH: 21 %
Cena za ZL č. 3 včetně DPH: 1.983,19 Kč
- 4.1.5 ZL č. 4 – dodatečné práce: 4.354,00 Kč
DPH: 21 %
Cena za ZL č. 4 včetně DPH: 5.268,34 Kč“.
- 2.3 Rekapitulace ceny bez DPH:
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Cena dle smlouvy | 17.600.924,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 164.060,30 Kč |
| Dodatek č. 2 | 54.142,50 Kč |
| Cena celkem | 17.819.126,80 Kč |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1.1 tohoto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 3.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.3 Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Nedílné součásti tohoto dodatku č. 2 je:
- příloha č. 1: rozpočet s výkazem výměr k ZL č. 2
 - příloha č. 2: rozpočet s výkazem výměr k ZL č. 3
 - příloha č. 3: rozpočet s výkazem výměr k ZL č. 4
- 3.5 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Hostinné na své 100. schůzi konané dne 20.11.2017 usnesením č. 1545/100/RM/2017.

V Hostinném dne 21.12.2017

V Hradci Králové dne 02.01.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Petr Smola v. r.
předseda představenstva

Lumír Fírtík v. r.
člen představenstva