



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVE O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „ŠTERNBERK – SVATOPLUKOVA – OPĚRNÁ ZEĎ, CHODNÍKY“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

491/17/S/OIVZ

I. Smluvní strany

Z důvodu změny v osobě jednatele se mění čl. I, odst. 2

1. Objednatel:	Město Šternberk
Sídlo	Hornínáměstí78/16, 785 01 Šternberk
Zástupce objednatele:	Ing. Stanislav Orság, starosta
- ve věcech smluvních:	[REDACTED]
- ve věcech technických	[REDACTED]
IČ:	00299529
DIČ:	CZ00299529
Bankovní spojení:	[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a	
2. Zhotovitel:	ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.
Sídlo:	Na bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních:	Kašpárek Milan – jednatel, [REDACTED]
IČ:	27798348
DIČ:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 491/17/S/OIVZ uzavřené dne 07.08.2017.

III. Lhůty a termíny

Z důvodu změny termínu předání staveniště (příčiny na straně objednatele) se mění čl. III., následovně:

1. Termín předání a převzetí staveniště	09/2017
2. Termín zahájení stavební prací	09/2017
3. Termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla	04/2018

IV. Cena díla

Z důvodu víceprací v hodnotě 117.035,70 Kč bez DPH vyvolaných potřebou náhrady navazující části zdi ze stavebně technologických důvodů, se mění čl. IV., následovně:

Původní znění:

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

1.1. Cena díla bez DPH celkem	3,399.992,50 Kč
1.2. Výše DPH sazba 21 %	713.998,40 Kč
1.3. Cena díla včetně DHP celkem	4,113.990,90 Kč

Nové znění

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

1.1. Cena díla bez DPH celkem	3,517.028,20 Kč
1.2. Výše DPH sazba 21 %	738.575,90 Kč
1.3. Cena díla včetně DHP celkem	4,255.604,10 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 491/17/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk.

Tato dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet více a méně prací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 18.12.2017 usnesením č. 2369/63

Ve Šternberku dne: 04.01.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Milan Kašpárek, jednatel