

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo

Most ev. č. 128-020 u jatek v Jindřichově Hradci

číslo smlouvy zhotovitele: S17-014-0021

číslo smlouvy objednatele: 105/P/2016

I.**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

Martin Kolář, ředitel oblasti JH tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED] vedoucí stavby tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.

Na základě dohody obou smluvních stran, vzniklých víceprací a prodlevě při překládkách sítí se v souladu s čl. 4.4. a 4.5 smlouvy mění cena díla a termín realizace následovně:

Článek 4. Cena díla odst. 4.1. se mění a nahrazuje takto:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH	5 613 468,77 Kč
Vícepráce	174 312,28 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>-195 031,59 Kč</u>
Cena díla celkem	5 592 749,46 Kč
DPH 21%	1 174 477,39 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	6 767 226,85 Kč

slovy: šestmilionůsedmsetšedesátsedmtisícdvěstědvacetšest korun českých, 85/100 vč. DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

České Budějovice dne: 16 -09- 2016

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 841 (10)

Ing. Jan Štícl
ředitel organizace

České Budějovice dne: 16 -09- 2016

Za zhotovitele:

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - více/méněpráce
na akci



MOST EV.Č.128-020 U JATEK V J.HRADCI

Investor: **SÚS Jihočeského kraje, Č.Budějovice** č.sml.obj.: 105/P/2016
Navrhovatel změny: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** č.sml.zhot.: S17-014-0021

Popis a odůvodnění změn :

SO 002 Všeobecné konstrukce a práce

Prodloužení vzdušného vedení O2. Aby vzdušné vedení O2 nezasahovalo do koruny stávajících dřevin, bylo nutné posunout sloup a následně upravit (prodloužit) toto vzdušné vedení.

SO 201 Most ev. č. 128-020

Vzhledem k výskytu spodní vody (pramenů), musela být při základové spáře vytvořena čerpací jímka z betonových skruží, do které byla pomocí drenáží tato voda svedena a následně byla odčerpávána do Ratmírovského potoka (mimo prostor staveniště).

V přechodové oblasti a při zakládání parapetních zdí na straně směrem na Lodhěřov byl zjištěn výskyt hlinitopisčité zeminy s rozbředající hlinitou složkou (vlivem podzemní vody). Bylo nutné tuto zeminu nahradit vhodným materiálem (lomový kámen se vsypem ze suchého betonu).

Ošetření středové spáry nebylo řešeno v PD.

SO 201.1. Most ev.č. 128-020 (Odvoz a uložení kmenů na „broukoviště“)

Z důvodu kácení stromů (jírovců) ve vegetačním období, došlo ke zjištění, že se v kmenech stromů nachází chráněný druh tesaříka v larválním stádiu. Na požadavek Odboru životního prostředí JH a souhlasu SÚS Jihočeského kraje, byly tyto kmeny převezeny a uloženy (osazeny) na předem určené místo „broukoviště“.

Méněpráce - tyto položky nebyly realizovány

Souhrn nákladů:

zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek požadovaných víceprací, podrobný soupis je uveden v příloze

SO 002 - vícepráce	27 500,00 Kč bez DPH
SO 201 - vícepráce	101 312,28 Kč bez DPH
SO 201.1. - vícepráce	45 500,00 Kč bez DPH
Celkem vícepráce	174 312,28 Kč bez DPH

SO 002 - méněpráce	-8 972,37 Kč bez DPH
SO 182 - méněpráce	-109 245,61 Kč bez DPH
SO 201 - méněpráce	-76 813,61 Kč bez DPH
Celkem méněpráce	-195 031,59 Kč bez DPH

celkem více/méněpráce bez DPH	-20 719,31 Kč bez DPH
--------------------------------------	------------------------------

Dopad změny na termín dokončení díla:

Za zhotovitele:

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za GP:

PRIS projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Jsova 20, 625 00 Brno
6305

Za TDS:

Rostislav Toman
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
378 32 Čiměř 133
IČ: 63242869 DIČ: CZ6108221757
Tel.: 384 388 949 Mob.: 725 064 578
e-mail: beto-s@seznam.cz

Za objednatele:

Správa a údržba silnic
Nemanická 2133/10, 370
IČO: 709 7

Přílohy: p

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - vícepráce
(položkový rozpis)

Stavba: N17-014-0061

MOST EV.Č.128-020 U JATEK V J.HRADCI

ZL 1 ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - vícepráce**SO 002 Všeobecné konstrukce a práce**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1 Spec.1	Prodloužení vzduš.vedení - telekom. kabel - kabel 3 XN 0,8 6m - spojka TCEPKFLE 1kus - prodloužení závěsu, odpojení, měření, připojení				27 500,00

Celkem**Odbytová cena bez DPH:****27 500,00****SO 201 Most ev.č. 128-020**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
7 11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN				11 842,56
12 131835	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II S ODVOZEM DO 8KM				29 157,48
14 17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				54 310,20
51 58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				3 160,08
63 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				2 841,96

Celkem**Odbytová cena bez DPH:****101 312,28****SO 201.1. Most ev.č. 128-020 - Odvoz a uložení kmenů na broukoviště**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1 131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3				1 627,14
2 130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				956,94
3 162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7				673,66
4 Spec.2	Práce jeřábem - nakládka a osazení kmenů				13 500,00
5 Spec.3	Nákladní automobil s HR				9 000,00
6 162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm				11 664,56

7 181111134 Plošná úprava terénu do 500 m² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu přes

Celkem

Celkem

1:1

8 077,70

Odbytová cena bez DPH:

45 500,00

Odbytová cena bez DPH:

174 312,28

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - méněpráce
(položkový rozpois)

Stavba: N17-014-0061

MOST EV.Č.128-020 U JATEK V J.HRADCI

Investor:

ZL 1 ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - méněpráce					
SO 002 Všeobecné konstrukce a práce					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
6 02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				-2 000,00
8 02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				-2 000,00
12 02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU				-4 972,37
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			-8 972,37
SO 182 Dopravně inženýrská opatření					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II				-4 658,15
10 17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				-4 587,46
25 577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL				-100 000,00
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			-109 245,61
SO 201 Most ev.č. 128-020					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
14 17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				-9 687,48
44 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				-55 453,07
65 935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM				-11 673,06
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			-76 813,61
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			-195 031,59