

DODATEK č. 1
Kupní smlouvy

„Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – motorová vozidla kategorie M“
část 3 – sanitní vůz se sanitní zástavbou Volkswagen Transporter 6 Kombi
Sanitka 2,0 TDI

Kód akce: A425 + A427

č. NŘP/Še/223/2017

č. 23/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických [REDAKCE] vedoucí oddělení autodopravy

[REDAKCE], referent autodopravy,

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, č. ú: [REDAKCE]

(dále jen „Kupující“)

a

ROS, a.s.

Poříčí 124/3

639 00 Brno

IČO: 63472406

DIČ: CZ63472406

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1664

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jedličkou, předsedou představenstva

Ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Unicredit Bank., č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „Prodávající“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XII. odst. 8. Kupní smlouvy na akci „Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – motorová vozidla kategorie M“ část 3 – sanitní vůz se sanitní zástavbou Volkswagen Transporter 6 Kombi Sanitka 2,0 TDI (dále jen „Smlouva“), kód akce A425 + A427, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 30. 8. 2017, pod č. Objednatele NŘP/Še/223/2017 a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je, na základě žádosti Prodávajícího, změna termínu dodání u níže uvedeného vozidla:

- sanitní vůz se sanitní zástavbou, pro ZBZS Odolov – Malé Svatoňovice – 1 kus – Volkswagen Transporter 6 Kombi Sanitka 2,0 TDI 4MOT DR EU6.

Důvodem zpoždění dodávky je nedostupnost některých komponentů a následné zpoždění přestavby výše uvedeného vozidla. Vzhledem k této skutečnosti není Prodávající z objektivních příčin schopen dodržet původní smluvní termín dodání sanitního vozidla se sanitní zástavbou.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Na základě skutečností uvedených výše v čl. I. se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek III. Smlouvy ve znění:

III. Lhůta a místo dodání předmětu koupě

1. Lhůta dodání

část VZ č. 3 (3d):

1 kus – sanitní vůz se sanitní zástavbou **nejpozději do 31. prosince 2017**

se nahrazuje novým zněním:

III. Lhůta a místo dodání předmětu koupě

1. Lhůta dodání

část VZ č. 3 (3d):

1 kus – sanitní vůz se sanitní zástavbou **nejpozději do 31. ledna 2018**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem,

který je povinen uveřejňovat smlouvy včetně jejich dodatků prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o registru smluv“).

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 22. 12. 2017

V Brně dne 29. 12. 2017

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Kupující)

.....
Ing. Jindřich Jedlička
předseda představenstva
ROS, a.s.
(Prodávající)