

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo




Uzavřené dne 8.2.2017

I.

Smluvní strany

I.1. Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
se sídlem : nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199
Zastoupený: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou
tel./fax: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

I.2. Zhotovitel : **Atelier 99 s.r.o.**
se sídlem : Purkyňova 99, 612 00 Brno
IČ: 024 63 254
DIČ: CZ 024 63 254
zapsaný: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 81417
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Josefem Pirochou, Ing. Petrem Prokšem - jednatelem
tel./fax: 
e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. II Předmět plnění a čl. III. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2017 na akci „**Dopravní stavby – chodníky, Moravský Krumlov**“. Změna předmětu plnění se týká vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení pro provedení stavby místo původně požadované studie řešení ul. Okružní (chodník od křižovatky Znojemská až k STK). Změna doby plnění je z důvodu zajištění nezbytného geodetického zaměření dané lokality a projednáním s dotčenými orgány.

III.

Předmět plnění

V Článku 2 Předmět plnění se bod II.1.D mění na následující znění:

D. Ul. Okružní (chodník od křižovatky Znojemská až k STK).

- Zpracování dokumentace pro územní řízení vč. získání územního rozhodnutí
- Vypracování a projednání dokumentace pro stavební povolení vč. získání stavebního povolení
- Vypracování dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr.

IV.

Doba plnění

V Článku 3 Doba plnění se bod III.1. A mění na následující znění:

A. Ul. Palackého, Růžová, Školní (chodníky, parkoviště)

- Dokumentace pro podání na DO **8 týdnů** od dodání zaměření investorem

Ostatní termíny se nemění.

V Článku 3 Doba plnění se bod III.1. B mění na následující znění:

B. Ul. Znojemská (oboustranný chodník od ul. Zahradní směrem ke kruhovému objezdu)

- DÚR pro podání na DO 24 týdnů od podpisu Dodatku č. 1 ke SoD

Ostatní termíny se nemění.

V Článku 3 Doba plnění se bod III.1. C mění na následující znění:

C. Ul. Znojemská (chodník od ul. Na Vyhlídce směrem k prodejně Penny)

- DÚR pro podání na DO 24 týdnů od podpisu Dodatku č. 1 ke SoD

Ostatní termíny se nemění.

V Článku 3 Doba plnění se bod III.1. D mění na následující znění:

D. Ul. Okružní (chodník od křižovatky Znojemská až k STK)

- Dokumentace pro podání na DO 24 týdnů od podpisu Dodatku č. 1 ke SoD


Ostatní termíny se nemění.

V.

Zvláštní a závěrečná ustanovení

- V.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- V.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- V.3. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 64. schůzi konané dne 19. 12. 2017.
- V.4. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Moravském Krumlově dne 2018



V Brně dne 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

