

Dodatek č. 2 **KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	AS Parking, s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 118, Modřice 664 42
Zastoupený:	Ing. Martinem Skoumalem, jednatelem společnosti
IČ:	255 32 961
DIČ:	CZ25532961

Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31143.
(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Zřízení parkovacího systému – Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z.“ ze dne 20. 9. 2017.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. odst. 1. smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 1.999.935,- Kč. DPH činí 419.986,35 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 2.419.921,35 Kč. Cena byla celkově zvýšena o 40.325,- Kč bez DPH, tj. 48.793,25 Kč vč. DPH.

2. Změna byla vyvolána na základě navýšení metrů kabeláží a změny termínu přechodu na placený provoz parkoviště. Dále došlo k odpočtovým položkám jako je použití jiných chrániček a jiných řešení při realizaci. Celkový soupis přípočtových a odpočtových položek je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu ze dne 13. 12. 2017

Za Zhotovitele

Za Objednatele

V Modřicích, dne 30/12 2017

V 30. 12. 2017

.....
Ing.
jed

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

67



Krajská ztravování, a.s.
Sociální péče 3326/12A
401 35 Ústí nad Labem
IČ: 25482627
DIČ: CZ25482627

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Dodávka a montáž parkovacího systému Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice , nemocnice Most o.z.“		Číslo změny: 2
SoD: ze dne 20.9.2017		Datum: 13.12.2017
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>		
příloha_č..2 SOD		
1) Chránička kabelů v budovách		4 175,- Kč
2) Kabel silnoproud skutečná výměra		1 320,- Kč
3) Pokládka kabelů vč. Zatažení do chrániček		24 480,- Kč
4) Výkopy skutečná výměra		14 560,- Kč
5) Převedení park. Systému na placený provoz SW		13 260,- Kč
6) Sváry optika skutečný počet		1 500,- Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>		<u>59 295,- Kč</u>
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>		
Příloha č.2 SOD		
1) Chránička kovová Kopos		- 1 040,- Kč
2) Převodník OPT _MET LAN		- 3 600,- Kč
3) Pokládka Fezn pr. 11		- 4 760,- Kč
4) Drát Fe pr. 10		- 9 570,- Kč
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>		<u>- 18 970,- Kč</u>
Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací		<u>40 325,- Kč</u>
Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva		
<u>Původní cena díla</u>		
1. Cena díla bez DPH		1 959 610,- Kč
2. Cena díla vč. DPH		2 371 128,- Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.2</u>		
1. Cena díla bez DPH		1 999 935,- Kč
2. Cena díla s DPH		2 419 921,35,- Kč
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>		<u>2 419 921,35,- Kč</u>
zvýšení ceny o	Základ:	40 325,- Kč
	DPH 21%:	8 468,- Kč
	Cena včetně DPH:	48 793,25 Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	Datum dokončení: 10.11.2017	
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
Zkrácení lhůty o		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Dodávka a montáž parkovacího systému Krajská zdravotní, a.s. - ~~Masarykova nemocnice~~, nemocnice Most o.z.“

Číslo změny: **2**

SoD: ze dne 20.9.2017

Datum: **13.12.2017**

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

příloha č.2 SOD

1) Chránička kabelů v budovách	4 175,- Kč
2) Kabel silnoproud skutečná výměra	1 320,- Kč
3) Pokládka kabelů vč. Zatažení do chrániček	24 480,- Kč
4) Výkopy skutečná výměra	14 560,- Kč
5) Převedení park. Systému na placený provoz SW	13 260,- Kč
6) Sváry optika skutečný počet	1 500,- Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce	59 295,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

Příloha č.2 SOD

1) Chránička kovová Kopos	- 1 040,- Kč
2) Převodník OPT _MET LAN	- 3 600,- Kč
3) Pokládka Fezn pr. 11	- 4 760,- Kč
4) Drát Fe pr. 10	- 9 570,- Kč
Odpočtové položky celkem – méněpráce	- 18 970,- Kč

Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací

40 325,- Kč

Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla

1. Cena díla bez DPH	1 959 610,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	2 371 128,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH	1 999 935,- Kč
2. Cena díla s DPH	2 419 921,35,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

2 419 921,35,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	40 325,- Kč
	DPH 21%:	8 468,- Kč
	Cena včetně DPH:	48 793,25 Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	1 999 935,- Kč
	DPH 21%:	419 986,35 Kč
	Cena včetně DPH:	2 419 921,35 Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení: 10.11.2017

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY K PŘÍLOZE Č. 2 K SOD

PROJEKT:

„Dodávka a montáž parkovacího systému Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice, nemocnice Most o.z.“

SoD ze dne 20.9. 2017

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla:

- 1) Chránička kabelů- v budovách nutnost zřízení pevné chráničky v místech, kde nebylo možno použít stávající žlaby
- 2) Kabel silnoproud skutečná výměra – navýšení metrů přívodních kabelů, posun pokladen na nová místa
- 3) Pokládka kabelů vč. Zatažení do chrániček – navýšení metrů pokládky kabelů
- 4) Výkopy skutečná výměra - navýšení metrů, jiné umístění pokladen
- 5) Převedení park. Systému na placený provoz SW – nový termín pro přechod na placený provoz
- 6) Sváry optika skutečný počet - navýšení metrů způsobilo větší počet spojů

Snížení ceny díla:

- 1) Chránička kovová Kopus – trasa byla realizována za použití jiné chráničky
- 2) Převodník OPT _MET LAN - upraveno řešení a snížen původní počet
- 3) Pokládka Fezn pr. 11- nebylo realizováno
- 4) Drát Fe pr. 10 - nabylo realizováno

Nezbytnost vyvolaných změn :

- Výše uvedené změny oproti projektu byl vyvolány:
- požadavky budoucích uživatelů a údržby na 1. koordinační schůzce
 - zjednodušeno původní řešení zhotovitelem
-
- 

Stavební práce spojené s dodávkou parkovacího systému				
1	Chránička kovová Kópos	-40	26	-1 040
2	HDP pr.40	167	25	4 175
3	Kabel CYKY 5x4	30	44	1 320
4	Drát FeZn pr.10	-330	29	-9 570
5	převodník OPT-MET LAN	-4	900	-3 600
6	Sváry OPT	3	500	1 500
7	Pokládka FeZn pr. 11	-340	14	-4 760
8	Pokládka kabelů slaboproudých a NN včetně zatažení do chrániček	1360	18	24 480
9	Výkop 60x35 cm včetně záhozu a definitivních úprav	56	260	14 560
10	Asistence technika při spuštění systému (bude účtováno dle skutečně stráveného času, předpoklad 6+6 hodin)	1	13 260	13 260
	Celkem bez DPH (CZK)			40 325

