

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/605**



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED] ů, TPSC KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou (technický
dozor), tel.: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, 9.května 2, 789 64
Ruda nad Moravou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

ROADMEDIC, s.r.o.

IČO: 28586484

DIČ: CZ28586484

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44022

sídlo: Pod Senovou 70, 787 01 Šumperk

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], email: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Šumperk, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Žďár – drenáž**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/605**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je nutnost prodloužení doby plnění z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Stavba byla přerušena dne 8. 12. 2017. Podrobně viz změnový list stavby.

III. Doba plnění

Doba plnění dle SOD:	15. 12. 2017
Posunutá doba plnění (dle předání staveniště):	22. 12. 2017
Přerušeni stavebních prací:	8. 12. 2017 – 28. 4. 2018
Nově sjednaná doba plnění:	11. 5. 2018

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Šumperku, dne: 20.12.2017

V Šumperku, dne: 20.12.2017

Přílohy:

- změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1																																																	
		Datum změny: 15.12.2017																																																	
Název veř. zakázky: LC Žďár - drenáž (S913/2017/605)																																																			
Zhotovitel: ROADMEDIC, s.r.o., Pod Senovou 70, 787 01 Šumperk IČO: 28586484																																																			
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, KR Šumperk / LS Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 63 Ruda n. Mor.																																																			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:																																																
LC Žďár - drenáž	<input checked="" type="radio"/> I <input type="radio"/> M <input type="radio"/> IP <input type="radio"/> NP																																																		
Popis změny:																																																			
Odstranění stávajícího povrchu cesty, provedení drenáže a nového povrchu cesty v daném úseku. Vzhledem ke klimatickým podmínkám neprovedeny následující stavební úpravy, dle soupisu prací:																																																			
<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>5</td> <td>Komunikace pozemní</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>K</td> <td>571906111</td> <td>Posyp krytu kamenivem drsným nebo těžším do 30 kg/m²</td> <td>m²</td> <td>30,000</td> <td>18,00</td> <td>540,00 CS ÚRS 2015 01</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>K</td> <td>573312311</td> <td>Profil podkladu asfaltu v množství 6 kg/m²</td> <td>m²</td> <td>30,000</td> <td>98,00</td> <td>2 940,00 CS ÚRS 2015 01</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>K</td> <td>573411114</td> <td>Nádrž živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m²</td> <td>m²</td> <td>30,000</td> <td>-45,30</td> <td>1 359,00 CS ÚRS 2016 01</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>K</td> <td>573411115</td> <td>Nádrž živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m²</td> <td>m²</td> <td>30,000</td> <td>51,50</td> <td>1 557,00 CS ÚRS 2016 01</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>K</td> <td>597301121</td> <td>Svodnice ocelová typ 120 kolenná do betonu</td> <td>m</td> <td>5,000</td> <td>1 400,00</td> <td>7 000,00 CS ÚRS 2016 01</td> </tr> </table>				D	5	Komunikace pozemní						9	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drsným nebo těžším do 30 kg/m ²	m ²	30,000	18,00	540,00 CS ÚRS 2015 01	10	K	573312311	Profil podkladu asfaltu v množství 6 kg/m ²	m ²	30,000	98,00	2 940,00 CS ÚRS 2015 01	11	K	573411114	Nádrž živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ²	m ²	30,000	-45,30	1 359,00 CS ÚRS 2016 01	12	K	573411115	Nádrž živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m ²	m ²	30,000	51,50	1 557,00 CS ÚRS 2016 01	14	K	597301121	Svodnice ocelová typ 120 kolenná do betonu	m	5,000	1 400,00	7 000,00 CS ÚRS 2016 01
D	5	Komunikace pozemní																																																	
9	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drsným nebo těžším do 30 kg/m ²	m ²	30,000	18,00	540,00 CS ÚRS 2015 01																																												
10	K	573312311	Profil podkladu asfaltu v množství 6 kg/m ²	m ²	30,000	98,00	2 940,00 CS ÚRS 2015 01																																												
11	K	573411114	Nádrž živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ²	m ²	30,000	-45,30	1 359,00 CS ÚRS 2016 01																																												
12	K	573411115	Nádrž živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m ²	m ²	30,000	51,50	1 557,00 CS ÚRS 2016 01																																												
14	K	597301121	Svodnice ocelová typ 120 kolenná do betonu	m	5,000	1 400,00	7 000,00 CS ÚRS 2016 01																																												
<p>PSC Poznámka k seznamu cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zemině práce potřebné k provedení výhy v délce cesty a záhyb svodnice.</p>																																																			
Stavba přerušena dne: 8. 12. 2017																																																			
Zdůvodnění změny:																																																			
Vzhledem ke klimatickým podmínkám, budou PČ: 9, 10, 11, 12, 14 provedeny do 11. 5. 2018																																																			
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):																																																		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 11. 5. 2018																																																
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: ----- N: -----	Bilance: 126 621,12 bez DPH																																															
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: ----- N: -----																																																
	Konečná celková cena akce po změně		126 621,12 Kč bez DPH																																																
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		126 621,12 Kč bez DPH																																																	
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 19.12.2017	Podpis: ██████████																																																
Zástupce objednatele - jméno:	██████████ lesní správce LS Ruda nad Moravou	Datum: 19.12.2017	Podpis: ██████████																																																
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový výkaz výměr																																																			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 53-1111 nejsou započteny náklady nařízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami dle souboru cen 212 Y1-11. Trativody z trubi z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 73-5. Trativody bez lože z drátěných trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplávaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplávaného prostoru nezapočítává.

D 5

Komunikace pozemní

25 402,00

7	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	30,000	83,20	2 646,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	564861115	Podklad ze šterkocrtě 5D tl 240 mm	m2	60,000	156,00	9 360,00	CS ÚRS 2017 02
9	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 30 kg/m2	m2	30,000	16,00	540,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	573312511	Protlák podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2	m2	30,000	98,00	2 940,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	30,000	45,30	1 359,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	30,000	51,90	1 557,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	0,000	215,00	0,00	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Penetrační makadamy větší tloušťky je nutno provádět ve 2 vrstvách.

14	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	5,000	1 400,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení výhy v tělese cesty a zásep svodnice.

D 997

Přesun sutě

11 656,04

15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,430	558,00	3 029,94	
16	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	92,310	15,80	1 458,50	
VV					5,43*17	Přepočtené koeficientem množství	92,310	

17	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	5,430	1 320,00	7 167,60	
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	--

D 998

Přesun hmot

10 142,08

18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monořitickým betonovým nebo živičným	t	169,600	59,50	10 142,08	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro plochy lesů s krytem monořitickým betonovým nebo živičným.

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

CELKEM 2 2 2



