

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/317
200 829
ze dne 25.10.2017

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE]

ředitelem Krajského ředitelství Brno

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], TPSC Znojmo (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

*Právnícká osoba**

ALPINE Bau CZ a.s.

IČO: 026 04 795

DIČ: CZ026 04 795

zapsán v obchodním rejstříku u Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: [REDAKCE], [REDAKCE] společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: o [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy se nemění: „**LC Za domkem**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Znojmo, se mění rozsah prací.
Jedná se o:
 - Rozšíření vozovky v úseku 0,000 – 1,168 km.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 24.4.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/317 ze dne 25.10.2017, byla stanovena cena za vícepráce investice na **645 025,80,- Kč bez DPH.**

3. Konstatuji, že dle S916/2017/317 ze dne 25.10.2017 je termín plnění stanoven v čl.III na 20.10.- 20.11.2017. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 6.11.2017, tudíž se s odkazem na čl.III, odst.3 uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů (17 dnů), po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací **6.11.2017**, a termín pro řádné dokončení díla **7.12.2017**.

4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/317 ze dne 25.10.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/317 ze dne 25.10.2017.

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr na vícepráce, 4 listy

V Brně, dne 28. 11. 2017

Ve Valašském Meziříčí, dne


ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

prokuristé, ALPINE Bau CZ a.s.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Vícepráce - Modernizace - investice

JKSO:

Místo: k.ú. Borotice nad Jevišovkou

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				645 025,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				645 025,80
DPH základní	21,00%	ze	645 025,80	135 455,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		780 481,22

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

[Redacted]

Zhotovitel

[Redacted]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Vícepráce - Modernizace - investice

Místo: k.ú. Borotice nad Jevišovkou

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

Projektant:

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	645 025,80
HSV - Práce a dodávky HSV	645 025,80
1 - Zemní práce	209 297,42
5 - Komunikace	435 722,40
998 - Přesun hmot	5,98
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	645 025,80

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: Vícepráce - Modernizace - investice

Místo: k.ú. Borotice nad Jevišovkou

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

Projektant:

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

645 025,80

HSV - Práce a dodávky HSV

645 025,80

1 - Zemní práce

209 297,42

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	105,120	274,00	28 802,88
			"rozšíření vozovky - průměrná hloubka"				
			" CO1 km 0,000 - 1,168 - vpravo" 1,5*1168*0,2		350,400		
			rýhy				
			Součet (30%)		350,400		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,024	18,00	378,43
			rýhy*0,3*0,2		21,024		
			Součet		21,024		
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	236,520	529,00	125 119,08
			rýhy*0,675		236,520		
			Součet		236,520		
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	47,304	38,00	1 797,55
			rýhy*0,675*0,2		47,304		
			Součet		47,304		
5	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	8,760	1 032,00	9 040,32
			rýhy*0,025		8,760		
			Součet		8,760		
6	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	341,640	99,00	33 822,36
			"přesun přebytečného výkopku"				
			rýhy*0,975		341,640		
			skládka1				
			Součet		341,640		
7	K	162501151	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	8,760	120,00	1 051,20
			"přesun přebytečného výkopku"				
			rýhy*0,025		8,760		
			skládka2				
			Součet		8,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	175,200	35,00	6 132,00
			"rozšíření vozovky"				
			rýhy*0,5		175,200		
		násyp	Součet		175,200		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	175,200	18,00	3 153,60
			"uložení přebytečného výkopku"				
			skládka1		341,640		
			skládka2		8,760		
			-násyp		-175,200		
			Součet		175,200		
5 - Komunikace							435 722,40
10	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	584,000	112,80	65 875,20
			" CO1 km 0,000 - 1,168 - vpravo" (1,5*1168)/3		584,000		
			Součet		584,000		
11	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 752,000	36,10	63 247,20
			" CO1 km 0,000 - 1,168 - vpravo" (1,5*1168)		1 752,000		
			Součet		1 752,000		
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 752,000	175,00	306 600,00
			" CO1 km 0,000 - 1,168 - vpravo" (1,5*1168)		1 752,000		
			Součet		1 752,000		
998 - Přesun hmot							5,98
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,092	65,00	5,98